

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

FOLHA Nº _____
UGERF/SEDUC

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: TROCA DO TELHADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS			
			R\$	%	30	%	60
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,89%	9.302,94	50,00	4.651,47	50,00	4.651,47
2,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,50%	1.593,41	100,00	1.593,41		-
3,0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4,13%	13.280,10	100,00	13.280,10		-
4,0	COBERTURAS	91,66%	294.675,10	50,00	147.337,55	50,00	147.337,55
5,0	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	0,54%	1.721,09	-	-	100,00	1.721,09
6,0	SERVIÇOS DIVERSOS	0,29%	917,17		-	100,00	917,17
	TOTAL SIMPLES	100,00%	321.489,81	51,90%	166.862,53	48,10%	154.627,28
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	321.489,81	51,90%	166.862,53	100,00%	R\$321.489,81

Elvis Brito de Carvalho

Engenheira Civil

CREA-PI: 34615