



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA ESCOLA APRÍGIO PEREIRA E SÃO JOÃO BATISTA EM SÃO JULIÃO E SÃO JOÃO DA VARJOTA, RESPECTIVAMENTE.

LOTE 01

ESCOLA

APRÍGIO PEREIRA EM SÃO JULIÃO

SÃO JOÃO BATISTA EM SÃO JOÃO DA VARJOTA

PREVISTO

VALOR DA OBRA

R\$ 162.364,32

ACUMULADO

ITEM	SERVIÇO	ESCOLA/CIDADE	VALOR DO ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		90 DIAS	
			%	R\$								
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO	APRÍGIO PEREIRA/SÃO JULIÃO	20%	R\$ 32.463,29	20%	R\$ 32.463,29	x	x	x	x	20%	R\$ 32.463,29
2	SUBESTAÇÃO DE 75KVA		29%	R\$ 47.002,93	x	x	29%	R\$ 47.002,93	x	x	29%	R\$ 47.002,93
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO	SÃO JOÃO BATISTA/SÃO JOÃO DA VARJOTA	21%	R\$ 33.985,13	x	x	21%	R\$ 33.985,13	x	x	21%	R\$ 33.985,13
4	SUBESTAÇÃO DE 75KVA		30%	R\$ 48.912,97	x	x	x	x	30%	R\$ 48.912,97	30%	R\$ 48.912,97
TOTAL			100%	R\$ 162.364,32	20%	R\$ 32.463,29	50%	R\$ 80.988,06	30%	R\$ 48.912,97	100%	R\$ 162.364,32

Lauro Ricardo G. de Sousa
Lauro Ricardo G. de Sousa
Eng. Eletricista
CREA RN 1909802743
CREA PI 21844