

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM DIVERSAS ESCOLAS

LOTE 01

ESCOLA

ESCOLA JOAQUIM NONATO GOMES EM TERESINA

ESCOLA NOVA EM BONFIM DO PIAUÍ

PREVISTO

| VALOR DA OBRA | | | R\$ 235.645,47 | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|------|---------------|
| ITEM | CIDADE | ESCOLA | VALOR DO ITEM | | 30 DIAS | 60 DIAS | | |
| | | | % | R\$ | | | | |
| 1 | TERESINA | ESCOLA JOAQUIM NONATO GOMES | 66% | R\$ 154.956,73 | 100% | R\$ 154.956,73 | X | X |
| 2 | BONFIM DO PI | ESCOLA NOVA | 34% | R\$ 80.688,74 | x | x | 100% | R\$ 80.688,74 |
| TOTAL | | | 100% | R\$ 235.645,47 | 66% | R\$ 154.956,73 | 34% | R\$ 80.688,74 |

Lauro Ricardo G. de Sousa
Lauro Ricardo G. de Sousa
 Eng. Eletricista
 CREA RN 1909802743
 CREA PI 21844