
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 9.408,680R$          40,00% 3.763,472R$      40,00% 3.763,470R$      20,00% 1.881,736R$    100,00% 9.408,68R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 99.224,22R$          50,00% 49.612,110R$    50,00% 49.612,110R$    100,00% 99.224,22R$      

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 62.163,36R$          50,00% 31.081,680R$    50,00% 31.081,680R$  100,00% 62.163,36R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 9.260,74R$            100,00% 9.260,74R$      100,00% 9.260,74R$        

TOTAL SIMPLES 29,64% 53.375,582        46,91% 84.457,260        23,45% 42.224,156      

TOTAL ACUMULADO 29,64% 53.375,582        76,55% 137.832,842      100,00% 180.057,00      

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO:SANTA CRUZ DO PIAUÍ - PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO CEEPRU SEVERO MARIA EULÁLIO

25 de outubro de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 180.057,000R$      100,00% 180.057,00R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL


