
 

Obra Bancos
U.E JOÃO DE SOUSA MOURA (Santo Inacio do Piaui - PI) SINAPI - 03/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 62.701,92
 13,00%

 8.151,25
 26,00%

 16.302,50
 26,00%

 16.302,50
 15,00%

 9.405,29
 12,00%

 7.524,23
 8,00%

 5.016,15

 2 SUBESTAÇÃO  100,00%
 42.764,72

 40,00%
 17.105,89

 60,00%
 25.658,83

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 185.821,35

 60,00%
 111.492,81

 20,00%
 37.164,27

 20,00%
 37.164,27

 4 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%
 7.810,99

 30,00%
 2.343,30

 70,00%
 5.467,69

 5 SUPERESTRUTURA  100,00%
 164.213,18

 70,00%
 114.949,23

 30,00%
 49.263,95

 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%
 309.157,79

 60,00%
 185.494,67

 40,00%
 123.663,12

 7 BANCADAS E DIVISORIAS  100,00%
 23.633,83

 60,00%
 14.180,30

 40,00%
 9.453,53

 8 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%
 13.670,65

 20,00%
 2.734,13

 60,00%
 8.202,39

 20,00%
 2.734,13

 9 ESQUADRIAS  100,00%
 111.796,27

 40,00%
 44.718,51

 40,00%
 44.718,51

 20,00%
 22.359,25

 10 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 127.697,73

 60,00%
 76.618,64

 20,00%
 25.539,55

 20,00%
 25.539,55

 11 COBERTURA E FORRO  100,00%
 190.534,05

 40,00%
 76.213,62

 40,00%
 76.213,62

 20,00%
 38.106,81

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%
 6.735,97

 40,00%
 2.694,39

 20,00%
 1.347,19

 20,00%
 1.347,19

 20,00%
 1.347,19

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%
 14.845,91

 40,00%
 5.938,36

 20,00%
 2.969,18

 20,00%
 2.969,18

 20,00%
 2.969,18

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%
 57.990,99

 40,00%
 23.196,40

 20,00%
 11.598,20

 20,00%
 11.598,20

 20,00%
 11.598,20

 15 COMBATE A INCENDIO  100,00%
 34.330,22

 40,00%
 13.732,09

 20,00%
 6.866,04

 20,00%
 6.866,04

 20,00%
 6.866,04

 16 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%
 65.555,20

 40,00%
 26.222,08

 60,00%
 39.333,12

 17 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%
 194.558,61

 40,00%
 77.823,44

 10,00%
 19.455,86

 20,00%
 38.911,72

 30,00%
 58.367,58

 18 SPDA  100,00%
 39.773,15

 20,00%
 7.954,63

 20,00%
 7.954,63

 60,00%
 23.863,89

13,60% 26,85% 25,30% 14,59% 11,29% 8,37%

224.871,32 443.951,63 418.426,75 241.249,95 186.671,68 138.421,21
13,60% 40,45% 65,75% 80,34% 91,63% 100,00%

224.871,31 668.822,94 1.087.249,69 1.328.499,64 1.515.171,32 1.653.592,53

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. Encargos Sociais
 20,34% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

  


