
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

6,05% 25,19% 47,00% 21,77%

49.900,56R$             207.801,66R$           387.705,81R$           179.562,93R$           

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

8.026,78R$               8.026,78R$               8.026,78R$               8.026,78R$               

100,00%

12.731,73R$             -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

5.949,80R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

2.496,39R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

13.180,15R$             -R$                         -R$                         -R$                         

75,00% 25,00%

7.515,71R$               2.505,24R$               -R$                         -R$                         

100,00%

-R$                         11.303,51R$             -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         40.307,58R$             40.307,58R$             -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         60.739,36R$             60.739,36R$             -R$                         

25,00% 75,00%

-R$                         11.240,36R$             33.721,09R$             -R$                         

25,00% 75,00%

-R$                         30.378,87R$             91.136,60R$             -R$                         

25,00% 75,00%

-R$                         42.278,39R$             126.835,16R$           -R$                         

25,00% 75,00%

-R$                         53,89R$                     161,66R$                  -R$                         

25,00% 75,00%

-R$                         967,70R$                  2.903,10R$               -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         34.895,34R$             

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         14.134,30R$             

25,00% 75,00%

-R$                         -R$                         23.874,50R$             71.623,49R$             

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         50.883,02R$             

1.17.0 PINTURAS 11,58% 95.497,99R$              

1.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,17% 50.883,02R$              

1.15.0 LOUÇAS E BANCADAS 4,23% 34.895,34R$              

1.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,71% 14.134,30R$              

1.13.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,03% 215,54R$                    

1.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,47% 3.870,80R$                

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,50% 169.113,54R$            

1.10.0 REVESTIMENTOS 5,45% 44.961,45R$              

1.11.0 PISOS 14,73% 121.515,47R$            

1.8.0 COBERTURA 9,77% 80.615,16R$              

1.9.0 ESQUADRIAS 14,73% 121.478,71R$            

1.6.0 SUPERESTRUTURA 1,21% 10.020,94R$              

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 1,37% 11.303,51R$              

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,30% 2.496,39R$                

1.5.0 INFRAESTRUTURA 1,60% 13.180,15R$              

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,54% 12.731,73R$              

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,72% 5.949,80R$                

1.0.0 REFORMA 100,00% 824.970,96R$            

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,89% 32.107,12R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO MARTINS

FEVEREIRO DE 2022
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ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

1.0.0 REFORMA 100,00% 824.970,96R$            

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

TOTAL GERAL DA REFORMA 100,00% 824.970,96R$            

6,05% 25,19% 47,00% 21,77%
49.900,56R$             207.801,66R$           387.705,81R$           179.562,93R$           

6,05% 31,24% 78,23% 100,00%
49.900,56R$             257.702,22R$           645.408,03R$           824.970,96R$           

24,72% 30,78% 29,33% 15,17%
9.861,86R$               12.282,88R$             11.704,86R$             6.052,33R$               

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
419,39R$                  419,39R$                  419,39R$                  419,39R$                  

100,00%
1.019,16R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
565,86R$                  -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
4.871,68R$               -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
2.985,77R$               2.985,77R$               -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         4.311,68R$               -R$                         -R$                         

25,00% 75,00%
-R$                         2.153,39R$               6.460,16R$               -R$                         

25,00% 50,00% 25,00%
-R$                         1.455,85R$               2.911,71R$               1.455,85R$               

25,00% 50,00% 25,00%
-R$                         956,80R$                  1.913,60R$               956,80R$                  

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         396,49R$                  

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         715,31R$                  

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         178,92R$                  

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         1.868,50R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         61,07R$                     

TOTAL GERAL DA AMPLIAÇÃO 99,85% 39.901,93R$              

24,72% 30,78% 29,33% 15,17%
9.861,86R$               12.282,88R$             11.704,86R$             6.052,33R$               

24,72% 55,50% 84,83% 100,00%

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

2.0.0 AMPLIAÇÃO 99,85% 39.901,93R$              

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,20% 1.677,56R$                

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,55% 1.019,16R$                

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,42% 565,86R$                    

2.4.0 INFRAESTRUTURA 12,21% 4.871,68R$                

2.5.0 SUPERESTRUTURA 14,97% 5.971,54R$                

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS 10,81% 4.311,68R$                

2.7.0 COBERTURA 21,59% 8.613,55R$                

2.8.0 ESQUADRIAS 14,59% 5.823,41R$                

2.9.0 REVESTIMENTOS 9,59% 3.827,20R$                

2.10.0 PISOS 0,99% 396,49R$                    

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

2.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,79% 715,31R$                    

2.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,45% 178,92R$                    

2.13.0 PINTURAS 4,68% 1.868,50R$                

2.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,15% 61,07R$                      
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

1.0.0 REFORMA 100,00% 824.970,96R$            

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

9.861,86R$               22.144,74R$             33.849,60R$             39.901,93R$             

Teresina-PI, 04 de fevereiro de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Rayson José Bezerra de Farias

CREA:     1915715229

TOTAL ACUMULADO
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