
 

Obra Bancos
U.E JOB DE MACEDO BRITO (Cocal de Telha - PI) SINAPI - 08/2021 - Piauí

ORSE - 08/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 40.137,36
 14,50%

 5.819,92
 8,50%

 3.411,68
 18,50%

 7.425,41
 22,50%

 9.030,91
 18,80%

 7.545,82
 17,20%

 6.903,63
 2 SUBESTAÇÃO  100,00%

 47.603,67
 40,00%

 19.041,47
 60,00%

 28.562,20
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 113.989,88
 80,00%

 91.191,90
 20,00%

 22.797,98
 4 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 6.861,25
 30,00%

 2.058,38
 70,00%

 4.802,88
 5 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%

 107.426,22
 10,00%

 10.742,62
 70,00%

 75.198,35
 20,00%

 21.485,24
 6 BANCADAS E DIVISORIAS  100,00%

 36.603,99
 30,00%

 10.981,20
 50,00%

 18.302,00
 20,00%

 7.320,80
 7 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%

 19.344,87
 40,00%

 7.737,95
 20,00%

 3.868,97
 40,00%

 7.737,95
 8 ESQUADRIAS  100,00%

 99.015,21
 20,00%

 19.803,04
 60,00%

 59.409,13
 20,00%

 19.803,04
 9 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 97.341,55
 20,00%

 19.468,31
 20,00%

 19.468,31
 20,00%

 19.468,31
 20,00%

 19.468,31
 20,00%

 19.468,31
 10 COBERTURA E FORRO  100,00%

 71.610,85
 30,00%

 21.483,26
 30,00%

 21.483,26
 30,00%

 21.483,26
 10,00%

 7.161,09
 11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%

 5.300,53
 40,00%

 2.120,21
 40,00%

 2.120,21
 20,00%

 1.060,11
 12 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%

 16.252,13
 40,00%

 6.500,85
 40,00%

 6.500,85
 20,00%

 3.250,43
 13 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%

 48.837,03
 40,00%

 19.534,81
 30,00%

 14.651,11
 30,00%

 14.651,11
 14 COMBATE A INCENDIO  100,00%

 5.392,20
 20,00%

 1.078,44
 40,00%

 2.156,88
 40,00%

 2.156,88
 15 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%

 38.498,22
 20,00%

 7.699,64
 60,00%

 23.098,93
 20,00%

 7.699,64
 16 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%

 145.258,65
 10,00%

 14.525,87
 10,00%

 14.525,87
 10,00%

 14.525,87
 10,00%

 14.525,87
 30,00%

 43.577,60
 30,00%

 43.577,60
 17 SPDA  100,00%

 14.717,36
 20,00%

 2.943,47
 80,00%

 11.773,89
14,95% 8,29% 18,47% 22,68% 18,77% 16,85%

136.659,44 75.749,32 168.885,43 207.298,17 171.595,78 154.002,82
14,95% 23,23% 41,71% 64,38% 83,15% 100,00%

136.659,44 212.408,76 381.294,19 588.592,36 760.188,15 914.190,97

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
 21,89% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

  


