
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:  BDI= 26,24%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

5,25% 6,10% 6,07% 10,79% 16,57% 16,65% 11,54% 8,99% 13,05% 4,98%
109.250,08R$         126.985,82R$         126.193,33R$         224.566,09R$         344.859,99R$         346.441,04R$         240.053,59R$         187.136,92R$         271.606,53R$         103.536,92R$         

6,09% 12,14% 5,39% 9,57% 13,74% 14,48% 13,64% 10,51% 10,86% 3,58%
4.973,64R$              9.914,60R$              4.401,95R$              7.815,71R$              11.221,31R$            11.825,66R$            11.139,64R$            8.583,40R$              8.869,24R$              2.923,75R$              

74,00% 26,00%
34.073,03R$            11.971,61R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

74,00% 26,00%
50.998,03R$            17.918,23R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

33,00% 67,00%
1.850,85R$              3.757,80R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

26,00% 74,00%
13.508,22R$            38.446,47R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                        18.947,90R$            56.843,70R$            37.895,80R$            37.895,80R$            37.895,80R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%
-R$                        15.794,00R$            47.382,00R$            47.382,00R$            31.588,00R$            15.794,00R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        13.088,01R$            26.176,02R$            26.176,02R$            39.264,04R$            26.176,02R$            -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        70.478,89R$            140.957,79R$         105.718,34R$         35.239,45R$            -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        28.990,59R$            57.981,19R$            86.971,78R$            57.981,19R$            57.981,19R$            -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        18.456,20R$            36.912,40R$            55.368,60R$            36.912,40R$            18.456,20R$            18.456,20R$            -R$                        

5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 20,00%
-R$                        7.330,46R$              14.660,92R$            21.991,38R$            21.991,38R$            21.991,38R$            14.660,92R$            14.660,92R$            29.321,85R$            -R$                        

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        697,02R$                 1.394,04R$              2.091,05R$              2.788,07R$              4.182,11R$              2.788,07R$              -R$                        

10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00%
-R$                        1.943,18R$              1.943,18R$              2.914,77R$              3.886,36R$              5.829,54R$              2.914,77R$              -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        546,77R$                 546,77R$                 1.640,32R$              -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.143,36R$              4.573,44R$              

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        26.116,64R$            65.291,59R$            39.174,95R$            

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        15.631,61R$            10.421,07R$            

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        16.010,04R$            32.020,07R$            32.020,07R$            

4,00% 1,00% 1,00% 4,00% 4,00% 6,00% 10,00% 15,00% 40,00% 15,00%
3.846,30R$              961,58R$                 961,58R$                 3.846,30R$              3.846,30R$              5.769,45R$              9.615,76R$              14.423,64R$            38.463,03R$            14.423,64R$            

1.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,54% 96.157,58R$             

1.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,23% 26.052,68R$             

1.19.0 PINTURAS 3,78% 80.050,18R$             

1.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,27% 5.716,80R$               

1.17.0 LOUÇAS E BANCADAS 6,16% 130.583,18R$          

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,13% 2.733,86R$               

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,66% 13.940,36R$             

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,92% 19.431,79R$             

1.11.0 PISOS 8,71% 184.561,99R$          

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,92% 146.609,23R$          

1.9.0 ESQUADRIAS 16,64% 352.394,47R$          

1.10.0 REVESTIMENTOS 13,69% 289.905,94R$          

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 7,46% 157.940,00R$          

1.8.0 COBERTURA 6,18% 130.880,12R$          

1.5.0 INFRAESTRUTURA 2,45% 51.954,69R$             

1.6.0 SUPERESTRUTURA 8,94% 189.478,99R$          

2,17% 46.044,64R$             

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,26% 5.608,65R$               

1.0.0 REFORMA 98,22% 2.080.630,31R$       

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,86% 81.668,90R$             

1.3.0 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E 

RETIRADAS
3,25% 68.916,26R$             

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

NOVEMBRO DE 2021

AV. ADERSON ALVES FERREIRA, 975 - CENTRO, PIRIPIRI - PI, 64260-000

PIRIPIRI-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:  BDI= 26,24%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

NOVEMBRO DE 2021

AV. ADERSON ALVES FERREIRA, 975 - CENTRO, PIRIPIRI - PI, 64260-000

PIRIPIRI-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

35,39% 64,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13.356,74R$            24.389,61R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
381,13R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
8.132,58R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
4.843,03R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        4.575,53R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        6.654,03R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        6.493,44R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        956,66R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        777,46R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        1.593,19R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        651,49R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        84,10R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        677,22R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        1.926,49R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.118.376,66R$       

5,79% 7,15% 5,96% 10,60% 16,28% 16,35% 11,33% 8,83% 12,82% 4,89%

122.606,82R$         151.375,43R$         126.193,33R$         224.566,09R$         344.859,99R$         346.441,04R$         240.053,59R$         187.136,92R$         271.606,53R$         103.536,92R$         

5,79% 12,93% 18,89% 29,49% 45,77% 62,13% 73,46% 82,29% 95,11% 100,00%
122.606,82R$         273.982,25R$         400.175,58R$         624.741,67R$         969.601,66R$         1.316.042,69R$      1.556.096,29R$      1.743.233,21R$      2.014.839,74R$      2.118.376,66R$      

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Cintia Suelen Ferreira Freitas

Teresina-PI, 23 de Novembro de 2021.

2.7.0 PISOS 0,05% 956,66R$                  

2.8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,04% 777,46R$                  

2.12.0 PINTURAS 0,03% 677,22R$                  

2.9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,08% 1.593,19R$               

2.10.0 INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,03% 651,49R$                  

2.11.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,00% 84,10R$                     

2.4.0 PAREDES E PAINÉIS 0,22% 4.575,53R$               

2.5.0 ESQUADRIAS 0,31% 6.654,03R$               

2.6.0 REVESTIMENTOS 0,31% 6.493,44R$               

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

2.0.0 AMPLIAÇÃO 1,78% 37.746,35R$             

2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,02% 381,13R$                  

2.2.0 INFRAESTRUTURA 0,38% 8.132,58R$               

2.3.0 SUPERESTRUTURA 0,23% 4.843,03R$               

2.13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,09% 1.926,49R$               

Pág. 2 de 2


