SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INSTALACAO DE SUBESTAGAO DE 75 kVA NAS ESCOLAS JOAQUIM PARENTE E JOSE LUSTOSA EM BOM JESUS

LOTE 01

ESCOLA

ESCOLA JOAQUIM PARENTE EM BOM JESUS

ESCOLA JOSE LUSTOSA EM BOM JESUS

PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 108.697,56
| ACUMULADO
ITEM CIDADE ESCOLA VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS 60 DIAS
% RS
1 BOMJESUS  [JOAQUIM PARENTE 50%| RS 54.348,78 | 100% [ RS  54.348,78 X X 100%| RS 54.348,78
BOMJESUS  [JOSE LUSTOSA 50%| RS 54.348,78 X X 100% | RS 54.348,78 100%| RS 54.348,78
TOTAL 100%| RS 108.697,56 50%| RS 54.348,78 50%| RS 54.348,78 100%| RS 108.697,56
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