
VALOR 
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 100,01% 630.045,02R$          

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,60% 22.651,50R$       100,00% 22.651,500R$  -R$               -R$               -R$               -R$               3,60% 22.651,50R$        

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,60% 10.059,40R$       100,00% 10.059,400R$  -R$               -R$               -R$               -R$               1,60% 10.059,40R$        

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 5,07% 31.909,36R$       100,00% 31.909,360R$  -R$               -R$               -R$               -R$               5,06% 31.909,36R$        

1.4 MOVIMENTO DE TERRA 0,09% 549,01R$            70,00% 384,307R$       30,00% 164,703R$       -R$               -R$               -R$               0,09% 549,01R$             

1.5 INFRAESTRUTURA 1,10% 6.903,47R$         50,00% 3.451,735R$    50,00% 3.451,735R$    -R$               -R$               -R$               1,10% 6.903,47R$          

1.6 SUPERESTRUTURA 5,31% 33.479,51R$       50,00% 16.739,755R$  50,00% 16.739,755R$  -R$               -R$               -R$               5,31% 33.479,51R$        

1.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,48% 3.048,17R$         -R$               50,00% 1.524,085R$    50,00% 1.524,085R$    -R$               -R$               0,48% 3.048,17R$          

1.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,74% 4.629,49R$         -R$               50,00% 2.314,745R$    50,00% 2.314,745R$    -R$               -R$               0,73% 4.629,49R$          

1.9 DRENAGEM PLUVIAL 1,10% 6.904,05R$         -R$               50,00% 3.452,025R$    50,00% 3.452,025R$    -R$               -R$               1,10% 6.904,05R$          

1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12,33% 77.662,41R$       -R$               -R$               -R$               70,00% 54.363,687R$  30,00% 23.298,723R$  12,33% 77.662,41R$        

1.11 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 0,29% 1.801,64R$         -R$               -R$               -R$               -R$               100,00% 1.801,640R$    0,29% 1.801,64R$          

1.12 PAVIMENTAÇÃO 7,15% 45.015,63R$       -R$               70,00% 31.510,941R$  30,00% 13.504,689R$  -R$               -R$               7,14% 45.015,63R$        

1.13 ESQUADRIAS 14,70% 92.626,06R$       -R$               -R$               -R$               50,00% 46.313,030R$  50,00% 46.313,030R$  14,70% 92.626,06R$        

1.14 PINTURAS 10,27% 64.683,13R$       -R$               -R$               -R$               50,00% 32.341,565R$  50,00% 32.341,565R$  10,27% 64.683,13R$        

1.15 REVESTIMENTOS 8,13% 51.195,30R$       -R$               -R$               -R$               70,00% 35.836,710R$  30,00% 15.358,590R$  8,13% 51.195,30R$        

1.16 COBERTURAS 15,36% 96.741,06R$       -R$               70,00% 67.718,742R$  30,00% 29.022,318R$  -R$               -R$               15,35% 96.741,06R$        

1.17 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1,89% 11.928,41R$       -R$               -R$               -R$               -R$               100,00% 11.928,410R$  1,89% 11.928,41R$        

1.18 SEVIRÇOS DIVERSOS 10,48% 66.001,48R$       -R$               -R$               -R$               50,00% 33.000,740R$  50,00% 33.000,740R$  10,48% 66.001,48R$        

1.19 LIMPEZA DA OBRA 0,36% 2.255,94R$         -R$               -R$               -R$               -R$               100,00% 2.255,940R$    0,36% 2.255,94R$          

TOTAL SIMPLES 13,52% 85.196,06        20,14% 126.876,73      7,91% 49.817,86        32,04% 201.855,73      26,39% 166.298,64      

TOTAL ACUMULADO 13,52% 85.196,06        33,66% 212.072,79      41,57% 261.890,65      73,61% 463.746,38      100,00% 630.045,02      

2 de julho de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS30 DIAS 60 DIAS TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: OEIRAS - PI
OBRA : REFORMA DA U. E. GABRIEL FERREIRA/CONSELHO REG. DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI.

_______________________________________________________

DIOGO RANIERE RAMOS E SILVA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

100,00% 630.045,02R$     100,00% 630.045,02R$      
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