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MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES INTERNAS E 

SUBESTAÇÃO
100,00% 59.427,35 100,00% 59.427,35 100,00% 59.427,35

100,00% 59.427,35 100,00% 59.427,35 100,00% 59.427,35

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA: SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PONTOS INTERNOS PARA 

CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS:

TOTAL

TOTAIS

Valor da Obra: 59.427,35R$                

ITEM SERVIÇO
VALOR ITEM 30 DIAS

U. E. LILI SILVEIRA EM JAICÓS - PI

LOTE 01


