
 

Obra Bancos
U.E Silvestre Rocha SINAPI - 03/2021 - Piauí

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 79.624,08

 17,00%

 13.536,09

 17,00%

 13.536,09

 17,00%

 13.536,09

 17,00%

 13.536,09

 16,00%

 12.739,85

 16,00%

 12.739,85
 2 SUBESTAÇÃO  100,00%

 42.764,72

 50,00%

 21.382,36

 50,00%

 21.382,36
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 130.182,31

 40,00%

 52.072,92

 40,00%

 52.072,92

 20,00%

 26.036,46
 4 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 28.972,25

 17,00%

 4.925,28

 17,00%

 4.925,28

 17,00%

 4.925,28

 17,00%

 4.925,28

 16,00%

 4.635,56

 16,00%

 4.635,56
 5 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%

 145.692,11

 40,00%

 58.276,84

 40,00%

 58.276,84

 20,00%

 29.138,42
 6 BANCADAS E DIVISORIAS  100,00%

 81.945,07

 50,00%

 40.972,54

 50,00%

 40.972,54
 7 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%

 10.413,47

 50,00%

 5.206,74

 50,00%

 5.206,74
 8 ESQUADRIAS  100,00%

 353.031,80

 50,00%

 176.515,90

 40,00%

 141.212,72

 10,00%

 35.303,18
 9 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 142.072,32

 30,00%

 42.621,70

 20,00%

 28.414,46

 50,00%

 71.036,16
 10 COBERTURA E FORRO  100,00%

 75.536,76

 50,00%

 37.768,38

 50,00%

 37.768,38
 11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%

 5.972,54

 50,00%

 2.986,27

 50,00%

 2.986,27
 12 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%

 17.400,57

 50,00%

 8.700,29

 50,00%

 8.700,29
 13 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%

 66.144,49

 50,00%

 33.072,25

 30,00%

 19.843,35

 20,00%

 13.228,90
 14 COMBATE A INCENDIO  100,00%

 5.595,38

 50,00%

 2.797,69

 30,00%

 1.678,61

 20,00%

 1.119,08
 15 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%

 85.827,34

 50,00%

 42.913,67

 30,00%

 25.748,20

 20,00%

 17.165,47
 16 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%

 121.241,37

 17,00%

 20.611,03

 17,00%

 20.611,03

 17,00%

 20.611,03

 17,00%

 20.611,03

 16,00%

 19.398,62

 16,00%

 19.398,62
 17 SPDA  100,00%

 39.773,15

 30,00%

 11.931,95

 50,00%

 19.886,58

 20,00%

 7.954,63
 11,86%  15,28%  27,29%  22,94%  18,31%  4,32%

 169.879,02  218.809,18  390.839,69  328.520,85  262.246,86  61.894,13

 11,86%  27,14%  54,43%  77,37%  95,68%  100,0%

 169.879,02  388.688,20  779.527,88  1.108.048,73  1.370.295,60  1.432.189,73

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
 20,34% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

  


