
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 9.357,710R$          40,00% 3.743,084R$      40,00% 3.743,080R$      20,00% 1.871,542R$    100,00% 9.357,71R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 79.865,13R$          50,00% 39.932,565R$    50,00% 39.932,565R$    100,00% 79.865,13R$      

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 67.960,28R$          50,00% 33.980,140R$    50,00% 33.980,140R$  100,00% 67.960,28R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 9.132,60R$            100,00% 9.132,60R$      100,00% 9.132,60R$        

TOTAL SIMPLES 26,26% 43.675,649        46,69% 77.655,785        27,05% 44.984,282      

TOTAL ACUMULADO 26,26% 43.675,649        72,95% 121.331,434      100,00% 166.315,72      

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO:LAGOA DE SÃO FRANCISCO - PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR ARTUR GONÇALVES DE SOUSA

14 de outubro de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 166.315,720R$      100,00% 166.315,72R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL


