
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA 

CLIMATIZAÇÃO 20,92% 35.527,33R$        20,92% 35.527,33R$        - - - - 20,92% 35.527,33R$        

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO DE 

75KVA 29,40% 49.919,38R$        - - 29,40% 49.919,38R$        - - 29,40% 49.919,38R$        

3 INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA 

CLIMATIZAÇÃO 20,66% 35.076,08R$        - - 20,66% 35.076,08R$        - - 20,66% 35.076,08R$        

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO DE 

75KVA 29,02% 49.284,87R$        - - - - 29,02% 49.284,87R$        29,02% 49.284,87R$        

100,00% 169.807,66R$     20,92% 35.527,33R$        50,05% 84.995,46R$        29,02% 49.284,87R$        100,00% 169.807,66R$     

ACUMULADO

90 DIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 75KVA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO.

LOTE 01

ESCOLAS

U. E. MARGARIDA DA SILVA COSTA, CORONEL JOSÉ DIAS-PI

U. E. MARIA DE SOUSA ANDRADE, TAMBORIL DO PIAUÍ-PI

30 DIAS

PREVISTO

169.807,66R$                                                                                                                                                                                                                                                  

60 DIAS

TOTAL

VALOR DA OBRA

VALOR DO ITEM 90 DIAS
ESCOLASSERVIÇOITEM

U. E. MARGARIDA DA 

SILVA COSTA, CORONEL 

JOSÉ DIAS-PI

U. E. MARIA DE SOUSA 

ANDRADE, TAMBORIL 

DO PIAUÍ-PI


