QK@‘; RNO DO ESTADO DO PIAUISECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOUNIDADE DE GESTAO D foane
g1 UGERF/SEDUC

GOVERNO
DO PIAUI

MUNICIPIO: TERESINA

OBRA: SUBSTITUICAO DE PISO, REPARO E SUBSTITUICAO DE FORRO, RETELHAMENTO E REPARO NA FOSSA-UE
SHIRLEY COSTA E SILVA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

= VALOR DIAS
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVIGCOS % R$ % 30 % 50
1,0 |ADMINISTRACAO DA OBRA 2,73% 3.889,00 | 100,00 3.889,00
20 [SERVIGOS PRELIMINARES 5,39% 7.675,28 | 100,00 7.675,28 - 2
3,0 |DEMOLIGOES E RETIRADAS 10,16% 14.476,51 | 100,00 14.476,51 - -
40 |COBERTURAS 13,14% 18.723,98 30,00 5.617,19 70,00 13.106,79
50 |PAVIMENTAGAO 60,44% 86.134,66 20,00 17.226,93 80,00 68.907,73
60 |FORROS 6,18% 8.804,25 . - 100,00 8.804,25
7,0 |SERvICOS DIVERSOS 1,97% 2.813,80 . - 100,00 2.813,80
TOTAL SIMPLES 100,00% 142.517,48 | 34,30% 48.884,91 | 65,70% 93.632,57
TOTAL ACUMULADO 100,00% 142.517,48 | 34,30% 48.884,91 | 65,70% 93.632,57
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