
Encargos Sociais

BDI = 26,35%

  DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - PiauíORSE - 03/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00%

 5.342,38
 48,04%

 2.566,48
 51,96%

 2.775,90
 2 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 2.103,50
 100,00%
 2.103,50

 2.1 IMPLANTAÇÃO  100,00%
 2.103,50

 100,00%
 2.103,50

 3 DEMOLIÇÕES  100,00%
 9.029,77

 100,00%
 9.029,77

 4 REFORMA DE ESCOLA  100,00%
 99.235,35

 58,63%
 58.182,96

 41,37%
 41.052,39

 4.1 ARGAMASSADOS  100,00%
 25.282,80

 100,00%
 25.282,80

 4.2 REVESTIMENTO  100,00%
 45.274,13

 60,00%
 27.164,48

 40,00%
 18.109,65

 4.3 PINTURAS  100,00%
 28.678,42

 20,00%
 5.735,68

 80,00%
 22.942,74

 5 MUROS E FACHADAS  100,00%
 35.950,45

 3,37%
 1.212,71

 96,63%
 34.737,74

 5.1 DEMOLIÇÕES  100,00%
 117,88

 100,00%
 117,88

 5.2 ARGAMASSADOS  100,00%
 1.824,71

 60,00%
 1.094,83

 40,00%
 729,88

 5.3 REVESTIMENTOS  100,00%
 10.503,72

 100,00%
 10.503,72

 5.4 PINTURAS  100,00%
 23.504,14

 100,00%
 23.504,14

 6 LIMPEZA DA OBRA  100,00%
 1.340,37

 100,00%
 1.340,37

 47,77%  52,23%

 73.095,42  79.906,40
 47,77%  100,0%

 73.095,41  153.001,82

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Desonerado: 
Horista:  83,37%
Mensalista:  47,61%01 de julho de 2021

                                   CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES/PI

OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ZEZITA SAMPAIO


