
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

14,42% 4,71% 29,73% 22,44% 18,88% 9,82%
150.473,84R$           49.098,37R$             310.172,64R$           234.097,26R$           196.986,93R$           102.438,74R$           

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%
7.624,19R$               7.624,19R$               7.624,19R$               7.624,19R$               7.619,62R$               7.619,62R$               

100,00%
29.747,99R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
2.517,55R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 7,48% 78.001,56R$              39.889,73R$             7.624,19R$               7.624,19R$               7.624,19R$               7.619,62R$               7.619,62R$               

1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00%
25.832,88R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
61.045,58R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
11.784,78R$             11.784,78R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

75,00% 25,00%
-R$                         27.694,77R$             9.231,59R$               -R$                         -R$                         -R$                         

75,00% 25,00%
-R$                         -R$                         246.200,50R$           82.066,83R$             -R$                         -R$                         

75,00% 25,00%
-R$                         -R$                         -R$                         43.167,74R$             14.389,25R$             -R$                         

75,00% 25,00%
-R$                         -R$                         -R$                         43.379,60R$             14.459,87R$             -R$                         

25,00% 25,00% 50,00%
-R$                         -R$                         21.484,95R$             21.484,95R$             42.969,90R$             -R$                         

25,00% 25,00% 50,00%
-R$                         -R$                         12.961,58R$             12.961,58R$             25.923,17R$             -R$                         

25,00% 25,00% 50,00%
-R$                         -R$                         1.858,02R$               1.858,02R$               3.716,03R$               -R$                         

25,00% 25,00% 50,00%
-R$                         -R$                         8.817,18R$               8.817,18R$               17.634,36R$             -R$                         

25,00% 75,00%
-R$                         -R$                         -R$                         10.742,53R$             32.227,60R$             -R$                         

25,00% 75,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         389,31R$                   1.167,93R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.696,04R$               

1.2.7.0 REVESTIMENTOS 5,54% 57.839,47R$              

1.2.8.0 PISOS 8,24% 85.939,79R$              

1.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,97% 51.846,33R$              

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA 5,85% 61.045,58R$              

1.2.3.0 SUPERESTRUTURA 2,26% 23.569,55R$              

1.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 3,54% 36.926,36R$              

1.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3,38% 35.268,71R$              

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,83% 8.696,04R$                

1.2.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 4,12% 42.970,13R$              

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,15% 1.557,24R$                

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,85% 29.747,99R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,24% 2.517,55R$                

1.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,71% 7.432,06R$                

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,48% 25.832,88R$              

1.2.6.0 ESQUADRIAS 5,52% 57.556,99R$              

1.2.5.0 COBERTURA 31,47% 328.267,33R$            

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 1.043.267,78R$        

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,38% 45.736,02R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 1.043.267,78R$        

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL NASCIMENTO SOUSA

MAIO DE 2023

LOCALIDADE BURITI ALEGRE - ZONA RURAL DE BENEDITINOS-PI

BENEDITINOS-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         9.411,06R$               

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         35.664,41R$             35.664,41R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         37.886,25R$             

SUBTOTAL 90,42% 943.374,58R$            98.663,24R$             39.479,55R$             300.553,81R$           224.478,43R$           187.373,87R$           92.825,69R$             

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

100,00%
9.926,24R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%
1.994,63R$               1.994,63R$               1.994,63R$               1.994,63R$               1.993,44R$               1.993,44R$               

SUBTOTAL 2,10% 21.891,64R$              11.920,87R$             1.994,63R$               1.994,63R$               1.994,63R$               1.993,44R$               1.993,44R$               

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.043.267,78R$        

14,42% 4,71% 29,73% 22,44% 18,88% 9,82%

150.473,84R$           49.098,37R$             310.172,64R$           234.097,26R$           196.986,93R$           102.438,74R$           

14,42% 19,13% 48,86% 71,30% 90,18% 100,00%
150.473,84R$           199.572,21R$           509.744,85R$           743.842,11R$           940.829,04R$           1.043.267,78R$       

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,63% 37.886,25R$              

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,90% 9.411,06R$                

1.2.16.0 PINTURAS 6,84% 71.328,81R$              

Teresina-PI,  31 de maio de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS

CREA:     1915715229 PI

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,95% 9.926,24R$                

1.3.2.0 PISOS 1,15% 11.965,40R$              
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