
30/07/2021

OBRA:
DATA: TAXAS: LS=112,15%

LOCAL: BDI= 21,25%

ITEM SERVIÇO TOTAL TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,91 86.681,02R$                49,63 43.017,59R$               10,07 8.732,69R$            10,07 8.732,69R$             10,07 8.732,69R$            10,07 8.732,69R$                  10,07 8.732,69R$                  100,00% 86.681,02R$                  

2.0
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES E 
ATERRO

4,69 58.837,33R$                50,00 29.418,67R$               50,00 29.418,67R$          0,00 -R$                      0,00 -R$                     0,00 -R$                           0,00 -R$                           100,00% 58.837,33R$                  

3.0 FUNDAÇÕES 10,36 130.041,23R$              20,00 26.008,25R$               30,00 39.012,37R$          50,00 65.020,62R$           0,00 -R$                     0,00 -R$                           0,00 -R$                           100,00% 130.041,23R$                
4.0 SUPERESTRUTURA 10,63 133.404,25R$              0,00 -R$                           20,00 26.680,85R$          50,00 66.702,12R$           30,00 40.021,27R$          0,00 -R$                           0,00 -R$                           100,00% 133.404,25R$                

5.0
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES)

6,05 75.955,23R$                0,00 -R$                           20,00 15.191,05R$          60,00 45.573,14R$           20,00 15.191,05R$          0,00 -R$                           0,00 -R$                           100,00% 75.955,23R$                  

6.0 ESQUADRIAS 1,56 19.609,41R$                0,00 -R$                           0,00 -R$                      0,00 -R$                      60,00 11.765,64R$          40,00 7.843,76R$                  0,00 -R$                           100,00% 19.609,41R$                  
7.0 SISTEMAS DE COBERTURA 26,77 336.061,30R$              0,00 -R$                           0,00 -R$                      25,00 84.015,33R$           25,00 84.015,33R$          50,00 168.030,65R$             0,00 -R$                           100,00% 336.061,30R$                
8.0 IMPERMEABILIZAÇÀO 0,14 1.728,16R$                  0,00 -R$                           50,00 864,08R$                40,00 691,27R$                10,00 172,82R$               0,00 -R$                           0,00 -R$                           100,00% 1.728,16R$                    

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 4,77 59.874,05R$                0,00 -R$                           0,00 -R$                      0,00 -R$                      30,00 17.962,21R$          50,00 29.937,02R$                20,00 11.974,81R$                100,00% 59.874,05R$                  

10.0
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO)

13,16 165.167,43R$              0,00 -R$                           0,00 -R$                      0,00 -R$                      60,00 99.100,46R$          40,00 66.066,97R$                0,00 -R$                           100,00% 165.167,43R$                

11.0 PINTURA 5,22 65.546,35R$                0,00 -R$                           0,00 -R$                      20,00 13.109,27R$           30,00 19.663,90R$          30,00 19.663,90R$                20,00 13.109,27R$                100,00% 65.546,35R$                  

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 0,57 7.101,59R$                  0,00 -R$                           20,00 1.420,32R$            40,00 2.840,64R$             30,00 2.130,48R$            10,00 710,16R$                     0,00 -R$                           100,00% 7.101,59R$                    

13.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 0,51 6.455,31R$                  0,00 -R$                           20,00 1.291,06R$            40,00 2.582,12R$             30,00 1.936,59R$            10,00 645,53R$                     0,00 -R$                           100,00% 6.455,31R$                    
14.0 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS 0,33 4.086,77R$                  0,00 -R$                           0,00 -R$                      0,00 -R$                      20,00 817,35R$               30,00 1.226,03R$                  50,00 2.043,39R$                  100,00% 4.086,77R$                    
15.0 LOUÇAS E METAIS 0,80 10.099,49R$                0,00 -R$                           0,00 -R$                      0,00 -R$                      0,00 -R$                     40,00 4.039,80R$                  60,00 6.059,70R$                  100,00% 10.099,49R$                  

16.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 0,05 631,40R$                     0,00 -R$                           0,00 -R$                      0,00 -R$                      30,00 189,42R$               40,00 252,56R$                     30,00 189,42R$                     100,00% 631,40R$                        

17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 3,20 40.156,40R$                0,00 -R$                           10,00 4.015,64R$            30,00 12.046,92R$           30,00 12.046,92R$          20,00 8.031,28R$                  10,00 4.015,64R$                  100,00% 40.156,40R$                  

18.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

0,40 5.064,71R$                  0,00 -R$                           0,00 -R$                      0,00 -R$                      0,00 -R$                     60,00 3.038,83R$                  40,00 2.025,88R$                  100,00% 5.064,71R$                    

19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,65 45.873,02R$                0,00 -R$                           0,00 -R$                      0,00 -R$                      0,00 -R$                     20,00 9.174,60R$                  80,00 36.698,41R$                100,00% 45.873,02R$                  
20.0 SERVIÇOS FINAIS 0,23 2.913,59R$                  0,00 -R$                           0,00 -R$                      0,00 -R$                      0,00 -R$                     0,00 -R$                           100,00 2.913,59R$                  100,00% 2.913,59R$                    

1.255.288,03R$        7,84% 98.444,50R$            10,09% 126.626,72R$      24,00% 301.314,10R$      24,99% 313.746,13R$     26,08% 327.393,79R$          6,99% 87.762,79R$            100,00% 1.255.288,03R$          

Elvis Brito de  Carvalho
Eng. Civil - SEDUC/PI

CREA:1918240337

CRONAGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

150 DIAS 180 DIAS

FLORESTA DO PIAUÍ - PIAUÍ

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS PADRÃO FNDE COM MURO NA U.E WILSON NUNES MARTINS FILHO
FEVEREIRO DE 2020

VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS


