GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT FOLHANZ __
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC UGERF/SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF
GOVERNO ~
DO PIAUL OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO DO NAAHS
- (Ndcleo de Ativi il e )
MUNICIPIO: TERESINA - P
14 de julho de 2021
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
" TOTAL (%)
ITEM DESCRICAO | TOTAL(RS) | TOTAL(%) | 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL (R$) = =
1 REFORMA 552.655,65 0,00% 39,31%
1.1 [SERVICOS INICIAIS 36.206,94 2,58% 15.677,61 43,30% 2.932,76 8,10% 2.932,76 8,10% 2.932,76 8,10% 2.932,76 8,10% 2.932,76 8,10% 2.932,76 8,10% 2.932,76 8,10% 36.206,94 100,00% 2,58%
12 | DEMOLICOES E RETIRADAS 32.754,05 2,33% 16.377,03 50,00% | 16.377,03 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.754,05 100,00% 2,33%
13 |MOVIMENTO DE TERRA 4.537,99 0,32% 0,00 0,00% 4.537,99 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.537,99 100,00% 0,32%
14 |INFRAESTRUTURA 14.626,06 1,08% 0,00 0,00% 14.626,06 | 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 14.626,06 100,00% 1,04%
15 |SUPERESTRUTURA 47.168,14 3,36% 0,00 0,00% 23.584,07 50,00% | 23.584,07 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 47.168,14 100,00% 3,36%
16 |COBERTURA 56.478,25 4,02% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 28.239,13 50,00% | 28.239,13 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 56.478,25 100,00% 4,02%
17 |ESQUADRIAS 69.907,00 4,97% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13.981,40 20,00% | 27.962,80 40,00% | 27.962,80 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 69.907,00 100,00% 4,97%
1.8 |PAVIMENTAGAO E PISOS 107.187,30 7,62% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 21.437,46 20,00% | 21.437,46 20,00% | 64.312,38 60,00% 0,00 0,00% 107.187,30 100,00% 7,62%
19 |REVESTIMENTOS 57.324,44 4,08% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.197,33 30,00% | 17.197,33 30,00% | 11.464,89 20,00% | 11.464,89 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 57.324,44 100,00% 4,08%
1.10 PINTURA 18.257,46 1,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.302,98 40,00% 5.477,24 30,00% 5.477,24 30,00% 0,00 0,00% 18.257,46 100,00% 1,30%
111 |INSTALAGGES HIDRAULICAS 10.181,62 0,72% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.072,65 40,00% 4.072,65 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.036,32 20,00% 0,00 0,00% 10.181,62 100,00% 0,72%
112 [INSTALACGES ELETRICAS 60.025,71 4,27% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 24.010,28 40,00% | 24.010,28 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.005,14 20,00% 0,00 0,00% 60.025,71 100,00% 4,27%
1.13__|LOUGAS E ACESSORIOS 4.647,08 0,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.717,66 80,00% 929,42 20,00% 4.647,08 100,00% 0,33%
1.14__ | COMBATE A INCENDIO E PANICO 2.209,36 0,16% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.767,49 80,00% 441,87 20,00% 2.209,36 100,00% 0,16%
1.15  [SERVICOS DIVERSOS 25.723,39 1,83% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.861,70 50,00% | 12.861,70 50,00% 25.723,39 100,00% 1,83%
1.16__|LIMPEZA GERAL 5.420,86 0,39% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.420,86 100,00% 5.420,86 100,00% 0,39%
2 AMPLIAGAO 853.163,35 0,00% 60,69%
2.1 |SERVICOS INICIAIS 30.956,56 2,20% 3.869,57 12,50% 3.869,57 12,50% 3.869,57 12,50% 3.869,57 12,50% 3.869,57 12,50% 3.869,57 12,50% 3.869,57 12,50% 3.869,57 12,50% 30.956,56 100,00% 2,20%
2.2 |SERVICOS PRELIMINARES 5.325,73 0,38% 5.32573 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.325,73 100,00% 0,38%
2.3 |MOVIMENTO DE TERRA 10.805,78 0,77% 5.402,89 50,00% 5.402,89 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.805,78 100,00% 0,77%
2.4 |INFRAESTRUTURA 15.262,99 1,09% 0,00 0,00% 15.262,99 | 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.262,99 100,00% 1,09%
2.5 |SUPERESTRUTURA 272.292,93 19,37% 0,00 0,00% | 136.14647 | 50,00% | 136.146,47 | 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 272.292,93 100,00% 19,37%
2.6 |COBERTURA 109.903,93 7,82% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 54.951,97 50,00% | 54.951,97 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 109.903,93 100,00% 7,82%
2.7 |ESQUADRIAS 54.927,42 391% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.463,71 50,00% | 27.463,71 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 54.927,42 100,00% 3,91%
2.8 | PAVIMENTACAO E PISOS 53.261,78 3,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26.630,89 50,00% | 26.630,89 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 53.261,78 100,00% 3,79%
2.9 | REVESTIMENTOS 86.070,85 6,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 43.035,43 50,00% | 43.035,43 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 86.070,85 100,00% 6,12%
2.10 _[PINTURA 31.205,22 2,22% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.602,61 50,00% | 15.602,61 50,00% 0,00 0,00% 31.205,22 100,00% 2,02%
2.11|INSTALAGOES HIDRAULICAS 3.946,66 0,28% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1578,66 40,00% 1.578,66 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 789,33 20,00% 0,00 0,00% 3.946,66 100,00% 0,28%
2.12 INSTALACOES SANITARIAS 13.181,94 0,94% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.272,78 40,00% 5.272,78 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.636,39 20,00% 0,00 0,00% 13.181,94 100,00% 0,94%
2.13 INSTALACOES ELETRICAS 91.536,41 6,51% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 36.614,56 40,00% 36.614,56 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18.307,28 20,00% 0,00 0,00% 91.536,41 100,00% 6,51%
214 |LOUCAS E ACESSORIOS 3.392,38 0,24% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.713,90 80,00% 678,48 20,00% 3.392,38 100,00% 0,24%
2.15_ | COMBATE A INCENDIO E PANICO 2.237,06 0,16% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.789,65 80,00% 447,41 20,00% 2.237,06 100,00% 0,16%
2.16 _|SERVICOS DIVERSOS 67.390,50 4,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 33.695,25 50,00% 33.695,25 50,00% 67.390,50 100,00% 4,79%
2.17 _|UMPEZAFINAL 1.465,21 0,10% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.465,21 100,00% 1.465,21 100,00% 0,10%
TOTAL GERAL 26.652,82 3,32% | 22273982 | 1584% | 352451,63 | 2507% | 234.166,20 | 1666% | 172.100,49 | 12,24% | 130.450,84 9,28% | 184.514,68 | 1313% | 62.742,52 4,86%
1.405.819,00 | 100,00% 1.405.819,00 [  100,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 26.652,82 3,32% | 269.392,64 | 1916% | 621.844,27 | 44,23% | 856.010,47 | 60,89% |1028.110,96 | 73,13% | 1.158561,80 | 82,41% |1343.07648 | 9554% | 1.405.819,00 | 100,00%




