
OBRA: TAXAS: 86,16%

DATA: BDI: 25,69%

LOCAL:

ITEM SERVIÇO

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 REFORMA GERAL 

1.1
SERVIÇOS PRELIMINARES 

E INICIAIS
4,83% 32.001,59R$              17% 5.440,27R$           17% 5.440,27R$               17% 5.440,27R$              17% 5.440,27R$               16% 5.120,25R$                 16% 5.120,25R$            100% 32.001,59R$                

2.0
REFORMA -  FACHADA 

PADRÃO SEDUC

2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,09% 590,16R$                  50% 295,08R$              50% 295,08R$                  -R$                      -R$                       -R$                         -R$                     100% 590,16R$                    

2.2 SUPERESTRUTURA 1,06% 7.043,57R$               25% 1.760,89R$           25% 1.760,89R$               25% 1.760,89R$              25% 1.760,89R$               -R$                         -R$                     100% 7.043,57R$                  

2.3 REVESTIMENTOS 2,86% 18.939,30R$              -R$                    -R$                       50% 9.469,65R$              50% 9.469,65R$               -R$                         -R$                     100% 18.939,30R$                

2.4 ESQUADRIAS 2,07% 13.747,94R$              -R$                    -R$                       -R$                      50% 6.873,97R$               50% 6.873,97R$                 -R$                     100% 13.747,94R$                

2.5 PINTURAS 2,09% 13.866,85R$              -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       50% 6.933,43R$                 50% 6.933,43R$            100% 13.866,85R$                

2.6 SERVIÇOS FINAIS 0,78% 5.197,32R$               -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         100% 5.197,32R$            100% 5.197,32R$                  

3.0

REFORMA - BLOCO 01 

(Administração, BWs, Sala 

01 )

3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,63% 17.444,84R$              50% 8.722,42R$           50% 8.722,42R$               -R$                      -R$                       -R$                         -R$                     100% 17.444,84R$                

3.2 PAREDES E PAINÉIS 2,60% 17.271,61R$              25% 4.317,90R$           25% 4.317,90R$               25% 4.317,90R$              25% 4.317,90R$               -R$                         -R$                     100% 17.271,61R$                

3.3 REVESTIMENTO 8,01% 53.098,68R$              -R$                    -R$                       50% 26.549,34R$            50% 26.549,34R$             -R$                         -R$                     100% 53.098,68R$                

3.4 PINTURA 1,19% 7.918,56R$               -R$                    -R$                       -R$                      50% 3.959,28R$               50% 3.959,28R$                 -R$                     100% 7.918,56R$                  

3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,33% 2.157,69R$               -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       100% 2.157,69R$                 -R$                     100% 2.157,69R$                  

3.6 FORRO 0,26% 1.709,91R$               -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         100% 1.709,91R$            100% 1.709,91R$                  

3.7 COBERTURA 10,79% 71.551,94R$              -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       100% 71.551,94R$               -R$                     100% 71.551,94R$                

3.8
INSTALAÇÕES HIDRO 

SANIT.
2,73% 18.099,69R$              -R$                    -R$                       50% 9.049,85R$              50% 9.049,85R$               -R$                         -R$                     100% 18.099,69R$                

3.9 LOUÇAS E METAIS 2,81% 18.619,26R$              -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         100% 18.619,26R$          100% 18.619,26R$                

3.10
ESQUADRIAS E 

FERRAGENS
1,31% 8.701,21R$               -R$                    -R$                       50% 4.350,61R$              50% 4.350,61R$               -R$                         -R$                     100% 8.701,21R$                  

3.11 SERVIÇOS DIVERSOS 1,14% 7.563,32R$               -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         100% 7.563,32R$            100% 7.563,32R$                  

3.12 LIMPEZA DA OBRA 0,18% 1.167,01R$               -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         100% 1.167,01R$            100% 1.167,01R$                  

4.0

REFORMA - BLOCO 02 (Sala 

02, Sala 03 ,Sala04 e 

Circulação)

4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,46% 3.021,04R$               50% 1.510,52R$           50% 1.510,52R$               -R$                      -R$                       -R$                         -R$                     100% 3.021,04R$                  

4.2 PAREDES E PAINÉIS 0,06% 401,48R$                  100% 401,48R$              -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         -R$                     100% 401,48R$                    

4.3 REVESTIMENTO 5,11% 33.896,33R$              -R$                    50% 16.948,17R$             50% 16.948,17R$            -R$                       -R$                         -R$                     100% 33.896,33R$                

4.4 PINTURA 1,17% 7.788,36R$               -R$                    -R$                       -R$                      50% 3.894,18R$               50% 3.894,18R$                 -R$                     100% 7.788,36R$                  

4.5 COBERTURA 16,50% 109.424,42R$            -R$                    -R$                       100% 109.424,42R$          -R$                       -R$                         -R$                     100% 109.424,42R$              

4.6
ESQUADRIAS E 

FERRAGENS
0,04% 263,54R$                  -R$                    -R$                       -R$                      50% 131,77R$                  50% 131,77R$                    -R$                     100% 263,54R$                    

4.7 SERVIÇOS DIVERSOS 0,15% 976,60R$                  -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         100% 976,60R$               100% 976,60R$                    

4.8 LIMPEZA DA OBRA 0,10% 672,56R$                  -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         100% 672,56R$               100% 672,56R$                    

5.0

REFORMA - BLOCO 03 

(Laboratório de Informatica 

e Circulação)

5.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,54% 3.584,07R$               50% 1.792,04R$           50% 1.792,04R$               -R$                      -R$                       -R$                         -R$                     100% 3.584,07R$                  

5.2 PAREDES E PAINÉIS 0,24% 1.573,96R$               100% 1.573,96R$           -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         -R$                     100% 1.573,96R$                  

5.3 REVESTIMENTO 2,59% 17.186,77R$              -R$                    50% 8.593,39R$               50% 8.593,39R$              -R$                       -R$                         -R$                     100% 17.186,77R$                

5.4 PINTURA 0,41% 2.689,23R$               -R$                    -R$                       -R$                      50% 1.344,62R$               50% 1.344,62R$                 -R$                     100% 2.689,23R$                  

5.5 COBERTURA 15,65% 103.748,21R$            -R$                    -R$                       100% 103.748,21R$          -R$                       -R$                         -R$                     100% 103.748,21R$              

5.6
ESQUADRIAS E 

FERRAGENS
0,02% 156,13R$                  -R$                    -R$                       -R$                      100% 156,13R$                  -R$                     100% 156,13R$                    

5.7 SERVIÇOS DIVERSOS 0,50% 3.347,53R$               -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       100% 3.347,53R$                 -R$                     100% 3.347,53R$                  

5.8 LIMPEZA DA OBRA 0,03% 229,97R$                  -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         100% 229,97R$               100% 229,97R$                    

6.0
REFORMA - ÁREA 

EXTERNA

TOTAL TOTAL
VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

REFORMA DA U. E. GODOFREDO FREIRE

SINAPI - 01/2021 - PIAUÍ ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARÁ - DESONERADA

TERESINA - PI

CRONAGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

180 DIAS150 DIAS

Teresina, 20 Fevereiro de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F 

 Centro Administrativo

CEP: 64.018-900

 Teresina - PI 10. Cronograma



CRONAGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

6.1 PAVIMENTAÇÃO 1,67% 11.049,56R$              -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         100% 11.049,56R$          100% 11.049,56R$                

6.2 REVESTIMENTO 1,03% 6.808,24R$               -R$                    -R$                       -R$                      50% 3.404,12R$               50% 3.404,12R$                 -R$                     100% 6.808,24R$                  

6.3 PINTURA 0,80% 5.283,48R$               -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       100% 5.283,48R$                 -R$                     100% 5.283,48R$                  

6.4 DIVERSOS 1,20% 7.954,17R$               -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         100% 7.954,17R$            100% 7.954,17R$                  

6.5 INSTALAÇÕES ELETRICAS 3,97% 26.291,68R$              25% 6.572,92R$              25% 6.572,92R$               25% 6.572,92R$                 25% 6.572,92R$            100% 26.291,68R$                

100% 663.037,77R$            4% 25.814,56R$         7% 49.380,67R$             46% 306.225,61R$          13% 87.275,49R$             18% 120.575,17R$             11% 73.766,27R$          100% 663.037,77R$              TOTAL

Teresina, 20 Fevereiro de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F 

 Centro Administrativo

CEP: 64.018-900

 Teresina - PI 10. Cronograma



CRONAGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: TAXAS:

DATA: BDI:

LOCAL: TOTAL TOTAL

ITEM SERVIÇO

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 AMPLIAÇÃO GERAL 

1.1
SERVIÇOS PRELIMINARES 

E INICIAIS
2,18% 12.333,58R$              17% 2.096,71R$           17% 2.096,71R$               17% 2.096,71R$              17% 2.096,71R$               16% 1.973,37R$                 16% 1.973,37R$            100% 12.333,58R$                

2.0

AMPLIAÇÃO GERAL - 

BLOCO 01 (BWC PCD 

MASC. E FEM. E SALA 01 )

2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,88% 4.988,67R$               50% 2.494,34R$           50% 2.494,34R$               -R$                      -R$                       -R$                         -R$                     100% 4.988,67R$                  

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 0,16% 927,40R$                  100% 927,40R$              -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         -R$                     100% 927,40R$                    

2.3 INFRAESTRUTURA 4,07% 23.028,80R$              100% 23.028,80R$         -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         -R$                     100% 23.028,80R$                

2.4 SUPERESTRUTURA 8,85% 50.095,40R$              -R$                    50% 25.047,70R$             50% 25.047,70R$            -R$                       -R$                         -R$                     100% 50.095,40R$                

2.5 PAREDES E PAINÉIS 2,46% 13.910,71R$              -R$                    -R$                       50% 6.955,36R$              50% 6.955,36R$               -R$                         -R$                     100% 13.910,71R$                

2.6 REVESTIMENTO 3,54% 20.038,45R$              -R$                    -R$                       -R$                      100% 20.038,45R$             -R$                         -R$                     100% 20.038,45R$                

2.7 PINTURA 0,47% 2.670,25R$               100% 2.670,25R$               -R$                         -R$                     100% 2.670,25R$                  

2.8 FORRO 0,41% 2.299,26R$               -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       100% 2.299,26R$                 -R$                     100% 2.299,26R$                  

2.9
INSTALAÇÕES HIDRO 

SANIT.
1,46% 8.261,07R$               -R$                    -R$                       -R$                      100% 8.261,07R$               -R$                         -R$                     100% 8.261,07R$                  

2.10 LOUÇAS E METAIS 2,18% 12.350,63R$              -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         100% 12.350,63R$          100% 12.350,63R$                

2.11
ESQUADRIAS E 

FERRAGENS
1,39% 7.855,76R$               -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         100% 7.855,76R$            100% 7.855,76R$                  

2.12 SERVIÇOS DIVERSOS 0,67% 3.796,39R$               100% 3.796,39R$            100% 3.796,39R$                  

2.13 LIMPEZA DA OBRA 0,03% 175,36R$                  -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         100% 175,36R$               100% 175,36R$                    

3.0

AMPLIAÇÃO GERAL - 

BLOCO 03 (Sala de Aula 05, 

Biblioteca, Refeitório, 

Cozinha, A. de Serviço e 

Despensa )

3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,43% 8.089,60R$               50% 4.044,80R$           50% 4.044,80R$               -R$                      -R$                       -R$                         -R$                     100% 8.089,60R$                  

3.2 MOVIMENTO DE TERRA 0,58% 3.293,41R$               100% 3.293,41R$           -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         -R$                     100% 3.293,41R$                  

3.3 INFRAESTRUTURA 7,93% 44.899,58R$              100% 44.899,58R$         -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         -R$                     100% 44.899,58R$                

3.4 SUPERESTRUTURA 11,45% 64.787,94R$              -R$                    50% 32.393,97R$             50% 32.393,97R$            -R$                       -R$                         -R$                     100% 64.787,94R$                

3.5 PAREDES E PAINÉIS 6,42% 36.357,89R$              -R$                    -R$                       50% 18.178,95R$            50% 18.178,95R$             -R$                         -R$                     100% 36.357,89R$                

3.6 REVESTIMENTO 15,05% 85.179,40R$              -R$                    -R$                       -R$                      100% 85.179,40R$             -R$                         -R$                     100% 85.179,40R$                

3.7 PINTURA 2,10% 11.904,01R$              100% 11.904,01R$             -R$                         100% 11.904,01R$                

3.8 FORRO 1,46% 8.286,20R$               -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       100% 8.286,20R$                 -R$                     100% 8.286,20R$                  

3.9 COBERTURA 14,55% 82.366,68R$              -R$                    -R$                       -R$                      50% 41.183,34R$             50% 41.183,34R$               -R$                     100% 82.366,68R$                

3.10
INSTALAÇÕES HIDRO 

SANIT.
2,02% 11.422,99R$              -R$                    -R$                       50% 5.711,50R$              50% 5.711,50R$               -R$                         -R$                     100% 11.422,99R$                

3.11 LOUÇAS E METAIS 1,14% 6.475,84R$               -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         100% 6.475,84R$            100% 6.475,84R$                  

3.12
ESQUADRIAS E 

FERRAGENS
1,54% 8.714,61R$               -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       100% 8.714,61R$                 -R$                     100% 8.714,61R$                  

3.13 SERVIÇOS DIVERSOS 3,18% 18.025,58R$              -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         100% 18.025,58R$          100% 18.025,58R$                

3.14 LIMPEZA DA OBRA 0,13% 733,26R$                  -R$                    -R$                       -R$                      -R$                       -R$                         100% 733,26R$               100% 733,26R$                    

6.5 INSTALAÇÕES ELETRICAS 1,93% 12.773,10R$              25% 3.193,28R$              25% 3.193,28R$               25% 3.193,28R$                 25% 3.193,28R$            100% 12.773,10R$                

100% 566.041,82R$            14% 80.785,03R$         12% 66.077,51R$             17% 93.577,45R$            36% 205.372,30R$           12% 65.650,06R$               10% 54.579,47R$          100% 566.041,82R$              

JANEIRO DE 2021

TERESINA - PI

150 DIAS 180 DIAS

TOTAL

VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

AMPLIAÇÃO DA U. E. GODOFREDO FREIRE

Teresina, 20 Fevereiro de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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CEP: 64.018-900
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