
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 22,75%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

5,07% 6,54% 9,22% 15,52% 20,26% 21,98% 16,48% 4,93%
38.531,25R$             49.730,53R$             70.095,95R$             118.039,26R$           154.069,55R$           167.119,06R$           125.359,64R$           37.503,97R$             

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

3,09% 8,68% 10,97% 13,02% 17,41% 20,95% 15,31% 10,57%
1.019,42R$                2.863,61R$                3.619,10R$                4.295,41R$                5.743,71R$                6.911,59R$                5.050,90R$                3.487,14R$                

100,00%
25.412,29R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

80,00% 10,00% 10,00%
8.574,24R$                1.071,78R$                -R$                          -R$                          -R$                          1.071,78R$                -R$                          -R$                          

SUBTOTAL 9,09% 69.120,97R$              35.005,95R$             3.935,39R$               3.619,10R$               4.295,41R$               5.743,71R$               7.983,37R$               5.050,90R$               3.487,14R$               

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA

100,00%
2.666,60R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

20,00% 80,00%
858,70R$                   3.434,81R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

50,00% 50,00%
-R$                          13.218,14R$             13.218,14R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                          5.346,19R$                3.564,13R$                3.564,13R$                3.564,13R$                1.782,06R$                -R$                          -R$                          

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                          14.280,68R$             14.280,68R$             9.520,45R$                4.760,23R$                4.760,23R$                -R$                          -R$                          

10,00% 20,00% 35,00% 35,00%
-R$                          -R$                          6.910,30R$                13.820,61R$             24.186,06R$             24.186,06R$             -R$                          -R$                          

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                          -R$                          9.778,40R$                19.556,80R$             14.667,60R$             4.889,20R$                -R$                          -R$                          

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
-R$                          -R$                          -R$                          41.619,03R$             62.428,55R$             62.428,55R$             41.619,03R$             -R$                          

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                          -R$                          2.500,00R$                4.999,99R$                7.499,99R$                4.999,99R$                4.999,99R$                -R$                          

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 25,00%
-R$                          7.629,64R$                11.444,46R$             11.444,46R$             11.444,46R$             15.259,28R$             19.074,10R$             -R$                          

5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 35,00%
-R$                          -R$                          330,86R$                   1.323,43R$                1.323,43R$                1.323,43R$                2.316,00R$                -R$                          

10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00% 10,00%
-R$                          1.885,69R$                2.828,53R$                3.771,37R$                5.657,06R$                2.828,53R$                1.885,69R$                -R$                          

20,00% 30,00% 20,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          2.025,71R$                3.038,57R$                2.025,71R$                3.038,57R$                -R$                          

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.589,07R$                1.191,80R$                1.191,80R$                

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.801,65R$                9.504,12R$                5.702,47R$                

1.0.0.0 REFORMA 100,00% 760.449,20R$            

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,34% 32.990,88R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DO CETI JOSÉ ALVES BEZERRA 

NOVEMBRO DE 2022

RUA INÁCIO GOMES, 50, BAIRRO CENTRO

MONSENHOR HIPÓLITO-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,56% 4.293,51R$                 

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 3,48% 26.436,28R$              

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,34% 25.412,29R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1,41% 10.717,80R$              

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,35% 2.666,60R$                 

1.2.6.0 COBERTURA 9,09% 69.103,03R$              

1.2.7.0 ESQUADRIAS 6,43% 48.892,00R$              

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 2,34% 17.820,63R$              

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 6,26% 47.602,27R$              

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,03% 76.296,40R$              

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,87% 6.617,13R$                 

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 27,36% 208.095,15R$            

1.2.9.0 PISOS 3,29% 24.999,96R$              

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,52% 3.972,68R$                 

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,48% 18.856,87R$              

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,33% 10.128,57R$              

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 2,50% 19.008,24R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 100,00% 760.449,20R$            

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

60,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6.617,73R$                4.411,82R$                

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          10.271,71R$             10.271,71R$             -R$                          

20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.691,01R$                3.691,01R$                3.691,01R$                7.382,01R$                

SUBTOTAL 83,48% 634.817,31R$            3.525,30R$               45.795,15R$             64.855,49R$             111.645,98R$           142.261,07R$           143.836,47R$           104.209,74R$           18.688,11R$             

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

80,00% 20,00%
-R$                          -R$                          -R$                          125,00R$                   31,25R$                     -R$                          -R$                          -R$                          

40,00% 60,00%
-R$                          -R$                          -R$                          351,51R$                   527,26R$                   -R$                          -R$                          -R$                          

100,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          571,82R$                   -R$                          -R$                          -R$                          

40,00% 60,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          943,89R$                   1.415,83R$                -R$                          -R$                          

20,00% 80,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.369,19R$                9.476,78R$                -R$                          -R$                          

50,00% 30,00% 20,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.530,75R$                918,45R$                   612,30R$                   

50,00% 30,00% 20,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.875,87R$                1.725,52R$                1.150,35R$                

15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 30,00%
-R$                          -R$                          1.621,35R$                1.621,35R$                1.621,35R$                -R$                          2.702,26R$                3.242,71R$                

60,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.288,18R$                858,78R$                   

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          9.464,60R$                9.464,60R$                

SUBTOTAL 7,43% 56.510,92R$              -R$                          -R$                          1.621,35R$               2.097,86R$               6.064,77R$               15.299,22R$             16.098,99R$             15.328,73R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 760.449,20R$            

5,07% 6,54% 9,22% 15,52% 20,26% 21,98% 16,48% 4,93%

38.531,25R$             49.730,53R$             70.095,95R$             118.039,26R$           154.069,55R$           167.119,06R$           125.359,64R$           37.503,97R$             

5,07% 11,61% 20,82% 36,35% 56,61% 78,58% 95,07% 100,00%
38.531,25R$             88.261,78R$             158.357,73R$           276.396,98R$           430.466,53R$           597.585,59R$           722.945,23R$           760.449,20R$           

Teresina-PI,  08 de novembro de 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     10032565 RN-PI

1.2.17.0 PINTURAS 2,70% 20.543,41R$              

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,43% 18.455,03R$              

878,77R$                    

1.3.5.0 ESQUADRIAS 1,56% 11.845,97R$              

1.3.6.0 REVESTIMENTOS 0,40% 3.061,49R$                 

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,45% 11.029,55R$              

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA 0,08% 571,82R$                    

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,31% 2.359,72R$                 

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,02% 156,25R$                    

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA 0,12%

1.3.7.0 PISOS 0,76% 5.751,73R$                 

1.3.10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,49% 18.929,19R$              

1.3.9.0 PINTURAS 0,28% 2.146,96R$                 

1.3.8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,42% 10.809,02R$              
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