
OBRA:

DATA:  LEIS SOCIAIS= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 0,00%

LOCAL:  BDI= 20,48%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS

14,10% 12,84% 28,21% 36,42% 8,43%

129.640,36R$          118.005,56R$          259.339,82R$          334.732,14R$          77.474,10R$             

50,00% 20,75% 9,75% 9,75% 9,75%

45.743,17R$             18.983,42R$             8.919,92R$               8.919,92R$               8.919,92R$               

80,00% 20,00%

4.851,18R$               1.212,80R$               -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%

4.975,52R$               19.902,09R$             -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 60,00% 20,00%

-R$                         5.351,45R$               16.054,34R$             5.351,45R$               -R$                         

10,00% 20,00% 40,00% 30,00%

6.545,06R$               13.090,11R$             26.180,23R$             19.635,17R$             -R$                         

30,00% 20,00% 30,00% 20,00%

57.983,90R$             38.655,93R$             57.983,90R$             38.655,93R$             -R$                         

40,00% 60,00%

-R$                         -R$                         29.969,50R$             44.954,25R$             -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                         48.369,17R$             48.369,17R$             -R$                         

10,00% 30,00% 50,00% 10,00%

-R$                         5.728,23R$               17.184,68R$             28.641,14R$             5.728,23R$               

10,00% 10,00% 35,00% 35,00% 10,00%

5.760,36R$               5.760,36R$               20.161,26R$             20.161,26R$             5.760,36R$               
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ITEM
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO

1.5.0

1.0.0 63,53% 919.191,98R$           

1.1.0 6,32% 91.486,34R$              

REFORMA

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.0 0,42% 6.063,98R$                MOVIMENTO DE TERRA

1.3.0 INFRAESTRUTURA 1,72% 24.877,61R$              

1.4.0 MESO E SUPERESTRUTURA 1,85% 26.757,24R$              

PAREDES E PAINÉIS 4,52% 65.450,57R$              

1.6.0 COBERTURA 13,36% 193.279,65R$           

1.7.0

1.8.0 REVESTIMENTOS 6,69% 96.738,33R$              

1.9.0 PISOS 3,96% 57.282,27R$              

5,18% 74.923,75R$              ESQUADRIAS

1.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,98% 57.603,61R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
ITEM

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO

15,00% 15,00% 40,00% 30,00%

1.011,17R$               1.011,17R$               2.696,46R$               2.022,34R$               -R$                         

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

2.394,20R$               7.182,59R$               7.182,59R$               7.182,59R$               -R$                         

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

375,81R$                  1.127,42R$               1.127,42R$               1.127,42R$               -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.588,46R$               

80,00% 20,00%

-R$                         -R$                         -R$                         12.901,53R$             3.225,38R$               

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                         -R$                         6.199,41R$               6.199,41R$               

20,00% 70,00% 10,00%

-R$                         -R$                         15.186,08R$             53.151,27R$             7.593,04R$               

10,00% 45,00% 45,00%

-R$                         -R$                         8.324,29R$               37.459,30R$             37.459,30R$             

10,03% 22,30% 43,04% 24,62%
52.929,53R$             117.709,33R$          227.164,89R$          129.954,86R$          -R$                         

41,80% 19,40% 19,40% 19,40%
20.364,76R$             9.451,59R$               9.451,59R$               9.451,59R$               -R$                         

100,00%
4.165,35R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
23.765,41R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 60,00% 20,00%
2.343,50R$               7.030,51R$               2.343,50R$               -R$                         -R$                         

60,00% 40,00%
-R$                         24.141,65R$             16.094,44R$             -R$                         -R$                         

30,00% 70,00%
-R$                         16.675,58R$             38.909,69R$             -R$                         -R$                         

20,00% 60,00% 20,00%
-R$                         5.255,41R$               15.766,22R$             5.255,41R$               -R$                         

1.13.0
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE 

ÁGUAS PLUVIAIS
0,26% 3.758,05R$                

1.18.0 5,75% 83.242,89R$              SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.17.0 5,25% 75.930,39R$              PINTURA

2.5.0 2,78% 40.236,09R$              

2.6.0 3,84% 55.585,27R$              

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

2.7.0 1,82% 26.277,03R$              

527.758,61R$           36,47%AMPLIAÇÃO2.0.0

MESO E SUPERESTRUTURA

48.719,53R$              3,37%2.1.0

ESQUADRIAS

2.2.0 0,29% 4.165,35R$                

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

2.3.0 1,64% 23.765,41R$              

2.4.0 0,81% 11.717,52R$              

INFRAESTRUTURA

1.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,47% 6.741,14R$                

1.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,65% 23.941,97R$              

1.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,18% 2.588,46R$                

1.15.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,11% 16.126,91R$              

1.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,86% 12.398,82R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
ITEM

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO

20,00% 60,00% 20,00%
-R$                         6.820,16R$               20.460,47R$             6.820,16R$               -R$                         

50,00% 40,00% 10,00%
-R$                         24.660,37R$             19.728,30R$             4.932,07R$               -R$                         

10,00% 60,00% 30,00%
-R$                         11.620,51R$             69.723,06R$             34.861,53R$             -R$                         

10,00% 50,00% 40,00%
-R$                         601,05R$                  3.005,25R$               2.404,20R$               -R$                         

10,00% 50,00% 30,00% 10,00%
1.554,99R$               7.774,96R$               4.664,98R$               1.554,99R$               -R$                         

10,00% 50,00% 30,00% 10,00%
735,51R$                  3.677,55R$               2.206,53R$               735,51R$                  -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         869,57R$                  -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         10.998,31R$             -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         10.079,30R$             -R$                         

70,00% 30,00%
-R$                         -R$                         8.347,42R$               3.577,46R$               -R$                         

30,00% 70,00%
-R$                         -R$                         16.463,47R$             38.414,76R$             -R$                         

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.446.950,59R$        

12,62% 16,29% 33,62% 32,11% 5,35%

182.569,89R$          235.714,89R$          486.504,72R$          464.687,00R$          77.474,10R$            

12,62% 28,91% 62,53% 94,65% 100,00%
182.569,89R$          418.284,78R$          904.789,50R$          1.369.476,49R$       1.446.950,59R$       

7.355,09R$                

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

0,42% 6.010,49R$                

2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,03% 116.205,10R$           

2.15.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,76% 10.998,31R$              

2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,06% 869,57R$                   

2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,07% 15.549,92R$              

2.13.0
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE 

ÁGUAS PLUVIAIS
0,51%

2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,70% 10.079,30R$              

54.878,23R$              3,79%SERVIÇOS COMPLEMENTARES2.18.0

34.100,78R$              

_______________________________________________________________

Carlos Petrus Barbosa Leal

Eng. Civil CREA 1914173058

2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PERCENTAGEM DO PERÍODO

2.17.0 PINTURAS 0,82% 11.924,88R$              

49.320,74R$              3,41%PISOS2.9.0

2,36%REVESTIMENTOS2.8.0
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