
VALOR 
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 100,01% 272.485,48R$      

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,65% 13.646,04R$       25,00% 3.411,510R$   25,00% 3.411,510R$   25,00% 3.411,510R$      25,00% 3.411,510R$   5,01% 13.646,04R$    

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,05% 15.167,51R$       100,00% 15.167,510R$ -R$               -R$                  -R$               5,57% 15.167,51R$    

1.3 SUPERESTRUTURA 2,35% 8.799,08R$         40,00% 3.519,632R$   60,00% 5.279,448R$   -R$                  -R$               3,23% 8.799,08R$       

1.4 PAREDES E PAINÉIS 4,41% 16.489,87R$       -R$               30,00% 4.946,961R$   70,00% 11.542,909R$    -R$               6,05% 16.489,87R$    

1.5 ESQUADRIAS 1,17% 4.367,24R$         -R$               100,00% 4.367,240R$   -R$                  -R$               1,60% 4.367,24R$       

1.6 REVESTIMENTOS 9,56% 35.775,72R$       25,00% 8.943,930R$   25,00% 8.943,930R$   50,00% 17.887,860R$    -R$               13,13% 35.775,72R$    

1.7 PAVIMENTAÇÃO 21,38% 80.026,98R$       20,00% 16.005,396R$ 40,00% 32.010,792R$ 40,00% 32.010,792R$    -R$               29,37% 80.026,98R$    

1.8 PINTURAS 23,88% 89.365,49R$       10,00% 8.936,549R$   40,00% 35.746,196R$ 30,00% 26.809,647R$    20,00% 17.873,098R$ 32,80% 89.365,49R$    

1.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,36% 8.847,55R$         -R$               50,00% 4.423,775R$   40,00% 3.539,020R$      10,00% 884,755R$       3,25% 8.847,55R$       

1.10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,11% 418,51R$            -R$               50,00% 209,255R$       50,00% 209,255R$         -R$               0,15% 418,51R$          

1.11 DRENAGEM PLUVIAL 5,67% 21.235,44R$       -R$               -R$               40,00% 8.494,176R$      60,00% 12.741,264R$ 7,79% 21.235,44R$    

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,01% 26.253,66R$       -R$               10,00% 2.625,370R$   40,00% 10.501,464R$    50,00% 13.126,830R$ 9,63% 26.253,66R$    

1.13
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFERICAS
0,92% 3.446,56R$         -R$               30,00% 1.033,970R$   40,00% 1.378,624R$      30,00% 1.033,968R$   1,26% 3.446,56R$       

1.14 SEVIRÇOS DIVERSOS 13,48% 50.448,66R$       -R$               -R$               20,00% 10.089,732R$    80,00% 40.358,928R$ 18,51% 50.448,66R$    

TOTAL SIMPLES 15,00% 55.984,527      27,50% 102.998,447    33,60% 125.874,989      23,90% 89.430,35        

TOTAL ACUMULADO 15,00% 55.984,527      42,50% 158.982,974    76,10% 284.857,963      100,00% 374.288,31      

REFORMA

90 DIAS 120 DIAS TOTAL30 DIAS 60 DIAS

29 de junho de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: JOSÉ DE FREITAS - PI
OBRA : REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR FERDINANDO FREITAS, NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS-PI.

ENGENHEIRO CIVIL

374.288,31R$     100,00% 374.288,31R$  

_______________________________________________________

DIOGO RANIERE RAMOS E SILVA

100,00%


