
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,49% 4.258,90R$         29,56% 1.258,93R$         70,44% 2.999,97R$       

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,39% 1.697,67R$         100,00% 1.697,67R$         -R$                

3,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,02% 25,62R$              100,00% 25,62R$              -R$                

4,0 COBERTURAS 10,36% 12.647,88R$       100,00% 12.647,88R$       -R$                

5,0 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO 2,50% 3.051,09R$         100,00% 3.051,09R$         -R$                

6,0 ESQUADRIAS 14,25% 17.389,79R$       100,00% 17.389,79R$       -R$                

7,0 PINTURAS 29,77% 36.332,12R$       -R$                  100,00% 36.332,12R$     

8,0 FORROS 33,73% 41.167,98R$       -R$                  100,00% 41.167,98R$     

9,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,14% 5.054,40R$         -R$                  100,00% 5.054,40R$       

10,0 SERVIÇOS DIVERSOS 0,33% 408,54R$            -R$                  100,00% 408,54R$          

TOTAL SIMPLES 100,00% 122.033,99R$     29,56% 36.070,98R$       70,44% 85.963,01R$     

TOTAL ACUMULADO 100,00% 122.033,99R$     29,56% 36.070,98R$       100,00% 122.033,99R$   

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - MAIS VANTAJOSA

OBRA: ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA U.E. JOSÉ AMÁVEL

MUNICÍPIO: MATIAS OLÍMPIO

DIAS


