
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO 13º PERÍODO 14º PERÍODO 15º PERÍODO 16º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

4,97% 6,08% 6,06% 7,16% 6,47% 4,02% 4,49% 7,87% 5,61% 7,01% 6,08% 6,19% 5,85% 8,42% 6,59% 7,14%
233.905,07R$          286.218,18R$          285.318,55R$          336.979,69R$          304.405,51R$          189.122,59R$          211.159,71R$          370.259,41R$          264.148,14R$          329.781,29R$          286.304,68R$          291.176,53R$          275.159,45R$          396.255,70R$          309.989,51R$          335.850,03R$          

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

4,97% 6,08% 6,06% 7,16% 6,47% 4,02% 4,49% 7,87% 5,61% 7,01% 6,08% 6,19% 5,85% 8,42% 6,59% 7,14%
13.805,22R$             16.892,77R$             16.839,67R$             19.888,74R$             17.966,20R$             11.162,13R$             12.462,77R$             21.852,93R$             15.590,18R$             19.463,89R$             16.897,87R$             17.185,41R$             16.240,08R$             23.387,25R$             18.295,77R$             19.822,07R$             

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30.683,79R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.531,02R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

SUBTOTAL 6,59% 309.967,77R$                 46.020,03R$            16.892,77R$            16.839,67R$            19.888,74R$            17.966,20R$            11.162,13R$            12.462,77R$            21.852,93R$            15.590,18R$            19.463,89R$            16.897,87R$            17.185,41R$            16.240,08R$            23.387,25R$            18.295,77R$            19.822,07R$            

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO I

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9.064,67R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23.723,89R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

50,64% 49,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
49.714,44R$             48.457,77R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        61.219,14R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 47,14% 52,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        52.536,69R$             58.922,80R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 43,72% 56,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        60.449,90R$             77.809,41R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,98% 43,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        39.385,41R$             29.732,42R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 5,35% 34,73% 23,77% 36,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        10.005,01R$             65.000,54R$             44.486,42R$             67.686,82R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,27% 6,49% 44,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        28.135,43R$             3.704,02R$               25.262,61R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        16.487,88R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.739,81R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,72% 45,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        13.259,74R$             10.971,99R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        5.066,11R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

SUBTOTAL 17,06% 802.822,92R$                 82.503,00R$            162.213,60R$          68.927,81R$            125.450,44R$          150.431,26R$          84.650,58R$            54.462,29R$            44.451,52R$            29.732,42R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

1.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO II

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6.482,70R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
43.088,83R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

60,11% 39,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
55.810,51R$             37.030,89R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        70.080,92R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        131.969,06R$          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 43,96% 56,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        32.765,44R$             41.774,25R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,97% 64,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        24.549,80R$             43.705,61R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 5,76% 18,32% 14,60% 48,71% 12,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        9.031,00R$               28.725,98R$             22.891,01R$             76.381,03R$             19.784,79R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,03% 9,73% 56,15% 17,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        12.791,78R$             7.308,78R$               42.178,98R$             12.838,98R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        23.917,96R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        20.250,63R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,51% 11,05% 56,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.620,07R$               3.270,95R$               16.703,99R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        21.327,14R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

SUBTOTAL 17,30% 814.281,08R$                 105.382,04R$          107.111,81R$          141.000,06R$          61.491,42R$            77.457,04R$            93.309,88R$            109.403,31R$          75.419,91R$            43.705,61R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

1.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO III

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        6.976,62R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        41.283,91R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,94% 39,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        34.162,32R$             21.893,65R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        31.801,57R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,47% 53,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        32.609,22R$             37.557,79R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43,56% 56,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        32.027,29R$             41.491,89R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,14% 44,86%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        25.311,87R$             20.593,12R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,39% 42,88% 16,85% 16,85% 21,03% 0,00%
1.4.8.0 REVESTIMENTOS 2,66% 125.278,97R$                 

1.4.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,49% 70.167,01R$                   

1.4.6.0 COBERTURA 1,56% 73.519,18R$                   

1.4.7.0 ESQUADRIAS 0,98% 45.904,99R$                   

1.4.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,15% 6.976,62R$                      

1.4.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,88% 41.283,91R$                   

1.4.3.0 INFRAESTRUTURA 1,19% 56.055,97R$                   

1.4.4.0 SUPERESTRUTURA 0,68% 31.801,57R$                   

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 100,00% 4.706.034,03R$              

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,90% 277.752,96R$                 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

JULHO DE 2024

RUA CENTO E SETENTA E QUATRO

PICOS-PI

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,50% 23.723,89R$                   

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 2,09% 98.172,21R$                   

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,65% 30.683,79R$                   

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,03% 1.531,02R$                      

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,19% 9.064,67R$                      

1.2.6.0 COBERTURA 2,94% 138.259,31R$                 

1.2.7.0 ESQUADRIAS 1,47% 69.117,83R$                   

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 1,30% 61.219,14R$                   

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,37% 111.459,49R$                 

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 3,98% 187.178,79R$                 

1.2.9.0 PISOS 1,21% 57.102,06R$                   

1.2.10.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,35% 16.487,88R$                   

1.2.11.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,04% 1.739,81R$                      

1.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,14% 6.482,70R$                      

1.2.12.0 PINTURAS 0,51% 24.231,73R$                   

1.2.13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,11% 5.066,11R$                      

1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,92% 43.088,83R$                   

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA 1,97% 92.841,40R$                   

1.3.4.0 SUPERESTRUTURA 1,49% 70.080,92R$                   

1.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,80% 131.969,06R$                 

1.3.6.0 COBERTURA 1,58% 74.539,69R$                   

1.3.7.0 ESQUADRIAS 1,45% 68.255,41R$                   

1.3.8.0 REVESTIMENTOS 3,33% 156.813,81R$                 

1.3.9.0 PISOS 1,60% 75.118,52R$                   

1.3.13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,45% 21.327,14R$                   

1.3.10.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,51% 23.917,96R$                   

1.3.11.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,43% 20.250,63R$                   

1.3.12.0 PINTURAS 0,63% 29.595,01R$                   
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO 13º PERÍODO 14º PERÍODO 15º PERÍODO 16º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 100,00% 4.706.034,03R$              

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

JULHO DE 2024

RUA CENTO E SETENTA E QUATRO

PICOS-PI

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.999,32R$               53.715,21R$             21.112,04R$             21.112,04R$             26.340,36R$             -R$                        
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,85% 68,13% 4,02% 0,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        20.771,77R$             50.812,70R$             2.999,65R$               -R$                        
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,02% 68,98% 0,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        6.091,63R$               13.545,73R$             -R$                        
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        16.219,10R$             -R$                        -R$                        

SUBTOTAL 11,93% 561.428,80R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        48.260,53R$            34.162,32R$            118.331,73R$          82.049,00R$            53.715,21R$            41.883,81R$            94.235,47R$            68.197,61R$            20.593,12R$            

1.5.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO IV

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.717,50R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        22.151,44R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,53% 38,53% 22,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        75.328,79R$             75.328,79R$             44.857,19R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,02% 49,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        31.510,14R$             31.487,92R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,37% 57,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        32.720,37R$             44.511,73R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,21% 42,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        60.997,38R$             45.621,89R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,93% 55,07%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        35.804,91R$             43.891,29R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,04% 9,92% 17,64% 16,19% 17,12% 32,08%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.491,07R$               13.373,63R$             23.770,44R$             21.823,00R$             23.069,24R$             43.224,80R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,02% 0,47% 70,51% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        25.172,66R$             404,86R$                  61.156,34R$             -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        13.667,23R$             -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.437,23R$               -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,45% 55,55% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        15.216,85R$             19.020,54R$             -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        18.344,09R$             

SUBTOTAL 17,94% 844.101,32R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        105.197,73R$          75.328,79R$            170.085,08R$          131.112,61R$          13.373,63R$            48.943,10R$            37.444,71R$            157.155,49R$          105.460,18R$          

1.6.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.858,33R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,50% 80,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        11.134,82R$             45.961,54R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        26.945,31R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        75.444,42R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 12,30% 16,40% 12,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,30% 16,40% 12,78% 0,00% 17,51%
-R$                        -R$                        58.551,01R$             78.068,01R$             58.551,01R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        58.551,01R$             78.068,01R$             60.819,57R$             -R$                        83.359,25R$             

0,00% 0,00% 0,00% 72,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,39% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        26.417,01R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.965,39R$               -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 71,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,65% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        25.664,07R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        10.303,20R$             -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 72,40% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.151,49R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.020,75R$               -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,38% 45,62% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        26.982,44R$             22.640,43R$             -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        42.252,05R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,62% 72,47% 16,91% 0,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        10.216,50R$             69.741,00R$             16.274,02R$             -R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,99% 17,10% 25,92%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        87.987,27R$             26.396,42R$             40.014,80R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43,75% 56,25%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        13.434,00R$             17.272,30R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,15% 0,00% 11,49% 55,36%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        29.536,17R$             -R$                        10.236,20R$             49.328,30R$             

SUBTOTAL 25,01% 1.177.146,10R$              -R$                        -R$                        58.551,01R$            130.149,09R$          58.551,01R$            -R$                        -R$                        1.151,49R$               -R$                        -R$                        56.245,20R$            206.902,28R$          168.092,46R$          241.188,27R$          66.340,64R$            189.974,65R$          

1.7.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,64% 27,48% 32,40% 15,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
34.831,33R$             38.849,80R$             45.803,61R$             21.900,59R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,72% 39,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17.754,63R$             11.485,53R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,50% 32,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17.320,87R$             8.339,68R$               

SUBTOTAL 4,17% 196.286,04R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        34.831,33R$            73.925,30R$            65.628,82R$            21.900,59R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 4.706.034,03R$              

233.905,07R$          286.218,18R$          285.318,55R$          336.979,69R$          304.405,51R$          189.122,59R$          211.159,71R$          370.259,41R$          264.148,14R$          329.781,29R$          286.304,68R$          291.176,53R$          275.159,45R$          396.255,70R$          309.989,51R$          335.850,03R$          

4,97% 6,08% 6,06% 7,16% 6,47% 4,02% 4,49% 7,87% 5,61% 7,01% 6,08% 6,19% 5,85% 8,42% 6,59% 7,14%

233.905,07R$          520.123,25R$          805.441,80R$          1.142.421,49R$       1.446.827,00R$       1.635.949,59R$       1.847.109,30R$       2.217.368,71R$       2.481.516,84R$       2.811.298,13R$       3.097.602,82R$       3.388.779,35R$       3.663.938,80R$       4.060.194,50R$       4.370.184,00R$       4.706.034,03R$       

1.6.7.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,76% 35.967,27R$                   

1.6.9.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 1,05% 49.622,87R$                   

1.5.6.0 COBERTURA 2,27% 106.619,27R$                 

1.5.7.0 ESQUADRIAS 1,69% 79.696,20R$                   

1.5.13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,39% 18.344,09R$                   

1.5.9.0 PISOS 1,84% 86.733,86R$                   

1.5.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,16% 7.717,50R$                      

1.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,47% 22.151,44R$                   

1.5.3.0 INFRAESTRUTURA 4,15% 195.514,77R$                 

1.5.4.0 SUPERESTRUTURA 1,34% 62.998,06R$                   

1.5.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,64% 77.232,10R$                   

1.5.12.0 PINTURAS 0,73% 34.237,39R$                   

1.5.10.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,29% 13.667,23R$                   

1.5.11.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,09% 4.437,23R$                      

1.5.8.0 REVESTIMENTOS 2,86% 134.752,18R$                 

1.4.8.0 REVESTIMENTOS 2,66% 125.278,97R$                 

1.4.11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,34% 16.219,10R$                   

1.4.10.0 PINTURAS 0,42% 19.637,36R$                   

1.4.9.0 PISOS 1,58% 74.584,12R$                   

1.7.1.0 FACHADA PADRÃO SEDUC 3,00% 141.385,33R$                 

1.6.6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,77% 36.382,40R$                   

1.7.2.0 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC 0,62% 29.240,16R$                   

1.7.3.0 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC 0,55% 25.660,55R$                   

1.6.3.0 SUPERESTRUTURA 0,57% 26.945,31R$                   

1.6.10.0 ESQUADRIAS 0,90% 42.252,05R$                   

1.6.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,89% 89.100,67R$                   

1.6.13.0 PINTURAS 0,65% 30.706,30R$                   

REVESTIMENTOS 2,04% 96.231,52R$                   

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

1.6.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,06% 2.858,33R$                      

1.6.2.0 INFRAESTRUTURA 1,21% 57.096,36R$                   

1.6.11.0

1.6.12.0 PISOS 3,28% 154.398,49R$                 

1.6.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,60% 75.444,42R$                   

1.6.8.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,09% 4.172,24R$                      

1.6.5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,11% 475.967,87R$                 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO 13º PERÍODO 14º PERÍODO 15º PERÍODO 16º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 100,00% 4.706.034,03R$              

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

JULHO DE 2024

RUA CENTO E SETENTA E QUATRO

PICOS-PI

4,97% 11,05% 17,12% 24,28% 30,74% 34,76% 39,25% 47,12% 52,73% 59,74% 65,82% 72,01% 77,86% 86,28% 92,86% 100,00%

Teresina-PI, 07 de Agosto de 2024.

TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    MARCOS ANTÔNIO DE MACÊDO MENEZES JÚNIOR

CREA:     1922271403

Pág. 3 de 3


		2024-08-21T13:13:02-0300




