
ITEM CIDADE ESCOLA

% R$

1 PIRACURUCA CETI HESICHIA S BRITO 100% 131.503,85R$     35% 46.026,35R$       65% 85.477,50R$       100% 131.503,85R$     
100% 131.503,85R$     35% 46.026,35R$       65% 85.477,50R$       100% 131.503,85R$     

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO
LOTE 01

CETI

HESICHIA DE SOUSA BRITO

ACUMULADO

60 DIAS60 DIAS

TOTAL

VALOR DA OBRA 131.503,85R$                   

VALOR DO ITEM 30 DIAS


