
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,83% 2.331,68            50,00       1.165,84         50,00         1.165,84            

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,24% 3.186,52            100,00     3.186,52         -             -                     

3,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,39% 235,40               100,00     235,40            -             -                     

4,0 MOVIMENTO DE TERRA 2,68% 1.630,00            100,00     1.630,00         -             -                     

5,0 INFRAESTRUTURA 9,77% 5.941,81            100,00     5.941,81         -             -                     

6,0 SUPERESTRUTURA 11,16% 6.787,74            100,00     6.787,74         -             -                     

7,0 PAREDES E DIVISÓRIAS 10,42% 6.339,87            80,00       5.071,90         20,00         1.267,97            

8,0 COBERTURAS 17,39% 10.576,60          20,00       2.115,32         80,00         8.461,28            

9,0 PAVIMENTAÇÃO 8,68% 5.280,81            30,00       1.584,24         70,00         3.696,57            

10,0 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO 11,86% 7.211,39            15,00       1.081,71         85,00         6.129,68            

11,0 ESQUADRIAS 7,09% 4.314,37            -          -                 100,00       4.314,37            

12,0 PINTURAS 5,11% 3.105,44            -          -                 100,00       3.105,44            

13,0 FORROS 1,61% 979,84               -                 100,00       979,84               

14,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,54% 2.763,60            -          -                 100,00       2.763,60            

15,0 SERVIÇOS DIVERSOS 0,22% 133,23               -                 100,00       133,23               

TOTAL SIMPLES 100,00% 60.818,30          47,35% 28.800,48       52,65% 32.017,82          

TOTAL ACUMULADO 100,00% 60.818,30          47,35% 28.800,48       100,00% 60.818,30          

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %
DIAS

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO E SALA AEE - CETI JOAO HENRIQUE ALMEIDA SOUSA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


