
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS

4,38% 3,29% 7,98% 14,00% 5,03% 12,12% 14,29% 11,49% 7,16% 8,85% 5,77% 5,64%
75.822,00R$             56.895,56R$             138.245,05R$           242.367,08R$           87.182,85R$             209.897,44R$           247.451,55R$           198.970,78R$           124.071,09R$           153.224,14R$           99.904,67R$             97.649,02R$             

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
8.325,92R$               8.325,92R$               8.325,92R$               8.325,92R$               8.325,92R$               8.325,92R$               8.325,92R$               8.325,92R$               8.335,91R$               8.335,91R$               8.335,91R$               8.335,91R$               

100,00%
42.466,34R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 10,00% 10,00%
13.839,10R$             1.729,89R$               1.729,89R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 9,22% 159.716,21R$            64.631,35R$             10.055,81R$             10.055,81R$             8.325,92R$               8.325,92R$               8.325,92R$               8.325,92R$               8.325,92R$               8.335,91R$               8.335,91R$               8.335,91R$               8.335,91R$               

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO -BANHEIRO E PALCO

100,00%
2.628,04R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
1.814,95R$               7.259,80R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         15.501,00R$             15.501,00R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                         7.875,98R$               5.250,65R$               5.250,65R$               5.250,65R$               2.625,33R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                         14.318,23R$             14.318,23R$             9.545,49R$               4.772,74R$               4.772,74R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                         -R$                         2.014,45R$               4.028,90R$               4.028,90R$               6.043,35R$               4.028,90R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                         -R$                         5.140,43R$               10.280,86R$             7.710,65R$               2.570,22R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         4.196,96R$               8.393,92R$               12.590,88R$             8.393,92R$               8.393,92R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         2.049,24R$               4.098,48R$               6.147,72R$               4.098,48R$               4.098,48R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

15,00% 20,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         617,21R$                   822,94R$                   205,74R$                   411,47R$                   617,21R$                   617,21R$                   822,94R$                   -R$                         

10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00% 10,00%
-R$                         1.884,75R$               2.827,12R$               3.769,50R$               5.654,24R$               2.827,12R$               1.884,75R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.474,99R$               2.316,66R$               2.316,66R$               2.316,66R$               1.158,33R$               -R$                         

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         278,15R$                   1.112,61R$               -R$                         

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.420,65R$               2.565,49R$               2.565,49R$               -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.084,92R$               4.169,83R$               4.169,83R$               -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         852,38R$                   1.704,76R$               1.704,76R$               -R$                         -R$                         

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         785,42R$                   785,42R$                   785,42R$                   785,42R$                   2.094,44R$               

SUBTOTAL 16,71% 289.404,63R$            4.442,99R$               46.839,76R$             47.101,13R$             41.170,85R$             42.576,04R$             36.351,07R$             22.086,78R$             18.265,41R$             12.159,36R$             12.437,51R$             3.879,30R$               2.094,44R$               

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00%
6.747,66R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
-R$                         -R$                         43.794,34R$             10.948,58R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%

1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 3,16% 54.742,92R$              

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA 10,77% 186.468,90R$            

1.2.16.0 PINTURAS 0,25% 4.261,89R$                

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,30% 5.236,11R$                

1.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,39% 6.747,66R$                

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,08% 1.390,76R$                

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,49% 8.551,62R$                

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,60% 10.424,58R$              

1.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,24% 4.114,72R$                

1.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,09% 18.847,48R$              

1.2.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,67% 11.583,31R$              

1.2.7.0 ESQUADRIAS 1,48% 25.702,16R$              

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 2,42% 41.969,59R$              

1.2.9.0 PISOS 1,18% 20.492,41R$              

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 1,52% 26.253,27R$              

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,76% 47.727,44R$              

1.2.6.0 COBERTURA 1,16% 20.144,51R$              

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,15% 2.628,04R$                

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,52% 9.074,75R$                

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 1,79% 31.001,99R$              

1.0.0.0 AMPLIAÇÃO 100,00% 1.731.681,24R$        

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,77% 99.951,00R$              

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,45% 42.466,34R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1,00% 17.298,87R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

JULHO DE 2023

RUA DOUTOR PEDRO TEIXEIRA, S/N

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

-R$                         -R$                         37.293,78R$             149.175,12R$           -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         27.553,57R$             18.369,04R$             18.369,04R$             18.369,04R$             9.184,52R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         12.718,80R$             8.479,20R$               8.479,20R$               8.479,20R$               4.239,60R$               -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 40,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         70.214,58R$             93.619,44R$             70.214,58R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         16.059,92R$             12.044,94R$             12.044,94R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.873,50R$               8.620,49R$               8.620,49R$               8.620,49R$               -R$                         -R$                         

10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.400,13R$             34.200,39R$             22.800,26R$             22.800,26R$             22.800,26R$             -R$                         -R$                         

15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
-R$                         -R$                         -R$                         5.193,05R$               5.193,05R$               5.193,05R$               3.462,03R$               3.462,03R$               3.462,03R$               3.462,03R$               3.462,03R$               1.731,02R$               

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         19.078,42R$             19.078,42R$             9.539,21R$               

15,00% 15,00% 20,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.070,70R$               3.070,70R$               4.094,27R$               10.235,68R$             

SUBTOTAL 52,08% 901.923,09R$            6.747,66R$               -R$                         81.088,12R$             192.870,32R$           36.280,89R$             129.715,92R$           173.048,54R$           134.806,02R$           42.193,09R$             57.031,91R$             26.634,72R$             21.505,91R$             

1.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

80,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.388,99R$               1.597,25R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 60,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         21.033,64R$             31.550,47R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         986,98R$                   1.973,95R$               1.973,95R$               1.973,95R$               1.973,95R$               986,98R$                   -R$                         

20,00% 25,00% 15,00% 15,00% 12,50% 12,50%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.094,92R$               8.868,65R$               5.321,19R$               5.321,19R$               4.434,33R$               4.434,33R$               -R$                         

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.257,59R$             13.257,59R$             13.257,59R$             4.419,20R$               -R$                         

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.604,39R$               7.208,78R$               7.208,78R$               10.813,18R$             7.208,78R$               

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.416,31R$             26.832,62R$             40.248,94R$             26.832,62R$             26.832,62R$             

10,00% 45,00% 45,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.506,63R$               6.779,85R$               6.779,85R$               

15,00% 15,00% 15,00% 55,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.788,59R$               6.788,59R$               6.788,59R$               24.891,50R$             

SUBTOTAL 21,98% 380.637,31R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         35.504,53R$             43.990,32R$             37.573,43R$             61.382,73R$             75.418,81R$             61.054,74R$             65.712,76R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.731.681,24R$        

4,38% 3,29% 7,98% 14,00% 5,03% 12,12% 14,29% 11,49% 7,16% 8,85% 5,77% 5,64%

75.822,00R$             56.895,56R$             138.245,05R$           242.367,08R$           87.182,85R$             209.897,44R$           247.451,55R$           198.970,78R$           124.071,09R$           153.224,14R$           99.904,67R$             97.649,02R$             

4,38% 7,66% 15,65% 29,64% 34,68% 46,80% 61,09% 72,58% 79,74% 88,59% 94,36% 100,00%
75.822,00R$             132.717,57R$           270.962,61R$           513.329,70R$           600.512,54R$           810.409,98R$           1.057.861,53R$       1.256.832,32R$       1.380.903,40R$       1.534.127,54R$       1.634.032,22R$       1.731.681,24R$       

1.4.5.0 ESQUADRIAS 2,55% 44.191,95R$              

1.4.8.0 PINTURAS 0,87% 15.066,33R$              

1.4.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,61% 45.257,28R$              

1.4.6.0 REVESTIMENTOS 2,08% 36.043,92R$              

1.4.7.0 PISOS 7,75% 134.163,12R$            

1.4.2.0 INFRAESTRUTURA 3,04% 52.584,11R$              

1.4.3.0 SUPERESTRUTURA 0,57% 9.869,75R$                

1.4.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,05% 35.474,61R$              

1.3.11.0 PINTURAS 2,75% 47.696,05R$              

1.3.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,18% 20.471,36R$              

1.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,46% 7.986,24R$                

1.3.8.0 REVESTIMENTOS 1,66% 28.734,97R$              

1.3.9.0 PISOS 6,58% 114.001,30R$            

1.3.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00% 34.620,32R$              

1.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,45% 42.395,99R$              

1.3.6.0 COBERTURA 13,52% 234.048,60R$            

1.3.7.0 ESQUADRIAS 2,32% 40.149,80R$              

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA 10,77% 186.468,90R$            

1.3.4.0 SUPERESTRUTURA 5,30% 91.845,22R$              

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Teresina-PI,  17 de julho de 2023.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Pedro Henrique Pereira Silva

CREA:     191.653.625-5
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