
OBRA:
DATA:

LOCAL:

ITEM SERVIÇO TOTAL TOTAL

% DO TOTAL DA 
OBRA

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0
SERVIÇOS PRELIMINARES 3,63% 7.196,32R$                  100% 7.196,32R$                      - - - - 100% 7.196,32R$                    

2.0
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,20% 4.361,75R$                  100% 4.361,75R$                      - - - - 100% 4.361,75R$                    

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,72% 3.404,25R$                  100% 3.404,25R$                      - - - - 100% 3.404,25R$                    

4.0 INFRAESTRUTURA 12,13% 24.023,02R$                50% 12.011,51R$                    50% 12.011,51R$                    - - 100% 24.023,02R$                  

5.0 SUPER ESTRUTURA 4,52% 8.962,10R$                  - - 50% 4.481,05R$                      50% 4.481,05R$                      100% 8.962,10R$                    

6.0 PAREDES E DIVISÓRIAS 9,48% 18.786,14R$                - - 50% 9.393,07R$                      50% 9.393,07R$                      100% 18.786,14R$                  

7.0 REVESTIMENTO 11,25% 22.291,30R$                - - 50% 11.145,65R$                    50% 11.145,65R$                    100% 22.291,30R$                  

8.0 PINTURA 1,33% 2.642,89R$                  - - 100% 2.642,89R$                      2.642,89R$                    

46,28% 91.667,77R$                29,43% 26.973,83R$                    40,40% 37.031,28R$                    30,18% 27.662,66R$                    100,00% 91.667,77R$                  

ITEM SERVIÇO TOTAL TOTAL

% DO TOTAL DA 
OBRA

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0
SERVIÇOS PRELIMINARES 0,27% 538,62R$                     100,00% 538,62R$                         - - - - 100,00% 538,62R$                       

2.0
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5,75% 11.388,04R$                100,00% 11.388,04R$                    - - - - 100,00% 11.388,04R$                  

6,02% 11.926,66R$                100,00% 11.926,66R$                    - - - 100,00% 11.926,66R$                  

ITEM SERVIÇO TOTAL TOTAL

% DO TOTAL DA 
OBRA

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0
SERVIÇOS PRELIMINARES 6,93% 13.726,13R$                40% 5.490,45R$                      30% 4.117,84R$                      30% 4.117,84R$                      100% 13.726,13R$                  

2.0
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,95% 1.883,71R$                  70% 1.318,60R$                      30% 565,11R$                         - - 100% 1.883,71R$                    

3.0 REVESTIMENTO 7,96% 15.760,02R$                30% 4.728,01R$                      70% 11.032,01R$                    - - 100% 15.760,02R$                  

4.0 PINTURA 13,32% 26.378,00R$                20% 5.275,60R$                      60% 15.826,80R$                    20% 5.275,60R$                      100% 26.378,00R$                  

5.0 COBERTURA 13,67% 27.077,05R$                50% 13.538,53R$                    50% 13.538,53R$                    - - 100% 27.077,05R$                  

TOTAL

VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

VALOR ITEM 30 DIAS

SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA

VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

TOTAL

REFORMA DAS SALAS DA GRE

DEZEMBRO/2020
PAULISTANA - PIAUÍ

60 DIAS 90 DIAS

CRONAGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

REFORMA DA SEDE DA 17ª GRE (PAULISTANA - PI)

REFORMA DO MURO DA SEDE DA GRE



6.0
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,31% 613,84R$                     - - - - 100% 613,84R$                         100% 613,84R$                       

7.0
LOUÇAS E METAIS 2,66% 5.259,70R$                  - - 100% 5.259,70R$                      - - 100% 5.259,70R$                    

8.0
ESQUADRIAS 0,33% 660,59R$                     - - 100% 660,59R$                         - - 100% 660,59R$                       

9.0 DIVERSOS 1,57% 3.113,77R$                  - - - - 100% 3.113,77R$                      100% 3.113,77R$                    

47,70% 94.472,81R$                32,13% 30.351,18R$                    53,98% 51.000,58R$                    13,89% 13.121,05R$                    100,00% 94.472,81R$                  

DOMINGOS ALVES PEREIRA NETO

ENG. CIVIL  /  CREA: 1917000162
UGERF - SEDUC/PI

TOTAL

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL ACUMULADO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

69.251,67R$                                                    40.783,71R$                                                                

100,00%

198.067,24R$                                                              

34,96%

69.251,67R$                                                    

88.031,86R$                                                                

79,41%

157.283,53R$                                                              


