
OBRA:

DATA  LEIS SOCIAIS= 112,15%

LOCAL:  BDI= 21,25%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

17,17% 17,76% 15,76% 16,59% 17,69% 15,03%
88.022,71R$             91.052,94R$             80.764,94R$             85.053,32R$             90.679,80R$             77.021,25R$             

55,05% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99%
26.622,01R$             4.347,54R$               4.347,54R$               4.347,54R$               4.347,54R$               4.347,54R$               

100,00%
957,97R$                   

100,00%
6.323,04R$               

100,00%
25.157,79R$             

40,00% 60,00%
28.961,90R$             43.442,86R$             

0,00% 100,00%
-R$                         31.570,73R$             

0,00% 30,00% 70,00%
-R$                         7.763,05R$               18.113,78R$             

0,00% 100,00% 0,00%
-R$                         18.738,95R$             -R$                         

30,00% 40,00% 30,00%
10.791,96R$             14.389,28R$             10.791,96R$             

30,00% 30,00% 40,00%
8.036,44R$               8.036,44R$               10.715,25R$             

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
16.807,51R$             50.422,53R$             50.422,53R$             50.422,53R$             

20,00% 80,00%
2.616,22R$               10.464,88R$             

10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%
3.928,77R$               3.928,77R$               7.857,53R$               11.786,30R$             11.786,30R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 512.594,95R$           

17,17% 17,76% 15,76% 16,59% 17,69% 15,03%

88.022,71R$             91.052,94R$             80.764,94R$             85.053,32R$             90.679,80R$             77.021,25R$             

17,17% 34,94% 50,69% 67,28% 84,97% 100,00%
88.022,71R$             179.075,65R$          259.840,59R$          344.893,91R$          435.573,70R$          512.594,95R$          

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

2.13 7,66% 39.287,67R$              SERVIÇOS DIVERSOS

2.11 32,79% 168.075,10R$            

2.12 2,55% 13.081,10R$              

INSTALAÇÕES

PINTURA

25.876,83R$              

2.8 3,66% 18.738,95R$              ESQUADRIAS

2.7 COBERTURA 5,05%

35.973,19R$              

2.10 PISOS 5,23% 26.788,13R$              

2.9 REVESTIMENTOS 7,02%

2.0.0 100,00% 512.594,95R$            

2.2.0 0,19% 957,97R$                    

PARTE 2 DE 2 DO ORÇAMENTO GERAL - AMPLIAÇÃO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS 9,43% 48.359,69R$              

ITEM
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO

12/2020 SEM DESONERAÇÃO

PIRIPIRI - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI - PIAUÍ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

6.323,04R$                

31.570,73R$              

25.157,79R$              

2.5.0 SUPERESTRUTURA 14,13% 72.404,76R$              

2.6

MOVIMENTO DE TERRA

2.4.0 INFRAESTRUTURA 4,91%

PAREDES E PAINÉIS 6,16%

2.3.0 1,23%
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OBRA:

DATA 

BASE:
 LEIS SOCIAIS= 

112,15%

LOCAL:  BDI= 21,25%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

16,32% 14,27% 16,46% 16,80% 17,03% 19,12%
75.060,62R$             65.617,65R$             75.711,66R$             77.261,44R$             78.337,89R$             87.964,29R$             

55,05% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99%
16.705,82R$             2.728,16R$               2.728,16R$               2.728,16R$               2.728,16R$               2.728,16R$               

100,00%
22.398,54R$             

100,00%
118,42R$                   

100,00%
2.480,59R$               

100,00% 0,00%
696,43R$                   -R$                         

100,00% 0,00%
1.496,83R$               -R$                         

70,00% 30,00% 0,00%
31.163,99R$             13.356,00R$             -R$                         

100,00% 0,00% 0,00%
42.188,06R$             -R$                         -R$                         

60,00% 40,00% 0,00%
52.158,15R$             34.772,10R$             -R$                         

30,00% 30,00% 40,00%
7.684,72R$               7.684,72R$               10.246,29R$             

10,00% 30,00% 50,00% 10,00%
5.795,20R$               17.385,59R$             28.975,99R$             5.795,20R$               

20,00% 80,00%
14.351,16R$             57.404,63R$             

10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%
7.345,43R$               7.345,43R$               14.690,86R$             22.036,30R$             22.036,30R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 459.953,55R$           

16,32% 14,27% 16,46% 16,80% 17,03% 19,12%

75.060,62R$             65.617,65R$             75.711,66R$             77.261,44R$             78.337,89R$             87.964,29R$             

16,32% 30,59% 47,05% 63,84% 80,88% 100,00%
75.060,62R$             140.678,27R$          216.389,93R$          293.651,37R$          371.989,26R$          459.953,55R$          

118,42R$                    

1.496,83R$                

2.480,59R$                

1.5.0 SUPERESTRUTURA 0,15% 696,43R$                    

1.6

MOVIMENTO DE TERRA

1.4.0 INFRAESTRUTURA 0,54%

PAREDES E PAINÉIS 0,33%

1.3.0 0,03%

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI - PIAUÍ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ITEM
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO

12/2020 SEM DESONERAÇÃO

PIRIPIPI - PI

1.0.0 100,00% 459.953,55R$            

1.2.0 4,87% 22.398,54R$              

PARTE 1 DE 2 DO ORÇAMENTO GERAL - REFORMA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS 6,60% 30.346,63R$              

86.930,25R$              

1.10 PISOS 5,57% 25.615,72R$              

1.9 REVESTIMENTOS 18,90%

44.519,99R$              

1.8 9,17% 42.188,06R$              ESQUADRIAS

1.7 COBERTURA 9,68%

1.13 15,97% 73.454,32R$              SERVIÇOS DIVERSOS

1.11 12,60% 57.951,98R$              

1.12 15,60% 71.755,79R$              

INSTALAÇÕES

PINTURA

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO
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