
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 
R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,82% 37.372,14          16,75      6.259,83           16,70             6.241,15            16,70    6.241,15            16,65             6.222,46            16,65             6.222,46            16,55         6.185,09            

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,95% 28.830,28          100,00    28.830,28         -                     -                     -                     -                     -                     

3,0 MOVIMENTO DE TERRA 3,09% 30.234,76          100,00    30.234,76         -                     -                     -                     -                     -                     

4,0 INFRAESTRUTURA 15,17% 148.403,89        80,00      118.723,11       20,00             29.680,78          -                     -                     -                     -                     

5,0 SUPERESTRUTURA 15,50% 151.583,99        -                    100,00           151.583,99        -                     -                     -                     -                     

6,0 PAREDES E DIVISÓRIAS 3,71% 36.274,33          -                    51,00             18.499,91          49,00    17.774,42          -                     -                     -                     

7,0 COBERTURAS 22,63% 221.329,31        -                    -                     75,00    165.996,98        25,00             55.332,33          -                     -                     

8,0 PAVIMENTAÇÃO 16,07% 157.240,41        -                    -                     -                     51,00             80.192,61          49,00             77.047,80          -                     

9,0
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
3,56% 34.857,71          -                    -                     -                     -                     40,00             13.943,08          60,00         20.914,63          

10,0 ESQUADRIAS 3,46% 33.890,60          -                    -                     -                     -                     100,00           33.890,60          -                     

11,0 PINTURAS 2,10% 20.518,65          -                    -                     -                     -                     -                     100,00       20.518,65          

12,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,98% 19.359,53          -                    -                     -                     -                     51,00             9.873,36            49,00         9.486,17            

13,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,71% 6.922,55            -                    -                     -                     -                     -                     100,00       6.922,55            

14,0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,78% 17.431,64          -                    -                     -                     -                     -                     100,00       17.431,64          

15,0 BANCADAS E PEITORIS 0,15% 1.499,69            -                    -                     -                     -                     -                     100,00       1.499,69            

16,0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1,18% 11.561,52          -                    -                     -                     -                     -                     100,00       11.561,52          

17,0 SERVIÇOS DIVERSOS 2,14% 20.928,38          -                    -                     -                     -                     -                     100,00       20.928,38          

TOTAL SIMPLES 100,00% 978.239,38        18,81% 184.047,98       21,06% 206.005,83        19,42% 190.012,55        14,49% 141.747,40        14,41% 140.977,30        11,80% 115.448,32        

TOTAL ACUMULADO 100,00% 978.239,38        18,81% 184.047,98       39,87% 390.053,81        59,29% 580.066,36        73,78% 721.813,76        88,19% 862.791,06        99,99% 978.239,38        

%DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM

MUNICÍPIO: COLÔNIA DO PIAUÍ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. JOSÉ GUSMÃO


