
Encargos Sociais

  DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí, SBC - 03/2021 - Piauí  ORSE - 03/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará BDI = 20,34%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00%

 35.740,50
 11,45%

 4.092,29
 13,41%

 4.792,80
 21,99%

 7.859,34
 21,20%

 7.576,99
 19,66%

 7.026,58
 12,29%

 4.392,51
 2 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 25.977,28
 100,00%

 25.977,28
 3 DEMOLIÇÕES  100,00%

 155.032,68
 70,00%

 108.522,88
 30,00%

 46.509,80
 4 REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC  100,00%

 650.128,90
 12,19%

 79.231,43
 20,12%

 130.837,00
 28,86%

 187.649,03
 23,50%

 152.760,51
 15,33%

 99.650,93
 4.1 LAJE  100,00%

 35.875,63
 100,00%

 35.875,63
 4.2 PAREDES E DIVISORIAS  100,00%

 14.302,39
 100,00%

 14.302,39
 4.3 COBERTURAS  100,00%

 96.844,71
 30,00%

 29.053,41
 70,00%

 67.791,30
 4.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%

 6.814,21
 40,00%

 2.725,68
 60,00%

 4.088,53
 4.5 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  100,00%

 12.466,14
 40,00%

 4.986,46
 60,00%

 7.479,68
 4.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 46.271,57
 20,00%

 9.254,31
 60,00%

 27.762,94
 20,00%

 9.254,31
 4.7 SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV  100,00%

 42.830,67
 100,00%

 42.830,67
 4.8 TELEFONE/ LÓGICA  100,00%

 2.091,74
 40,00%
 836,70

 60,00%
 1.255,04

 4.9 INSTALAÇÕES DE GÁS  100,00%
 2.789,56

 100,00%
 2.789,56

 4.10 INCÊNDIO  100,00%
 1.172,44

 20,00%
 234,49

 80,00%
 937,95

 4.11 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 76.798,74

 60,00%
 46.079,24

 40,00%
 30.719,50

 4.12 REVESTIMENTOS  100,00%
 99.420,40

 20,00%
 19.884,08

 80,00%
 79.536,32

 4.13 FORROS  100,00%
 52.153,69

 50,00%
 26.076,85

 50,00%
 26.076,85

 4.14 ESQUADRIAS  100,00%
 96.823,88

 70,00%
 67.776,72

 30,00%
 29.047,16

 4.15 PINTURAS  100,00%
 19.520,43

 20,00%
 3.904,09

 80,00%
 15.616,34

Desonerado: 
Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%
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 4.16 BANCADAS E DIVISÓRIAS  100,00%
 1.369,58

 100,00%
 1.369,58

 4.17 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  100,00%
 9.313,93

 100,00%
 9.313,93

 4.18 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%
 19.206,39

 100,00%
 19.206,39

 4.19 SINALIZAÇÃO  100,00%
 13.792,08

 10,00%
 1.379,21

 90,00%
 12.412,87

 4.20 LIMPEZA DA OBRA  100,00%
 270,72

 100,00%
 270,72

 5 MUROS E FACHADAS  100,00%
 62.668,85

 0,42%
 264,14

 18,19%
 11.399,06

 13,10%
 8.208,45

 50,12%
 31.408,57

 18,17%
 11.388,63

 5.1 DEMOLIÇÕES  100,00%
 154,56

 100,00%
 154,56

 5.2 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%
 273,95

 40,00%
 109,58

 60,00%
 164,37

 5.3 INFRAESTRUTURA  100,00%
 9.843,67

 100,00%
 9.843,67

 5.4 SUPERESTRUTURA  100,00%
 1.993,01

 40,00%
 797,20

 60,00%
 1.195,81

 5.5 PAREDES E DIVISORIAS  100,00%
 2.969,10

 20,00%
 593,82

 80,00%
 2.375,28

 5.6 REVESTIMENTOS  100,00%
 23.186,81

 20,00%
 4.637,36

 80,00%
 18.549,45

 5.7 ESQUADRIAS  100,00%
 11.421,99

 80,00%
 9.137,59

 20,00%
 2.284,40

 5.8 PINTURAS  100,00%
 12.405,10

 30,00%
 3.721,53

 70,00%
 8.683,57

 5.9 LIMPEZA DA OBRA  100,00%
 420,66

 100,00%
 420,66

 14,91%  14,07%  16,15%  21,89%  20,57%  12,42%
 138.592,44  130.798,18  150.095,39  203.434,47  191.195,67  115.432,06

 14,91%  28,98%  45,13%  67,01%  87,58%  100,0%
 138.592,44  269.390,62  419.486,01  622.920,48  814.116,14  929.548,21

Porcentagem

Custo Acumulado

Custo
Porcentagem Acumulado


