

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - PI
OBRA : CONSTRUÇÃO DO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO DE FREITAS
14 de outubro de 2021

FOLHA Nº _____
UGERF/SEDUC

C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00%	R\$ 9.528,500	40,00%	R\$ 3.811,400	40,00%	R\$ 3.811,400	20,00%	R\$ 1.905,700	100,00%	R\$ 9.528,500
1.2	PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	78,00%	R\$ 81.665,09	50,00%	R\$ 40.832,545	50,00%	R\$ 40.832,545			100,00%	R\$ 81.665,09
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POÇO	10,00%	R\$ 74.856,97			50,00%	R\$ 37.428,485	50,00%	R\$ 37.428,485	100,00%	R\$ 74.856,97
1.4	CASA DE BOMBAS	4,00%	R\$ 9.379,61					100,00%	R\$ 9.379,61	100,00%	R\$ 9.379,61
TOTAL SIMPLES		100,00%	R\$ 175.430,170	25,45%	44.643,945	46,78%	82.072,430	27,77%	48.713,795	100,00%	R\$ 175.430,170
TOTAL ACUMULADO				25,45%	44.643,945	72,23%	126.716,375	100,00%	175.430,17		

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Agnaldo Francisco de Freitas Filho
Geólogo – RNP 1913254895