

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC  
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALTOS - PI  
OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR CAZUZA BARBOSA  
15 de setembro de 2021

FOLHA Nº \_\_\_\_\_  
UGERF/SEDUC

C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00%	R\$ 9.476,970	40,00%	R\$ 3.790,788	40,00%	R\$ 3.790,790	20,00%	R\$ 1.895,394	100,00%	R\$ 9.476,970
1.2	PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	78,00%	R\$ 62.365,74	50,00%	R\$ 31.182,870	50,00%	R\$ 31.182,870			100,00%	R\$ 62.365,74
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POÇO	10,00%	R\$ 68.830,29			50,00%	R\$ 34.415,145	50,00%	R\$34.415,145	100,00%	R\$ 68.830,29
1.4	CASA DE BOMBAS	4,00%	R\$ 9.249,67					100,00%	R\$ 9.249,67	100,00%	R\$ 9.249,67
TOTAL SIMPLES		100,00%	R\$ 149.922,670	23,33%	34.973,658	46,28%	69.388,805	30,39%	45.560,209	100,00%	R\$ 149.922,670
TOTAL ACUMULADO				23,33%	34.973,658	69,61%	104.362,463	100,00%	149.922,670		

*Agnaldo Francisco de Freitas Filho*

Agnaldo Francisco de Freitas Filho  
Geólogo – RNP 1913254895