
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		 EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO - SEDE SEDUC		
DATA:	MARÇO/2021		
END.:	CENTRO ADMINISTRATIVO		
LOCAL:	TERESINA-PI	TIPO:	NÃO DESONERADA

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	DIAS						%	VALOR
			R\$	%	30	%	60	%	90		R\$
1	ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE NA SEDE DA SEDUC (TÉRREO)										
1.1	ADMINISTRAÇÃO	7,11%	7.847,16	33,33%	2.615,72	33,33%	2.615,72	33,33%	2.615,72	100,00%	7.847,16
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,99%	1.097,73	100,00%	1.097,73					100,00%	1.097,73
1.3	PAREDES E PAINÉIS	88,96%	98.158,09	33,33%	32.719,36	33,33%	32.719,36	33,33%	32.719,36	100,00%	98.158,09
1.4	SERVIÇOS FINAIS	2,94%	3.240,43					100,00%	3.240,43	100,00%	3.240,43
	TOTAL	100,00%	110.343,41	33,02%	36.432,81	32,02%	35.335,08	34,96%	38.575,51		
	ACUMULADO			33,02%	36.432,81	65,04%	71.767,89	100,00%	110.343,41		