

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA  
MUNICÍPIO: PIO IX

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. FRANCISCO SUASSUNA  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS											
			R\$	%	30	%	60	%	90	%	120	%	150	%	180
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,81%	66.124,52	16,65	11.009,73	16,65	11.009,73	16,71	11.049,41	16,74	11.069,24	16,71	11.049,41	16,54	10.937,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,08%	10.509,74	100,00	10.509,74		-		-		-		-		-
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,74%	26.655,92	100,00	26.655,92		-		-		-		-		-
4.0	INFRAESTRUTURA	11,81%	114.721,37	100,00	114.721,37	0,00	-		-		-		-		-
5.0	SUPERESTRUTURA	28,63%	278.116,54		-	55,00	152.964,10	45,00	125.152,44		-		-		-
6.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	3,82%	37.104,73		-		-		-	100,00	37.104,73		-		-
7.0	ESQUADRIAS	3,15%	30.597,81		-		-		-		-		-	100,00	30.597,81
8.0	COBERTURA	6,16%	59.801,30		-		-	40,00	23.920,52	60,00	35.880,78		-		-
9.0	REVESTIMENTO	6,30%	61.200,22		-		-		-	100,00	61.200,22		-		-
10.0	PAVIMENTAÇÃO	12,51%	121.506,43		-		-		-		-	100,00	121.506,43		-
11.0	PINTURA	1,05%	10.202,20		-		-		-		-	50,00	5.101,10	50,00	5.101,10
12.0	BANCADAS E PEITORIS	0,15%	1.482,51		-		-		-		-		-	100,00	1.482,51
13.0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,87%	8.409,06		-		-		-		-		-	100,00	8.409,06
14.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,69%	6.691,67		-		-		-		-		-	100,00	6.691,67
15.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4,01%	38.932,45		-		-		-		-		-	100,00	38.932,45
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,71%	16.594,57		-		-		-		-		-	100,00	16.594,57
17.0	MURO E PASSEIO	6,52%	63.324,93		-		-		-	45,00	28.496,22	55,00	34.828,71		-
18.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1,99%	19.321,28		-		-		-		-		-	100,00	19.321,28
	TOTAL SIMPLES	100,00%	971.297,25	16,77%	162.896,76	16,88%	163.973,83	16,49%	160.122,37	17,89%	173.751,19	17,76%	172.485,65	14,21%	138.067,45
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	971.297,25	16,77%	162.896,76	33,65%	326.870,59	50,14%	486.992,96	68,03%	660.744,15	85,79%	833.229,80	100,00%	971.297,25

Sara Reis Araújo

Sara Reis Araújo  
Eng. Civil – SEDUC/PI  
Mat.: 353612-2