



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO

LOTE 01

ESCOLA

GOV ALBERTO SILVA EM BRASILEIRA

PREVISTO

VALOR DA OBRA			R\$		96.711,40	
ITEM	CIDADE	ESCOLA	VALOR DO ITEM		30 DIAS	
			%	R\$		
1	BRASILEIRA	GOV. ALBERTO SILVA	100%	R\$ 96.711,40	100%	R\$ 96.711,40
TOTAL			100%	R\$ 96.711,40	100%	R\$ 96.711,40

Lauro Ricardo G. de Sousa
Lauro Ricardo G. de Sousa
Eng. Eletricista
CREA RN 1909802743
CREA PI 21844