
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

5,11% 3,84% 6,78% 12,91% 15,29% 14,79% 16,93% 10,85% 8,32% 5,18%
77.251,18R$             58.122,17R$             102.555,57R$          195.324,04R$          231.300,73R$          223.798,84R$          256.174,68R$          164.228,13R$          125.880,57R$          78.318,52R$             

1.0.0
5,11% 3,84% 6,78% 12,91% 15,29% 14,79% 16,93% 10,85% 8,32% 5,18%

3.733,12R$               2.805,32R$               4.953,14R$               9.431,43R$               11.170,14R$             10.804,86R$             12.368,25R$             7.926,49R$               6.078,19R$               3.784,26R$               

100,00%
14.442,82R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
59.075,24R$             25.317,96R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         3.510,29R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         26.488,60R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
-R$                         -R$                         46.456,80R$             19.910,06R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 30,00% 20,00%
-R$                         -R$                         48.399,44R$             29.039,66R$             19.359,78R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 40,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         64.532,55R$             86.043,40R$             64.532,55R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 50,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         46.568,36R$             116.420,91R$          46.568,36R$             23.284,18R$             -R$                         

25,00% 30,00% 25,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         45.876,34R$             55.051,60R$             45.876,34R$             36.701,07R$             -R$                         -R$                         -R$                         

25,00% 30,00% 25,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         18.295,43R$             21.954,52R$             18.295,43R$             14.636,35R$             -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         30.855,81R$             30.855,81R$             30.855,81R$             30.855,81R$             23.141,86R$             7.713,95R$               

10,00% 30,00% 25,00% 25,00% 10,00%
-R$                         -R$                         1.018,45R$               3.055,34R$               2.546,12R$               2.546,12R$               1.018,45R$               -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 30,00% 25,00% 25,00% 10,00%
-R$                         -R$                         1.727,75R$               5.183,24R$               4.319,37R$               4.319,37R$               1.727,75R$               -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.405,77R$               3.514,42R$               2.108,65R$               

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.122,52R$               4.490,06R$               

30,00% 50,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.061,84R$               11.769,74R$             4.707,90R$               

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.621,76R$               10.487,04R$             

20,00% 50,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         18.642,50R$             46.606,26R$             18.642,50R$             9.321,25R$               

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         23.803,61R$             23.803,61R$             35.705,41R$             35.705,41R$             

REFORMA 

1.19.0 PINTURAS 6,16% 93.212,51R$              

1.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7,87% 119.018,03R$            

1.17.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,56% 23.539,48R$              

1.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,87% 13.108,80R$              

1.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,37% 5.612,58R$                

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,14% 17.277,46R$              

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,46% 7.028,83R$                

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,20% 154.279,05R$            

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,67% 10.184,47R$              

1.10.0 REVESTIMENTOS 12,13% 183.505,34R$            

1.11.0 PISOS 4,84% 73.181,73R$              

1.8.0 COBERTURA 14,22% 215.108,50R$            

1.9.0 ESQUADRIAS 15,39% 232.841,82R$            

1.6.0 SUPERESTRUTURA 4,39% 66.366,85R$              

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 6,40% 96.798,88R$              

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,23% 3.510,29R$                

1.5.0 INFRAESTRUTURA 1,75% 26.488,60R$              

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,95% 14.442,82R$              

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 5,58% 84.393,20R$              

REFORMA 100,00% 1.512.954,44R$        

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,83% 73.055,20R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SENADOR HELVÍDEO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA - PI 
FEVEREIRO DE 2022
RUA PROJETADA, S/Nº, NOVO PAQUETÁ, SUSSUAPARA - PI
SUSSUAPARA-PI
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

SUBTOTAL 100,00% 1.512.954,44R$        

5,11% 3,84% 6,78% 12,91% 15,29% 14,79% 16,93% 10,85% 8,32% 5,18%

77.251,18R$            58.122,17R$            102.555,57R$          195.324,04R$          231.300,73R$          223.798,84R$          256.174,68R$          164.228,13R$          125.880,57R$          78.318,52R$            

5,11% 8,95% 15,73% 28,64% 43,92% 58,72% 75,65% 86,50% 94,82% 100,00%

77.251,18R$            135.373,35R$          237.928,92R$          433.252,96R$          664.553,69R$          888.352,53R$          1.144.527,21R$       1.308.755,35R$       1.434.635,92R$       1.512.954,44R$       

1,31% 10,47% 9,03% 7,48% 16,62% 19,32% 12,23% 11,93% 7,30% 4,31%

10.036,89R$             79.977,79R$             69.027,42R$             57.152,80R$             127.006,97R$          147.605,79R$          93.460,80R$             91.188,61R$             55.758,83R$             32.937,58R$             

2.0.0

1,31% 10,47% 9,03% 7,48% 16,62% 19,32% 12,23% 11,93% 7,30% 4,31%

498,96R$                  3.987,83R$               3.439,36R$               2.849,00R$               6.330,26R$               7.358,64R$               4.658,19R$               4.543,92R$               2.780,44R$               1.641,60R$               

100,00%

9.537,93R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

-R$                         20.791,70R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

-R$                         55.198,26R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 40,00% 10,00%

-R$                         -R$                         23.474,54R$             18.779,63R$             4.694,91R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 30,00% 20,00%

-R$                         -R$                         37.840,16R$             22.704,10R$             15.136,06R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 40,00% 20,00% 10,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         35.924,75R$             47.899,67R$             23.949,84R$             11.974,92R$             -R$                         -R$                         

10,00% 40,00% 30,00% 20,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.232,49R$               20.929,96R$             15.697,47R$             10.464,98R$             

30,00% 40,00% 20,00% 10,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         29.657,14R$             39.542,85R$             19.771,43R$             9.885,71R$               -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 25,00% 15,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         15.194,23R$             30.388,45R$             18.992,78R$             11.395,67R$             -R$                         -R$                         

20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         9.386,22R$               11.732,78R$             11.732,78R$             9.386,22R$               4.693,11R$               -R$                         

10,00% 30,00% 25,00% 25,00% 10,00%

-R$                         -R$                         524,12R$                  1.572,35R$               1.310,29R$               1.310,29R$               524,12R$                  -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 30,00% 25,00% 25,00% 10,00%

-R$                         -R$                         3.749,24R$               11.247,73R$             9.373,11R$               9.373,11R$               3.749,24R$               -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 50,00% 30,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.231,12R$               5.577,80R$               3.346,68R$               

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         285,13R$                  -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.376,61R$               589,97R$                  

AMPLIAÇÃO

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,98% 38.088,20R$              

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,25% 9.537,93R$                

2.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,46% 11.155,60R$              

2.15.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 
COMBUSTÍVEL

0,04% 285,13R$                   

2.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,26% 1.966,58R$                

2.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,14% 46.931,11R$              

2.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,69% 5.241,15R$                

2.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,91% 37.492,43R$              

2.8.0 ESQUADRIAS 6,85% 52.324,89R$              

2.9.0 REVESTIMENTOS 12,94% 98.857,13R$              

2.10.0 PISOS 9,94% 75.971,13R$              

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,72% 20.791,70R$              

2.4.0 INFRAESTRUTURA 7,22% 55.198,26R$              

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

AMPLIAÇÃO 100,00% 764.153,48R$           

2.5.0 SUPERESTRUTURA 6,14% 46.949,08R$              

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS 9,90% 75.680,32R$              

2.7.0 COBERTURA 15,67% 119.749,18R$            
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

20,00% 60,00% 20,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.717,52R$               5.152,55R$               1.717,52R$               

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         125,10R$                  

40,00% 50,00% 10,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.429,12R$               6.786,41R$               1.357,28R$               

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.564,82R$               13.694,45R$             13.694,45R$             13.694,45R$             

SUBTOTAL 100,00% 764.153,48R$           

1,31% 10,47% 9,03% 7,48% 16,62% 19,32% 12,23% 11,93% 7,30% 4,31%
10.036,89R$            79.977,79R$            69.027,42R$            57.152,80R$            127.006,97R$          147.605,79R$          93.460,80R$            91.188,61R$            55.758,83R$            32.937,58R$            

1,31% 11,78% 20,81% 28,29% 44,91% 64,23% 76,46% 88,39% 95,69% 100,00%
10.036,89R$            90.014,68R$            159.042,10R$          216.194,90R$          343.201,87R$          490.807,66R$          584.268,46R$          675.457,07R$          731.215,90R$          764.153,48R$          

TOTAL GERAL DA OBRA 188,64% 2.277.107,92R$        

3,83% 6,06% 7,54% 11,09% 15,74% 16,31% 15,35% 11,22% 7,98% 4,89%
87.288,07R$            138.099,96R$          171.582,99R$          252.476,84R$          358.307,70R$          371.404,63R$          349.635,48R$          255.416,75R$          181.639,40R$          111.256,10R$          

3,83% 9,90% 17,43% 28,52% 44,26% 60,57% 75,92% 87,14% 95,11% 100,00%
87.288,07R$            225.388,03R$          396.971,02R$          649.447,86R$          1.007.755,56R$       1.379.160,19R$       1.728.795,67R$       1.984.212,42R$       2.165.851,82R$       2.277.107,92R$       

2.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,97% 45.648,17R$              

2.17.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,12% 8.587,58R$                

2.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,02% 125,10R$                   

2.19.0 PINTURAS 1,78% 13.572,81R$              

Teresina-PI, 15 de Fevereiro de 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Rondinelle Marinho Monte
CREA:     1911700235

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO
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