CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

1

OPIAUI

GOVERNO A0 -
=TT SECRETARIA DE ES'[ADO DA EDUSIA(;AO SEDUC
www.pigov-br . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR SENADOR HELVIDEO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - PI L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:|FEVEREIRO DE 2022 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:|RUA PROJETADA, S/N2, NOVO PAQUETA, SUSSUAPARA - PI BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SUSSUAPARA-PI BDI= 21,97%
e DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS || 181a210DIAS | 211a240DIAS || 241a270DIAS | 271 a 300 DIAS
- 100,00% | RS  1.512.954,44 | 5,11% | 3,84% | 6,78% | 12,91% | 15,29% | 14,79% | 16,93% | 10,85% | 8,32% | 5,18%
Irs 77.251,18 | RS 58.122,17 [ RS 102.555,57 | RS 195.324,04 f RS 231.300,73 f RS  223.798,84 [ RS  256.174,68 | RS 164.228,13 | RS 125.880,57 | RS 78.318,52
1.0.0 | REFORMA
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
110 |ADMINISTRACAO LOCAL a83% | RS 73.055,20 5,11% 3,84% 6,78% 12,91% 15,29% 14,79% 16,93% 10,85% 8,32% 5,18%
RS 3.733,12 || RS 2.805,32 [ RS 4.953,14 || RS 9.431,43 || RS 11.170,14 || RS 10.804,86 || RS 12.368,25 || RS 7.926,49 || RS 6.078,19 || RS 3.784,26
100,00%
1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,95% |[R 14.442,82 2
¢ ° 2 RS 14.442,82 || RS - |'rs - | 'rs - |'rs - |'rs - |'rs - |'rs - |'rs - | 'rs -
~ 70,00% 30,00%
1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 558% | R 84.393,20 _ _
¢ ° 2 RS 59.075,24 || RS 25.317,96 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
100,00%
1.4.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,23% | R 3.510,29 2
° 2 RS - RS 3.510,29 || RS - | 'rs - |'rs - |'rs - |'rs - |'rs - | 'rs - | 'rs -
100,00%
1.5.0 |INFRAESTRUTURA 1,75% | R 26.488,60 '
° 2 RS - RS 26.488,60 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
70,00% 30,00%
1.6.0 |SUPERESTRUTURA 439% | R 66.366,85 2 2
° > RS - RS - RS 46.456,80 || RS 19.910,06 || RS - RS - RS - RS - RS - RS -
0, 0, 0,
1.7.0 |PAREDES E PAINEIS 6,40% | RS 96.798,88 50,00% 30,00% 20,00%
RS - RS - RS 48.399,44 || RS 29.039,66 || RS 19.359,78 || RS - RS - RS - RS - RS -
0, 0, 0,
1.8.0 |COBERTURA 14,22% | RS 215.108,50 30,00% 40,00% 30,00%
RS - RS - RS - RS 64.532,55 || RS 86.043,40 || RS 64.532,55 || RS - RS - RS - RS -
0, 0, 0, 0,
1.9.0 |ESQUADRIAS 15,39% | R$ 232.841,82 20,00% 50,00% 20,00% 10,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS 46.568,36 || RS  116.420,91 || RS 46.568,36 || RS 23.284,18 || RS -
0, 0, 0, 0,
1.10.0 |REVESTIMENTOS 12,13% | RS 183.505,34 25,00% 30,00% 25,00% 20,00%
RS - RS - RS - RS 45.876,34 || RS 55.051,60 || RS 45.876,34 || RS 36.701,07 || RS - RS - RS -
0, 0, 0, 0,
1.11.0 |PISOS 4,84% | RS 73.181,73 25,00% 30,00% 25,00% 20,00%
RS - RS - RS - RS 18.295,43 || RS 21.954,52 | RS 18.295,43 || RS 14.636,35 || RS - RS - RS -
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1.12.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 10,20% | R$ 154.279,05 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00%
RS - RS - RS - RS - RS 30.855,81 || RS 30.855,81 || RS 30.855,81 || RS 30.855,81 || RS 23.141,86 || RS 7.713,95
0, 0, 0, 0, 0,
1.13.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,67% | RS 10.184,47 10,00% 30,00% 25,00% 25,00% 10,00%
RS - RS - RS 1.018,45 [ RS 3.055,34 || RS 2.546,12 || RS 2.546,12 || RS 1.018,45 [ RS - RS - RS -
0, 0, 0, 0, 0,
1.14.0 (INSTALACOES SANITARIAS 1,14% | RS 17.277,46 10,00% 30,00% 25,00% 25,00% 10,00%
RS - RS - RS 1.727,75 || RS 5.183,24 || RS 4.319,37 || RS 4.319,37 || RS 1.727,75 || RS - RS - RS -
~ 20,00% 50,00% 30,00%
1.15.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 0,46% | R 7.028,83 _ _ _
¢ ’ > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.405,77 || RS 3.514,42 || RS 2.108,65
. 20,00% 80,00%
1.16.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 037% | R 5.612,58 _ _
i > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.122,52 || RS 4.490,06
30,00% 50,00% 20,00%
1.17.0 |LOUCAS E BANCADAS 1,56% | R 23.539,48 2 2 2
¢ ° > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 7.061,84 || RS 11.769,74 || RS 4.707,90
. 20,00% 80,00%
1.18.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,87% | R 13.108,80 _ _
i > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.621,76 || RS 10.487,04
0, 0, 0, 0,
1.19.0 |PINTURAS 6,16% | RS 93.212,51 20,00% 50,00% 20,00% 10,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 18.642,50 || RS 46.606,26 || RS 18.642,50 || RS 9.321,25
0, 0, 0, 0,
1.20.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 7,87% | RS 119.018,03 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 23.803,61 || RS 23.803,61 || RS 35.705,41 || RS 35.705,41
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e DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS || 271 a 300 DIAS
SUBTOTAL 100,00% |R$  1.512.954,44 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 5,11% 3,84% 6,78% 12,91% 15,29% 14,79% 16,93% 10,85% 8,32% 5,18%
TOTAL DO PERIODO RS 77.251,18 || RS 58.122,17 || R$  102.555,57 | R$  195.324,04 | R$  231.300,73 || R$  223.798,84 || R§  256.174,68 || R$  164.228,13 || R$  125.880,57 || RS 78.318,52
PERCENTAGEM ACUMULADA 5,11% 8,95% 15,73% 28,64% 43,92% 58,72% 75,65% 86,50% 94,82% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 77.251,18 || R$  135.373,35 | R$  237.928,92 | R$  433.252,96 | R$  664.553,69 || R$  888.352,53 || R$ 1.144.527,21 || R$ 1.308.755,35 || R$ 1.434.635,92 || R$ 1.512.954,44
AMPLIACAO 100,00% | RS 764153 48 | 1,31% 10,47% 9,03% | 7,48% 16,62% | 19,32% 12,23% 11,93% 7,30% 4,31%
/2 o . )
| rs 10.036,89 | RS 79.977,79 | RS 69.027,42 | RS 57.152,80 [ RS 127.00697 | RS 147.605,79 | RS 93.460,80 | RS 91.188,61 | RS 55.758,83 | RS 32.937,58
2.0.0 AMPLIACAO
210 |ADMINISTRAAO LOCAL nos% | s 38.088.20 1,31% 10,47% 9,03% 7,48% 16,62% 19,32% 12,23% 11,93% 7,30% 4,31%
ol ’ o . ’
RS 498,96 || RS 3.987,83 || RS 3.439,36 || RS 2.849,00 [ RS 6.330,26 || RS 7.358,64 || RS 4.658,19 || RS 4.543,92 || RS 2.780,44 | RS 1.641,60
100,00%
2.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 1,25% | RS 9.537,93 : : : : : : : : : :
R 9.537,93 | R - R - R - R - R - R - R - R - R -
100,00%
2.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA 2,72% | RS 20.791,70 : : : : : : : : : :
R - R 20.791,70 || R - R - R - R - R - R - R - R -
100,00%
2.4.0 |INFRAESTRUTURA 7,22% | RS 55.198,26 ” RS 55.198.26 | RS ” ” ” ” ” ” ”
2.5.0 [SUPERESTRUTURA 6,14% | RS 46.949,08 S i s
. 0 'l (] . ’
RS - RS - RS 23.474,54 || RS 18.779,63 || RS 4.694,91 || RS - RS - RS - RS - RS -
i ; 50,00% 30,00% 20,00%
2.6.0 |PAREDES E PAINEIS 9,90% | R 75.680,32
RS - RS - RS 37.840,16 || RS 22.704,10 || RS 15.136,06 || RS - RS - RS - RS - RS -
2.7.0 |COBERTURA 15,67% | RS 119.749,18 30,00% 40,00% 20,90% 10,00%
. 0 7 () . 7
RS - RS - RS - RS - RS 35.924,75 || RS 47.899,67 || RS 23.949,84 || RS 11.974,92 || RS - RS -
2.8.0 |ESQUADRIAS 6,85% RS 52.324,89 10,00% 40,00% 30,00% 20,00%
s e o RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 5.232,49 || RS 20.929,96 | RS 15.697,47 || RS 10.464,98
2.9.0 [REVESTIMENTOS 12,94% | RS 98.857,13 30,00% 30,00% 29,00% 10,00%
- ’ 0o . ’
RS - RS - RS - RS - RS 29.657,14 || RS 39.542,85 || RS 19.771,43 || RS 9.885,71 || RS - RS -
2.10.0 |PISOS 9,94% RS 75.971,13 20,00% 40,00% 25,00% 15,00%
. . 7 (] . 7
RS - RS - RS - RS - RS 15.194,23 || RS 30.388,45 || RS 18.992,78 || RS 11.395,67 || RS - RS -
2.11.0 [INSTALACOES ELETRICAS 6,14% | RS 46.931,11 AU iU LU ALY L
. . ) o . ’
RS - RS - RS - RS - RS 9.386,22 || RS 11.732,78 || RS 11.732,78 || RS 9.386,22 || RS 4.693,11 || RS -
2.12.0 |[INSTALACOES HIDRAULICAS 0,69% | RS 5.241,15 MO0 LU LU LU 000
. . ' (] . 7
RS - RS - RS 524,12 || RS 1.572,35 || RS 1.310,29 | RS 1.310,29 || RS 524,12 || RS - RS - RS -
2.13.0 [INSTALACOES SANITARIAS 4,91% RS 37.492,43 10,00% 30,00% 25,00% 25,00% 10,00%
. . ’ o . ’
RS - RS - RS 3.749,24 || RS 11.247,73 || RS 9.373,11 || RS 9.373,11 || RS 3.749,24 || RS - RS - RS -
. 20,00% 50,00% 30,00%
2.14.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 1,46% | RS 11.155,60 - - - - - - - - R I s aiccs
2 15.0 INSTALACOES DE GAS 000% | R 585 13 100,00%
. . z ' (] ’
COMBUSTIVEL RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 285,13 || RS - RS - RS -
R 70,00% 30,00%
2.16.0 |PREV.E COMBATE A INCENDIO 0,26% | RS 1.966,58 ” ” ” ” ” ” ” ” ” 3661 | s <55.97
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e DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS
20,00% 60,00% 20,00%
2.17.0 |LOUCAS E BANCADAS 1,12% | RS 8.587,58
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.717,52 || RS 5.152,55 || RS 1.717,52
i 100,00%
2.18.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,02% | RS 125,10
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 125,10
2.19.0 |[PINTURAS 1,78% | RS 13.572,81 S 2 i
e e o RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 5.429,12 | RS 6.786,41 || RS 1.357,28
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
2.20.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 597% | RS 45.648,17
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 4.564,82 || rS 13.694,45 || RS 13.694,45 || RS 13.694,45
SUBTOTAL 100,00% | RS 764.153,48
PERCENTAGEM DO PERIODO 1,31% 10,47% 9,03% 7,48% 16,62% 19,32% 12,23% 11,93% 7,30% 4,31%
TOTAL DO PERIODO RS 10.036,89 || R$ 79.977,79 || RS 69.027,42 || RS 57.152,80 || RS 127.006,97 || RS 147.605,79 || RS 93.460,80 || RS 91.188,61 || RS 55.758,83 [ RS 32.937,58
PERCENTAGEM ACUMULADA 1,31% 11,78% 20,81% 28,29% 44,91% 64,23% 76,46% 88,39% 95,69% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 10.036,89 || R$ 90.014,68 || RS 159.042,10 || RS  216.194,90 || R$  343.201,87 || R$  490.807,66 || RS  584.268,46 || RS  675.457,07 || RS  731.215,90 | R$  764.153,48
TOTAL GERAL DA OBRA | 188,64% |R$  2.277.107,92
PERCENTAGEM DO PERIODO 3,83% 6,06% 7,54% 11,09% 15,74% 16,31% 15,35% 11,22% 7,98% 4,89%
TOTAL DO PERIODO RS 87.288,07 || R$ 138.099,96 || R$ 171.582,99 || RS  252.476,84 || R$  358.307,70 [ R$  371.404,63 || R$  349.635,48 || RS  255.416,75 || RS 181.639,40 | RS 111.256,10
PERCENTAGEM ACUMULADA 3,83% 9,90% 17,43% 28,52% 44,26% 60,57% 75,92% 87,14% 95,11% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 87.288,07 || R$  225.388,03 [ R$  396.971,02 | RS  649.447,86 [| RS 1.007.755,56 || RS 1.379.160,19 || R$ 1.728.795,67 | R$ 1.984.212,42 || RS 2.165.851,82 || RS 2.277.107,92
-7 i 4
/ ] 1y } -
/ ; J\A / -t

Eng.2 Civil Responsavel

Nome:
CREA:

1911700235

Rondinelle Marinho Monte

Teresina-Pl, 15 de Fevereiro de 2022.
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