
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

10,80% 19,48% 16,83% 27,04% 14,63% 11,22%
98.895,52R$             178.487,54R$           154.220,96R$           247.689,52R$           133.987,75R$           102.807,36R$           

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%
8.819,93R$               8.819,93R$               8.819,93R$               8.819,93R$               8.819,93R$               8.841,11R$               

100,00%
27.083,06R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
5.352,81R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
6.110,48R$               2.618,78R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
45.502,77R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 90,00%
6.026,47R$               54.238,23R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
-R$                         77.392,10R$             19.348,03R$             -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 60,00%
-R$                         -R$                         71.424,53R$             107.136,79R$           -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         13.357,60R$             26.715,19R$             26.715,19R$             -R$                         

5,00% 10,00% 45,00% 40,00%
-R$                         5.075,18R$               10.150,36R$             45.676,61R$             40.601,43R$             -R$                         

10,00% 10,00% 80,00%
-R$                         4.031,50R$               4.031,50R$               32.251,97R$             -R$                         -R$                         

20,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%
-R$                         26.311,83R$             13.155,92R$             13.155,92R$             39.467,75R$             39.467,75R$             

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         2.750,76R$               2.750,76R$               -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         11.182,36R$             11.182,36R$             -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.510,88R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         305,60R$                  

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.321,43R$               

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         16.137,49R$             16.137,49R$             

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS
FEVEREIRO DE 2021
RUA MARIO MARTINS
PICOS-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,96% 27.083,06R$              

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,58% 5.352,81R$                

1.0.0 AMPLIAÇÃO 100,00% 916.088,65R$            

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,78% 52.940,76R$              

1.6.0 SUPERESTRUTURA 6,58% 60.264,70R$              

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 10,56% 96.740,13R$              

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,95% 8.729,25R$                

1.5.0 INFRAESTRUTURA 4,97% 45.502,77R$              

1.10.0 REVESTIMENTOS 11,08% 101.503,57R$            

1.11.0 PISOS 4,40% 40.314,96R$              

1.8.0 COBERTURA 19,49% 178.561,32R$            

1.9.0 ESQUADRIAS 7,29% 66.787,98R$              

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,44% 22.364,71R$              

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,82% 7.510,88R$                

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14,36% 131.559,15R$            

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,60% 5.501,52R$                

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS 3,52% 32.274,98R$              

1.16.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 
COMBUSTÍVEL

0,03% 305,60R$                    

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,47% 4.321,43R$                
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS
FEVEREIRO DE 2021
RUA MARIO MARTINS
PICOS-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.962,11R$               

10,00% 90,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.245,97R$               20.213,69R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.047,31R$               

17,68% 13,41% 22,04% 10,43% 17,94% 18,50%
135.357,35R$           102.630,38R$           168.668,70R$           79.806,77R$             137.311,43R$           141.629,37R$           

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%
5.258,27R$               5.258,27R$               5.258,27R$               5.258,27R$               5.258,27R$               5.270,89R$               

100,00%
950,88R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
40.278,80R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
1.630,98R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
10.856,01R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         25.633,07R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 90,00%
-R$                         4.803,32R$               43.229,84R$             -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 30,00% 30,00%
37.786,75R$             28.340,06R$             28.340,06R$             -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 60,00%
13.862,52R$             13.862,52R$             13.862,52R$             13.862,52R$             83.175,14R$             -R$                         

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
15.503,43R$             15.503,43R$             15.503,43R$             15.503,43R$             15.503,43R$             -R$                         

70,00% 30,00%
-R$                         -R$                         30.261,03R$             12.969,01R$             -R$                         -R$                         

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
9.229,71R$               9.229,71R$               18.459,42R$             18.459,42R$             18.459,42R$             18.459,42R$             

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         2.422,78R$               2.422,78R$               -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         11.331,34R$             11.331,34R$             -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.791,24R$               -R$                         

2.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,96% 22.662,68R$              

2.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,02% 7.791,24R$                

2.11.0 PISOS 5,65% 43.230,04R$              

2.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12,06% 92.297,11R$              

2.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,63% 4.845,56R$                

2.8.0 COBERTURA 12,34% 94.466,88R$              

2.9.0 ESQUADRIAS 18,11% 138.625,23R$            

2.10.0 REVESTIMENTOS 10,13% 77.517,16R$              

2.5.0 INFRAESTRUTURA 1,42% 10.856,01R$              

2.6.0 SUPERESTRUTURA 3,35% 25.633,07R$              

2.7.0 PAREDES E PAINÉIS 6,28% 48.033,16R$              

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,12% 950,88R$                    

2.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 5,26% 40.278,80R$              

2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,21% 1.630,98R$                

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,21% 1.962,11R$                

1.20.0 PINTURAS 2,45% 22.459,65R$              

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,44% 4.047,31R$                

2.0.0 REFORMA 100,00% 765.404,01R$            

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,12% 31.562,22R$              
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS
FEVEREIRO DE 2021
RUA MARIO MARTINS
PICOS-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.123,93R$               7.123,93R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         25.923,72R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         28.946,62R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         55.904,79R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.681.492,66R$        

13,93% 16,72% 19,20% 19,48% 16,13% 14,54%
234.252,87R$           281.117,93R$           322.889,66R$           327.496,29R$           271.299,18R$           244.436,73R$           

13,93% 30,65% 49,85% 69,33% 85,46% 100,00%
234.252,87R$           515.370,80R$           838.260,46R$           1.165.756,75R$       1.437.055,93R$       1.681.492,66R$       

2.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS 3,39% 25.923,72R$              

2.18.0 PINTURAS 3,78% 28.946,62R$              

2.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7,30% 55.904,79R$              

2.16.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,86% 14.247,86R$              

Teresina-PI, 08 de fevereiro de 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Harley de Moura Leal
CREA:     1907327185
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