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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
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1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 109.545,48R$           68,82% FÍSICO 11,18% 7,18% 3,94% 8,88% 9,77% 10,73% 12,65% 11,11% 8,24% 5,80% 6,74% 3,78%
FINANCEIRO 12.247,18R$          7.865,37R$             4.316,09R$             9.727,64R$             10.702,59R$          11.754,23R$          13.857,50R$             12.170,50R$             9.026,55R$              6.353,64R$                 7.383,37R$                   4.140,82R$                

1.2 IMPLANTAÇÃO 49.629,80R$             31,18% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 49.629,80R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

159.175,28R$           100,00%
TOTAL DE PERÍODO (R$) 61.876,98R$          7.865,37R$            4.316,09R$            9.727,64R$            10.702,59R$          11.754,23R$          13.857,50R$             12.170,50R$             9.026,55R$              6.353,64R$                 7.383,37R$                   4.140,82R$               
TOTAL ACUMULADO (R$) 61.876,98R$          69.742,35R$          74.058,44R$          83.786,08R$          94.488,67R$          106.242,90R$        120.100,40R$          132.270,90R$           141.297,45R$          147.651,09R$             155.034,46R$               159.175,28R$           

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 38,87% 4,94% 2,71% 6,11% 6,72% 7,38% 8,71% 7,65% 5,67% 3,99% 4,64% 2,60%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 38,87% 43,81% 46,52% 52,63% 59,35% 66,73% 75,44% 83,09% 88,76% 92,75% 97,39% 100,00%
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2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.628,00R$                0,42% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 5.628,00R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 10.725,00R$             0,80% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 10.725,00R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

2.3 INFRAESTRUTURA 193.579,67R$           14,50% FÍSICO 60,00% 40,00%
FINANCEIRO 116.147,80R$        77.431,87R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

2.4 SUPERESTRUTURA 44.396,17R$             3,33% FÍSICO 60,00% 40,00%
FINANCEIRO -R$                      26.637,70R$          17.758,47R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

2.5 PAREDES E DIVISORIAS 63.722,64R$             4,77% FÍSICO 50,00% 30,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      31.861,32R$          19.116,79R$          12.744,53R$          -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

2.6 COBERTURAS 312.177,70R$           23,39% FÍSICO 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      62.435,54R$          93.653,31R$          124.871,08R$        31.217,77R$             -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

2.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.249,43R$                0,47% FÍSICO 25,00% 35,00% 20,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      1.562,36R$             2.187,30R$             1.249,89R$             1.249,88R$             -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

2.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 11.070,19R$             0,83% FÍSICO 25,00% 30,00% 45,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      2.767,55R$             3.321,06R$             4.981,58R$               -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

2.9 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 11.114,04R$             0,83% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        11.114,04R$               -R$                             -R$                         

2.10 264.096,43R$           19,79% FÍSICO 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      39.614,46R$          39.614,46R$          39.614,46R$          52.819,29R$             39.614,46R$             -R$                        -R$                           52.819,30R$                 -R$                         

2.11 INSTALAÇÕES DE GÁS 3.667,93R$                0,27% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             3.667,93R$                

2.12 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 9.308,69R$                0,70% FÍSICO 80,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           7.446,95R$                   1.861,74R$                

2.13 PAVIMENTAÇÃO 203.047,96R$           15,21% FÍSICO 34,00% 36,00% 30,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      69.036,31R$             73.097,27R$             60.914,38R$            -R$                           -R$                             -R$                         

2.14 REVESTIMENTOS 73.379,53R$             5,50% FÍSICO 30,00% 40,00% 30,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         22.013,86R$             29.351,81R$            22.013,86R$               -R$                             -R$                         

2.15 FORROS 69.830,29R$             5,23% FÍSICO 20,00% 30,00% 50,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         13.966,06R$             20.949,09R$            34.915,14R$               -R$                             -R$                         

2.16 ESQUADRIAS 26.284,76R$             1,97% FÍSICO 80,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           21.027,81R$                 5.256,95R$                

2.17 PINTURAS 13.663,78R$             1,02% FÍSICO 20,00% 80,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           2.732,76R$                   10.931,02R$             

2.18 BANCADAS E DIVISÓRIAS 2.183,60R$                0,16% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             2.183,60R$                

2.19 SEVIRÇOS DIVERSOS 10.384,43R$             0,78% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             10.384,43R$             

2.20 LIMPEZA DA OBRA 141,12R$                   0,01% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             141,12R$                   

1.334.651,36R$        100,00%
TOTAL DE PERÍODO (R$) 132.500,80R$        104.069,57R$        51.182,15R$          123.354,09R$        150.029,74R$        169.056,48R$        158.054,95R$          148.691,65R$           111.215,28R$          68.043,04R$               84.026,82R$                 34.426,79R$             
TOTAL ACUMULADO (R$) 132.500,80R$        236.570,37R$        287.752,52R$        411.106,61R$        561.136,35R$        730.192,83R$        888.247,78R$          1.036.939,43R$        1.148.154,71R$       1.216.197,75R$          1.300.224,57R$           1.334.651,36R$        

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 9,92% 7,80% 3,83% 9,24% 11,24% 12,67% 11,84% 11,14% 8,33% 5,10% 6,30% 2,58%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 9,92% 17,72% 21,55% 30,79% 42,03% 54,70% 66,54% 77,68% 86,01% 91,11% 97,41% 100,00%
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA E AUDITÓRIO

14 de fevereiro de 2022
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SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS INICIAIS

0,00

CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO/ PATIOS - AMPLIAÇÃO

QUADRA - AMPLIAÇÃO
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3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.501,47R$                0,79% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 6.501,47R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

3.2 MOVIMENTO DE TERRA 7.309,26R$                0,89% FÍSICO 75,00% 25,00%
FINANCEIRO 5.481,95R$             1.827,31R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

3.3 INFRAESTRUTURA 128.904,73R$           15,61% FÍSICO 75,00% 25,00%
FINANCEIRO 96.678,55R$          32.226,18R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

3.4 SUPERESTRUTURA 87.572,99R$             10,61% FÍSICO 40,00% 40,00% 20,00%

FINANCEIRO -R$                      35.029,20R$          35.029,20R$          17.514,59R$          -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

3.5 PAREDES E DIVISORIAS 1.934,13R$                0,23% FÍSICO 90,00% 10,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      1.740,72R$             193,41R$                -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

3.6 COBERTURAS 408.018,67R$           49,42% FÍSICO 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      81.603,73R$          81.603,73R$          81.603,73R$          122.405,60R$           40.801,88R$             -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

3.7 PAVIMENTAÇÃO 104.349,33R$           12,64% FÍSICO 50,00% 50,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         52.174,67R$             52.174,66R$            -R$                           -R$                             -R$                         

3.8 REVESTIMENTOS 3.999,16R$                0,48% FÍSICO 50,00% 50,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        1.999,58R$                 1.999,58R$                   -R$                         

3.9 PINTURAS 10.742,22R$             1,30% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             10.742,22R$             

3.10 SEVIRÇOS DIVERSOS 66.156,01R$             8,01% FÍSICO 40,00% 40,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        26.462,40R$               26.462,40R$                 13.231,21R$             

3.11 LIMPEZA DA OBRA 103,40R$                   0,01% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             103,40R$                   

825.591,37R$           100,00%
TOTAL DE PERÍODO (R$) 108.661,97R$        69.082,69R$          36.769,92R$          99.311,73R$          81.603,73R$          81.603,73R$          122.405,60R$          92.976,55R$             52.174,66R$            28.461,98R$               28.461,98R$                 24.076,83R$             
TOTAL ACUMULADO (R$) 108.661,97R$        177.744,66R$        214.514,58R$        313.826,31R$        395.430,04R$        477.033,77R$        599.439,37R$          692.415,92R$           744.590,58R$          773.052,56R$             801.514,54R$               825.591,37R$           

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 13,16% 8,37% 4,45% 12,03% 9,88% 9,88% 14,83% 11,26% 6,32% 3,45% 3,45% 2,92%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 13,16% 21,53% 25,98% 38,01% 47,89% 57,77% 72,60% 83,86% 90,18% 93,63% 97,08% 100,00%
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4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.314,89R$                0,62% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 3.314,89R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.2 MOVIMENTO DE TERRA 2.104,81R$                0,40% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 2.104,81R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 20.399,04R$             3,84% FÍSICO 50,00% 50,00%
FINANCEIRO 10.199,52R$          10.199,52R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.4 INFRAESTRUTURA 19.422,21R$             3,65% FÍSICO 70,00% 30,00%
FINANCEIRO -R$                      13.595,55R$          5.826,66R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.5 SUPERESTRUTURA 21.905,08R$             4,12% FÍSICO 45,00% 45,00% 10,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      9.857,29R$             9.857,29R$             2.190,50R$             -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.6 PAREDES E DIVISORIAS 62.142,47R$             11,69% FÍSICO 30,00% 50,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      18.642,74R$          31.071,24R$          12.428,49R$             -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.7 COBERTURAS 58.417,28R$             10,99% FÍSICO 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      17.525,18R$             17.525,18R$             17.525,18R$            5.841,74R$                 -R$                             -R$                         

4.8 REVESTIMENTOS 41.699,23R$             7,84% FÍSICO 30,00% 40,00% 30,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         12.509,77R$             16.679,69R$            12.509,77R$               -R$                             -R$                         

4.9 ESQUADRIAS 83.885,62R$             15,78% FÍSICO 20,00% 40,00% 40,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        16.777,12R$               33.554,25R$                 33.554,25R$             

4.10 PINTURAS 22.900,21R$             4,31% FÍSICO 50,00% 50,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           11.450,11R$                 11.450,10R$             

4.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 126.166,93R$           23,73% FÍSICO 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      25.233,39R$             25.233,39R$             25.233,39R$            25.233,38R$               25.233,38R$                 -R$                         

4.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.802,34R$                1,28% FÍSICO 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      680,23R$                2.040,70R$             2.040,70R$             2.040,71R$               -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 15.423,16R$             2,90% FÍSICO 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      1.542,32R$             4.626,95R$             4.626,95R$             4.626,94R$               -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.14 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 10.658,50R$             2,00% FÍSICO 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         3.197,55R$                3.197,55R$              2.131,70R$                 2.131,70R$                   -R$                         

4.15 PAVIMENTAÇÃO 14.476,95R$             2,72% FÍSICO 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      4.343,09R$             4.343,09R$             4.343,08R$             1.447,69R$             -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.16 BANCADAS E DIVISÓRIAS 21.787,86R$             4,10% FÍSICO 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      4.357,57R$             4.357,57R$             4.357,57R$             4.357,57R$               4.357,58R$                -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

REFORMA

REFORMA

QUADRA - AMPLIAÇÃO
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4.17 LIMPEZA DA OBRA 194,72R$                   0,04% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             194,72R$                   

TOTAL DE PERÍODO (R$) 531.701,30R$           100% 15.619,22R$          23.795,07R$          20.027,04R$          20.780,50R$          36.201,54R$          43.544,15R$          66.212,28R$             62.823,47R$             62.635,81R$            62.493,71R$               72.369,44R$                 45.199,07R$             
TOTAL ACUMULADO (R$) 15.619,22R$          39.414,29R$          59.441,33R$          80.221,83R$          116.423,37R$        159.967,52R$        226.179,80R$          289.003,27R$           351.639,08R$          414.132,79R$             486.502,23R$               531.701,30R$           

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 2,94% 4,48% 3,77% 3,91% 6,81% 8,19% 12,45% 11,82% 11,78% 11,75% 13,61% 8,50%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 2,94% 7,42% 11,19% 15,10% 21,91% 30,10% 42,55% 54,37% 66,15% 77,90% 91,51% 100,00%

PERCENTUAL MENSAL DA OBRA 11,18% 7,18% 3,94% 8,88% 9,77% 10,73% 12,65% 11,11% 8,24% 5,80% 6,74% 3,78%

CUSTO MENSAL DA OBRA 318.658,97R$        204.812,70R$        112.295,20R$        253.173,96R$        278.537,60R$        305.958,59R$        360.530,33R$           316.662,17R$           235.052,30R$          165.352,37R$             192.241,61R$               107.843,51R$           

PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA 11,18% 18,36% 22,30% 31,18% 40,95% 51,68% 64,33% 75,44% 83,68% 89,48% 96,22% 100,00%

CUSTO ACUMULADO DA OBRA 318.658,97R$        523.471,67R$        635.766,87R$        888.940,83R$        1.167.478,43R$     1.473.437,02R$     1.833.967,35R$       2.150.629,52R$        2.385.681,82R$       2.551.034,19R$          2.743.275,80R$            2.851.119,31R$        

CUSTO TOTAL DA OBRA  R$                                     2.851.119,31 
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