OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DE UMA ESCOLA PADRAO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA E AUDITORIO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUL

MUNICIPIO: MORRO CABEGA NO TEMPO-PI

14 de fevereiro de 2022

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

CRONOGRAMA FISICO

-FINANCEIRO

1

SERVICOS INICIAIS

1.1 [ADMINISTRACAO LOCAL R$ 109.545,48 | 68,82% Fisico
FINANCEIRO R$ 7.865,37 | R$ 4.316,09 | R$ 9.727,64 | R$  10.702,59 | R$  11.754,23 | R$ 13.857,50 | R$ 12.170,50 | R$ 9.026,55 R$ 7.383,37 4.140,82

1.2 [IMPLANTAGAO R$ 49.629,80 | 31,18% Fisico

FINANCEIRO | R$ 49.629,80 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$  159.17528 | 100,00%

TOTAL DE PERIODO (R$) R$ _ 61.876,98 | R$ 7.865,37 | R$ 4.316,09 | R$ 9.727,64 | R$ __ 10.702,59 | R$ _ 11.754,23 | R$ 13.857,50 | R$ 12.170,50 | R$ 9.026,55 | R$ 6.353,64 | R$ 7.383,37 4.140,82
TOTAL ACUMULADO (R: R$  61.87698 | R$  69.742,35 | R$ __ 74.058,44 | R$ _ 83.786,08 | R$  94.488,67 | R$ _ 106.242,90 | R$ __ 120.100,40 | R$ 132.270,90 | R$ __ 141.297,45 | R$ 147.651,09 | R$ 155.034,46 | R$ 159.175,28
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 38,87% 4,94% 2,71% 6,11% 6,72% 7,38% 8,71% _7,65% 5,67% 3,99% 4,64% 2,60%|
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 38,87% 43,81% 46,52% 52,63% 59,35% 66,73% 75,44% 83,09% 88,76% 92,75% 97,39% 100,00%|

CONSTRUCAO DE UM AUDITORIO/ PATIOS - AMPLIACAO

2.1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.628,00 | 0,42% Fisico
FINANCEIRO R$ - _|Rrs - _|Rrs - _|Rrs - _|Rrs - _|rs - [rs - [rs - |Rs - |rs - |rs -
2.2 [MOVIMENTO DE TERRA R$ 10.725,00 | 0,80% Fisico
FINANCEIRO R$ - _|Rrs - _|Rrs R$ R$ - [rs - |Rs - |rs - |rs -
2.3 |INFRAESTRUTURA R$ 193.579,67 | 14,50% Fisico
FINANCEIRO | R$ R$ R$ - R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4 [SUPERESTRUTURA R$ 44.396,17 | 3,33% Fisico
FINANCEIRO | R$ R$ R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.5 [PAREDES E DIVISORIAS R$ 63.722,64 | 4,77% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.6 [COBERTURAS R$ 312.177,70 | 23,39% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7 [INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 6.249,43 | 0,47% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.8 [INSTALACOES SANITARIAS R$ 11.070,19 | 0,83% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.767,55 | R$ 3.321,06 | R$ 4.981, R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.9 [LOUGAS E ACESSORIOS R$ 11.114,04 | 0,83% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.10 é g R$ 264.096,43 | 19,79% FISICO
[NSTAMC?ESELH'}ICAS FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 39.614,46 | R$ 39.614,46 | R$ 39.614,46 | R$ 52.819,29 [ R$ 39.614,46 | R$ - R$
2.11 |INSTALAGOES DE GAS R$ 3.667,93 | 0,27% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | Rrs - | Rrs - | Rrs - _|Rrs - _|Rrs - _|rs - _|Rrs - _|Rrs - R$
2.12 [INSTALAGOES PLUVIAIS R$ 9.308,69 | 0,70% Fisico
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$ R$ R$ 1.861,74
2.13 |PAVIMENTACAO R$ 203.047,96 | 15,21% Fisico
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.14 |REVESTIMENTOS R$ 73.379,53 | 5,50% FisIco
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.15 |FORROS R$ 69.830,29 | 5,23% Fisico
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 13.966,06
2.16 |ESQUADRIAS R$ 26.284,76 | 1,97% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | Rrs - | Rrs - |Rrs - _|Rrs - _|Rrs - _|rs - _|Rrs - _|Rrs - _|Rrs - |R$ 2102781 [R$  5.256,95 |
2.17 |PINTURAS R$ 13.663,78 | 1,02% Fisico
FINANCEIRO | R$ - |Rrs - | Rrs - |Rrs - _|Rrs - _|Rrs - _|rs - _|Rrs - _|Rrs - _|Rrs - _|Rrs
2.18 |BANCADAS E DIVISORIAS R$ 2.183,60 | 0,16% Fisico
FINANCEIRO | R$ - |Rrs - | Rrs - |Rrs - _|Rrs - _|Rrs - _|rs - _|Rrs - _|Rrs - _|Rrs - _|Rrs -
2.19 |SEVIRGCOS DIVERSOS R$ 10.384,43 | 0,78% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | Rrs - |Rrs - |Rrs - _|Rrs - _|Rrs - _|rs - _|Rrs - _|Rrs - _|Rrs - _|Rrs -
2.20 |LIMPEZA DA OBRA R$ 141,12 0,01% Fisico
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 141,12
R$ 1.334.651,36 | 100,00%
TOTAL DE PERIODO (R$) R$ 132.500,80 | R$ 104.069,57 | R$ 51.182,15 | R$ 123.354,09 | R$ 150.029,74 | R$ 169.056,48 | R$ 158.054,95 | R$ 148.691,65 | R$ 111.215,28 | R$ 68.043,04 | R$ 84.026,82
TOTAL ACUMULADO (Rt R$ 132.500,80 | R$ 236.570,37 | R$ 287.752,52 | R$ 411.106,61 | R$ 561.136,35 | R$ 730.192,83 | R$ 888.247,78 | R$ 1.036.939,43 | R$  1.148.154,71 | R$ 1.216.197,75 | R$ 1.300.224,57
PORCENTAGEM DO PERIODO (%) 9,92% 7,80% 3,83% 9,24% 11,24% 12,67% 11,84% 11,14% 8,33% 5,10% _6,30%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 9,92% 17,72% 21,55% 30,79% 42,03% 54,70% 66,54% 77,68% 86,01% 91,11% 97,41%




OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DE UMA ESCOLA PADRAO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA E AUDITORIO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

MUNICIPIO: MORRO CABEGA NO TEMPO-PI

14 de fevereiro de 2022

CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

(E QUADRA - AMPLIACAO
3.1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.501,47 | 0,79% Fisico [
FINANCEIRO R$ - _|Rrs - _|Rrs - _|Rrs - _|rs - _|Rrs - _|Rrs - | Rrs - |rs - |Rrs
3.2 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 7.309,26 | 0,89% Fisico
FINANCEIRO | R$  5.481,95 |R$ 182731 [ Rs - _|Rrs - _|Rrs - _|Rs R$ R$
3.3 [INFRAESTRUTURA R$ 128.904,73 | 15,61% Fisico
FINANCEIRO _| R$ R$ - | Rs - _|Rrs R$ R$
3.4 [SUPERESTRUTURA R$ 87.572,99 | 10,61% FisIco
FINANCEIRO R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.5 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 1.934,13 | 0,23% Fisico
FINANCEIRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.6 |COBERTURAS R$ 408.018,67 | 49,42% FisIco
FINANCEIRO R$ R$ R$ - R$ 81.603,73 | R$ 81.603,73 | R$ R$ R$
3.7 |PAVIMENTAGCAO R$ 104.349,33 | 12,64% Fisico
FINANCEIRO R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 52.174,67 | R$ R$
3.8 |[REVESTIMENTOS R$ 3.999,16 | 0,48% FISICO
FINANCEIRO R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$
3.9 [PINTURAS R$ 10.742,22 | 1,30% Fisico |
FINANCEIRO R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$
3.10 |SEVIRGCOS DIVERSOS R$ 66.156,01 | 8,01% FisIco
FINANCEIRO R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$
3.11 |LIMPEZA DA OBRA R$ 103,40 | 0,01% Fisico
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$
R$ 825.591,37 | 100,00%
TOTAL DE PERIODO (R$) R$ 108.661,97 | R$ 69.082,69 | R$ 36.769,92 | R$ 99.311,73 | R$ 81.603,73 | R$ 81.603,73 | R$ 122.405,60 | R$ 92.976,55 | R$ 52.174,66 | R$ 28.461,98 | R$ 28.461,98 | R
TOTAL ACUMULADO (R: R$ 108.661,97 | R$ 177.744,66 | R$ 214.514,58 | R$ 313.826,31 | R$ 395.430,04 | R$ 477.033,77 | R$ 599.439,37 | R$ 692.415,92 | R$ 744.590,58 | R$ 773.052,56 | R$ 801.514,54 | R
PORCENTAGEM DO PERIODO (%) 13,16% 8,37% 4,45% 12,03% 9,88% 9,88% 14,83% 11,26% 6,32% _3,45% 3,45%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 13,16% 21,53% 25,98% 38,01% 47,89% 57,77% 72,60% 83,86% 90,18% 93,63% 97,08%

[ a REFORMA
4.1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.314,89 | 0,62% Fisico
FINANCEIRO R$ - _|Rrs - _|Rrs - _|Rrs - _|Rrs - _|rs - _|Rrs - _|Rrs - | Rrs - |Rrs - |Rrs
4.2 |(MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.104,81 | 0,40% FISICO
_ FINANCEIRO R$ - _|Rrs R$ RS - _|rs - _|Rrs - _|Rrs - | Rrs - |rs - |Rrs
4.3 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 20.399,04 | 3,84% FISICO
FINANCEIRO R$ R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.4 |INFRAESTRUTURA R$ 19.422,21 | 3,65% FISICO
FINANCEIRO R$ - R$ R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.5 |(SUPERESTRUTURA R$ 21.905,08 | 4,12% FISICO
FINANCEIRO [ R$ - [Rrs - |[Rs 9.857,29 | R$ R$ R$ - [Rrs - [Rs - [Rrs - _[Rrs
4.6 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 62.142,47 | 11,69% FisIco
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ R$ - R$ 18.642,74 | R$ R$ R$ - R$
4.7 |COBERTURAS R$ 58.417,28 | 10,99% Fisico
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.8 |(REVESTIMENTOS R$ 41.699,23 | 7,84% Fisico
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$
4.9 |(ESQUADRIAS R$ 83.885,62 | 15,78% FisIco
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$
4.10 |PINTURAS R$ 22.900,21 | 4,31% Fisico
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$
4.11 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 126.166,93 | 23,73% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ R$ R$
4.12 [INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 6.802,34 | 1,28% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ R$
4.13 [INSTALAGOES SANITARIAS R$ 15.423,16 | 2,90% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ R$ R$
4.14 [LOUGAS E ACESSORIOS R$ 10.658,50 | 2,00% Fisico
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ R$ R$ 2.131,70 2.131,70
4.15 |PAVIMENTAGAO R$ 14.476,95 | 2,72% Fisico |
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ R$ - R$ - - R$
4.16 |BANCADAS E DIVISORIAS R$ 21.787,86 | 4,10% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ R$ - R$ - - R$




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(,'RO' E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF
MUNICiPIO: MORRO CABEGA NO TEMPO-PI
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DE UMA ESCOLA PADRAO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA E AUDITORIO
14 de fevereiro de 2022

[ CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

4.17 |LIMPEZA DA OBRA R$ 194,72 | 0,04% FisIcO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL DE PER‘ODO(E;[ R$ 531.701,30 100% R$ 15.619,22 | R$ 23.795,07 | R$ 20.027,04 | R$ 20.780,50 | R$ 36.201,54 | R$ 43.544,15 | R$ 66.212,28 | R$ 62.823,47 | R$ 62.635,81 | R$ 62.493,71 | R$ 72.369,44
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 15.619,22 | R$ 39.414,29 | R$ 59.441,33 | R$ 80.221,83 [ R$  116.423,37 | R$  159.967,52 | R$ 226.179,80 | R$ 289.003,27 | R$ 351.639,08 | R$ 414.132,79 | R$ 486.502,23
PORCENTAGEM DO PERIODO (%) 2,94% 4,48% 3,77% 3,91% 6,81% 8,19% 12,45% 11,82% 11,78% 11,75% 13,61%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 2,94% 7,42% 11,19% 15,10% 21,91% 30,10% 42,55% 54,37% 66,15% 77,90% 91,51%

CUSTO MENSAL DA OBRA R$  318.658,97 | R$  112.29520 [ R$  253.173,96 | R$ _ 278.537,60 | R$ __ 305.958,59 360.530,33 316.662,17 | R$  235.052,30 165.352,37 [R$ 19224161 |

CUSTO ACUMULADO DA OBRA R 318.658,97 | R$  523.471,67 | R 635.766,87 | R 888.940,83 | R$ 1.167.478,43 | R$ 1.473.437,02 | R 1.833.967,35 | R$  2.150.629,52 | R$  2.385.681,82 | R$  2.551.034,19 |
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