
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

3,21% 3,44% 16,90% 27,98% 21,12% 13,42% 8,22% 5,71%
96.781,36R$             103.540,90R$           509.206,62R$           842.882,88R$           636.313,73R$           404.350,83R$           247.634,63R$           172.130,21R$           

10,25% 8,75% 18,27% 33,49% 15,11% 14,13%
4.367,13R$               3.728,04R$               7.784,15R$               14.268,81R$             6.437,79R$               6.020,25R$               -R$                         -R$                         

100,00%
13.505,63R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
37.168,81R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
2.928,14R$               1.254,92R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

65,00% 35,00%
-R$                         9.895,55R$               5.328,38R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         33.715,57R$             33.715,57R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

45,00% 55,00%
-R$                         -R$                         27.406,63R$             33.496,99R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         111.921,86R$           -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

35,00% 50,00% 15,00%
-R$                         -R$                         68.662,63R$             98.089,48R$             29.426,84R$             -R$                         -R$                         -R$                         

25,00% 65,00% 10,00%
-R$                         -R$                         54.768,40R$             142.397,83R$           21.907,36R$             -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         41.208,90R$             41.208,90R$             -R$                         -R$                         

30,00% 30,00% 40,00%
-R$                         -R$                         63.140,24R$             63.140,24R$             84.186,99R$             -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 30,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         3.928,99R$               3.928,99R$               5.238,65R$               -R$                         -R$                         

30,00% 30,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         5.533,46R$               5.533,46R$               7.377,94R$               -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.911,27R$             11.911,27R$             -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.466,89R$               -R$                         -R$                         

45,00% 55,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         30.130,73R$             36.826,45R$             -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         30.842,19R$             -R$                         -R$                         

AMPLIAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,45% 13.505,63R$              

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO CETI ZULMIRA XAVIER

DEZEMBRO DE 2021

R. AFONSO SERRA, 327 - CENTRO

LUÍS CORREIA-PI

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1,23% 37.168,81R$              

1.0.0 REFORMA E AMPLIAÇÃO 100,00% 3.012.841,16R$        

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,41% 42.606,18R$              

REFORMA

1.6.0 SUPERESTRUTURA 2,24% 67.431,14R$              

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 2,02% 60.903,62R$              

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,14% 4.183,06R$                

1.5.0 INFRAESTRUTURA 0,51% 15.223,93R$              

1.10.0 REVESTIMENTOS 7,27% 219.073,58R$            

1.11.0 PISOS 2,74% 82.417,80R$              

1.8.0 COBERTURA 3,71% 111.921,86R$            

1.9.0 ESQUADRIAS 6,51% 196.178,95R$            

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,61% 18.444,85R$              

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,99% 210.467,47R$            

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,43% 13.096,63R$              

1.15.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,79% 23.822,54R$              

1.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,25% 7.466,89R$                

1.17.0 PINTURAS 2,22% 66.957,18R$              

1.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,02% 30.842,19R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA E AMPLIAÇÃO 100,00% 3.012.841,16R$        10,46% 8,75% 12,27% 14,71% 18,11% 16,13% 13,49% 6,08%
6.581,42R$               5.505,49R$               7.720,26R$               9.255,51R$               11.394,78R$             10.148,97R$             8.487,89R$               3.825,53R$               

100,00%
25.377,18R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
117,73R$                   -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
6.735,32R$               1.683,83R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

60,00% 40,00%
-R$                         24.935,81R$             16.623,87R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 60,00%
-R$                         22.821,70R$             34.232,54R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 40,00% 10,00%
-R$                         -R$                         30.083,08R$             24.066,46R$             6.016,62R$               -R$                         -R$                         -R$                         

25,00% 75,00%
-R$                         -R$                         24.398,08R$             73.194,23R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         35.269,77R$             35.269,77R$             -R$                         -R$                         -R$                         

35,00% 65,00%
-R$                         -R$                         -R$                         56.070,93R$             104.131,74R$           -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         38.337,38R$             16.430,31R$             -R$                         -R$                         

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         7.734,65R$               23.203,95R$             23.203,95R$             23.203,95R$             -R$                         

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         2.437,18R$               7.311,54R$               7.311,54R$               7.311,54R$               -R$                         

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         13.355,79R$             13.355,79R$             20.033,69R$             20.033,69R$             -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.339,02R$               6.339,02R$               -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         176,33R$                   

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         9.181,06R$               

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         23.212,28R$             23.212,28R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.627,22R$               

30,00% 40,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.415,42R$             13.887,22R$             10.415,42R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         9.414,46R$               

15,58% 17,12% 18,72% 18,83% 16,71% 13,04%
-R$                         -R$                         135.342,79R$           148.720,71R$           162.619,84R$           163.575,40R$           145.159,05R$           113.277,92R$           

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 3.012.841,16R$        

3,21% 3,44% 16,90% 27,98% 21,12% 13,42% 8,22% 5,71%

96.781,36R$             103.540,90R$           509.206,62R$           842.882,88R$           636.313,73R$           404.350,83R$           247.634,63R$           172.130,21R$           

3,21% 6,65% 23,55% 51,53% 72,65% 86,07% 94,29% 100,00%
96.781,36R$             200.322,26R$           709.528,88R$           1.552.411,76R$       2.188.725,49R$       2.593.076,32R$       2.840.710,95R$       3.012.841,16R$       

2.22.0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA 28,83% 868.695,72R$            

2.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,30% 9.181,06R$                

2.18.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,54% 46.424,56R$              

2.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,09% 2.627,22R$                

2.20.0 PINTURAS 1,15% 34.718,05R$              

2.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,57% 77.346,49R$              

2.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,81% 24.371,79R$              

2.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,31% 9.414,46R$                

2.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,22% 66.778,96R$              

2.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,42% 12.678,03R$              

2.16.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,01% 176,33R$                    

2.9.0 ESQUADRIAS 2,34% 70.539,54R$              

2.10.0 REVESTIMENTOS 5,32% 160.202,67R$            

2.11.0 PISOS 1,82% 54.767,69R$              

2.6.0 SUPERESTRUTURA 1,89% 57.054,24R$              

2.7.0 PAREDES E PAINÉIS 2,00% 60.166,15R$              

2.8.0 COBERTURA 3,24% 97.592,31R$              

2.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,00% 117,73R$                    

2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,28% 8.419,15R$                

2.5.0 INFRAESTRUTURA 1,38% 41.559,68R$              

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,09% 62.919,84R$              

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,84% 25.377,18R$              

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA E AMPLIAÇÃO 100,00% 3.012.841,16R$        

Teresina-PI, 23 de Fevereiro de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:     1917182430
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