
CRONOGRAMA

Teresina, junho de 2021.



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. ANTÔNIO CASTRO - 

AMARANTE (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     13.041,49  R$                13.041,49 

 2 REFORMA  R$                  106.417,23  R$                34.605,20  R$                44.704,00  R$                27.108,03  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

55% 45%

 R$                  2.312,36  R$                  1.891,93  R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 70%

 R$                  4.381,79  R$                10.224,17  R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 30% 40%

 R$                  4.746,44  R$                  4.746,44  R$                  6.328,58  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 20% 50%

 R$                  5.626,05  R$                  3.750,70  R$                  9.376,76  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

35% 30% 35%

 R$                11.402,70  R$                  9.773,74  R$                11.402,70  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 70%

 R$                  6.135,87  R$                14.317,02  R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

3 AMPLIAÇÃO  R$                  885.470,89  R$                  8.950,20  R$                  8.950,20  R$                  8.950,20  R$              113.532,61  R$               171.491,44  R$               231.655,67  R$               128.621,53  R$               120.543,24  R$                    65.628,05  R$                    27.147,75 

12% 11% 15% 15% 15% 14% 18%

 R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  4.225,64  R$                   3.873,50  R$                   5.282,05  R$                   5.282,05  R$                   5.282,05  R$                      4.929,91  R$                      6.338,46 

100%

 R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  2.896,96  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

100%

 R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                22.830,51  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

33% 67%

 R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                41.448,01  R$                 84.152,02  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

55% 45%

 R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                 26.735,05  R$                 21.874,13  R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

60% 40%

 R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                 67.625,65  R$                 45.083,76  R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

Cronograma Físico e Financeiro

2.4 PINTURA  R$                     18.753,51 

2.5 FORRO  R$                     32.579,13 

2.3 REVESTIMENTOS  R$                     15.821,46 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     14.605,95 

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$                       4.204,29 

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)

2.6 PISOS  R$                     20.452,89 

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                  125.600,03 

 R$                     35.213,64 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       2.896,96 

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                     22.830,51 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

3.5 ALVENARIA  R$                     48.609,18 

3.6 REVESTIMENTOS  R$                  112.709,41 



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. ANTÔNIO CASTRO - 

AMARANTE (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

15% 15% 70%

 R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                 14.931,39  R$                 14.931,39  R$                 69.679,80  R$                                 -    R$                                 -   

5% 5% 5% 15% 15% 30% 5% 5% 10% 5%

 R$                  8.950,20  R$                  8.950,20  R$                  8.950,20  R$                26.850,59  R$                 26.850,59  R$                 53.701,19  R$                   8.950,20  R$                   8.950,20  R$                    17.900,40  R$                      8.950,20 

70% 30%

 R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                    10.597,36  R$                      4.541,73 

5% 15% 35% 20% 20% 5%

 R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  2.930,89  R$                   8.792,67  R$                 20.516,23  R$                 11.723,56  R$                 11.723,56  R$                      2.930,89  R$                                 -   

50% 40% 10%

 R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                 18.621,33  R$                 14.897,06  R$                   3.724,27  R$                                 -    R$                                 -   

15% 30% 40% 15%

 R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  8.737,59  R$                 17.475,19  R$                 23.300,25  R$                   8.737,59  R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

25% 25% 40% 10%

 R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                 18.293,44  R$                 18.293,44  R$                    29.269,50  R$                      7.317,37 

25% 25% 25% 5% 20%

 R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  3.612,42  R$                   3.612,42  R$                   3.612,42  R$                      722,48  R$                   2.889,94  R$                                 -    R$                                 -   

100%

 R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                   2.191,05  R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

6% 5% 4% 11% 17% 23% 13% 12% 7% 3%

 R$                56.596,89  R$                53.654,20  R$                36.058,23  R$              113.532,61  R$               171.491,44  R$               231.655,67  R$               128.621,53  R$               120.543,24  R$                    65.628,05  R$                    27.147,75 

6% 11% 15% 26% 43% 66% 79% 91% 97% 100%

 R$                56.596,89  R$              110.251,08  R$              146.309,31  R$              259.841,93  R$               431.333,37  R$               662.989,04  R$               791.610,56  R$               912.153,80  R$                  977.781,86  R$              1.004.929,61 

3.10 PISOS  R$                     58.617,79 

3.11 PINTURA  R$                     37.242,65 

 R$                     99.542,57 

3.8 INSTALAÇÕES  R$                  179.003,96 

3.9 LOUÇAS E METAIS  R$                     15.139,09 

3.7 ESQUADRIAS

3.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     14.449,68 

 3.15 SERVIÇOS FINAIS  R$                       2.191,05 

3.12 FORRO  R$                     58.250,63 

 3.13 COBERTURA  R$                     73.173,74 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado


