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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

U.E JOAO DE SOUSA MOURA (Santo Inacio do Piaui - Pl) SINAPI - 03/2021 - Piaui  20,34% N&o Desonerado:
ORSE - 03/2021 - Sergipe Horista: 112,15%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,87%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 ADMINISTRAGAO 100,00% 13,00% 26,00% 26,00% 15,00% 12,00% 8,00%
62.701,92 8.151,25 16.302,50 16.302,50 9.405,29 7.524,23 5.016,15
2 SUBESTAGAO 100,00% 40,00% 60,00%
42.764,72 17.105,89 25.658,83
3 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 60,00% 20,00% 20,00%
185.821,35 111.492,81 37.164,27 37.164,27
4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 30,00% 70,00%
7.810,99 2.343,30 5.467,69
5 SUPERESTRUTURA 100,00% 70,00% 30,00%
164.213,18 114.949,23 49.263,95
6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 100,00% 60,00% 40,00%
309.157,79 185.494,67 123.663,12
7 BANCADAS E DIVISORIAS 100,00% 60,00% 40,00%
23.633,83 14.180,30 9.453,53
8 LOUCAS E ACESSORIOS 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
13.670,65 2.734,13 8.202,39 2.734,13
9 ESQUADRIAS 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
111.796,27 44.718,51 44.718,51 22.359,25
10 PAVIMENTAGAO 100,00% 60,00% 20,00% 20,00%
127.697,73 76.618,64 25.539,55 25.539,55
11 COBERTURA E FORRO 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
190.534,05 76.213,62 76.213,62 38.106,81
12 INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
6.735,97 2.694,39 1.347,19 1.347,19 1.347,19
13 INSTALAGOES SANITARIAS 100,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
14.845,91 5.938,36 2.969,18 2.969,18 2.969,18
14 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
57.990,99 23.196,40 11.598,20 11.598,20 11.598,20
15 COMBATE A INCENDIO 100,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
34.330,22 13.732,09 6.866,04 6.866,04 6.866,04
16 PINTURA E ACABAMENTOS 100,00% 40,00% 60,00%
65.555,20 26.222,08 39.333,12
17 SERVICOS DIVERSOS 100,00% 40,00% 10,00% 20,00% 30,00%
194.558,61 77.823,44 19.455,86 38.911,72 58.367,58
18 SPDA 100,00% 20,00% 20,00% 60,00%
39.773,15 7.954,63 7.954,63 23.863,89
Porcentagem 13,60% 26,85% 25,30% 14,59% 11,29% 8,37%
Custo 224.871,32 443.951,63 418.426,75 241.249,95 186.671,68 138.421,21
Porcentagem Acumulado 13,60% 40,45% 65,75% 80,34% 91,63% 100,00%

Custo Acumulado 224.871,31 668.822,94 1.087.249,69 1.328.499,64 1.515.171,32 1.653.592,53

X % .
PAULA CAROLLINE LUZ SOUSA CUNHA TAVARES - CPF: 05017693319



