
Encargos Sociais

  DATA-BASE: SINAPI - 09/2021 - Piauí, SBC - 09/2021 - Piauí  ORSE - 09/2021 - Sergipe  SEINFRA - 027 - Ceará
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00%

 120.036,80
 7,71%

 9.254,84
 9,74%

 11.691,58
 8,36%

 10.035,08
 10,69%

 12.831,93
 13,26%

 15.916,88
 8,21%

 9.855,02
 15,85%

 19.025,83
 9,97%

 11.967,67
 8,23%

 9.879,03
 7,98%

 9.578,94
 2 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 7.819,84
 100,00%
 7.819,84

 2.1 IMPLANTAÇÃO  100,00%
 7.819,84

 100,00%
 7.819,84

 3 DEMOLIÇÕES  100,00%
 62.928,91

 80,00%
 50.343,13

 20,00%
 12.585,78

 4 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA  100,00%
 2.607.987,11

 2,14%
 55.835,60

 8,99%
 234.537,59

 11,58%
 301.987,57

 13,70%
 357.322,87

 11,27%
 294.044,73

 10,41%
 271.361,09

 12,41%
 323.656,27

 9,40%
 245.124,55

 12,76%
 332.805,09

 7,34%
 191.311,75

 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 8.447,30

 100,00%
 8.447,30

 4.2 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%
 1.796,95

 100,00%
 1.796,95

 4.3 INFRAESTRUTURA  100,00%
 56.989,19

 80,00%
 45.591,35

 20,00%
 11.397,84

 4.4 SUPERESTRUTURA  100,00%
 654.850,09

 30,00%
 196.455,03

 40,00%
 261.940,04

 30,00%
 196.455,03

 4.5 LAJES  100,00%
 88.949,09

 30,00%
 26.684,73

 40,00%
 35.579,64

 30,00%
 26.684,73

 4.6 PAREDES E DIVISORIAS  100,00%
 133.909,54

 30,00%
 40.172,86

 50,00%
 66.954,77

 20,00%
 26.781,91

 4.7 COBERTURAS  100,00%
 333.839,21

 30,00%
 100.151,76

 40,00%
 133.535,68

 30,00%
 100.151,76

 4.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%
 44.640,80

 30,00%
 13.392,24

 40,00%
 17.856,32

 30,00%
 13.392,24

 4.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  100,00%
 44.679,02

 10,00%
 4.467,90

 30,00%
 13.403,71

 30,00%
 13.403,71

 30,00%
 13.403,71

 4.10 INSTALAÇÃO PLUVIAL  100,00%
 29.053,43

 40,00%
 11.621,37

 30,00%
 8.716,03

 30,00%
 8.716,03

 4.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 173.422,03

 20,00%
 34.684,41

 30,00%
 52.026,61

 20,00%
 34.684,41

 20,00%
 34.684,41

 10,00%
 17.342,20

 4.12 CABEAMENTO  100,00%
 5.651,46

 30,00%
 1.695,44

 20,00%
 1.130,29

 20,00%
 1.130,29

 30,00%
 1.695,44

 4.13 SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV  100,00%
 49.968,80

 100,00%
 49.968,80

 4.14 INSTALAÇÕES DE GÁS  100,00%
 3.068,12

 100,00%
 3.068,12

 4.15 INCÊNDIO  100,00%
 40.362,43

 40,00%
 16.144,97

 40,00%
 16.144,97

 20,00%
 8.072,49

 4.16 SPDA  100,00%
 44.150,68

 40,00%
 17.660,27

 30,00%
 13.245,20

 30,00%
 13.245,20

 4.17 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 132.358,10

 20,00%
 26.471,62

 50,00%
 66.179,05

 30,00%
 39.707,43

SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

BDI = 20,34%

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Não Desonerado: 
Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%30 de Dezembro de 2021

TERESINA /PI

OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ENGENHEIRO SAMPAIO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

        CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



 4.18 REVESTIMENTOS  100,00%
 121.387,32

 30,00%
 36.416,20

 40,00%
 48.554,93

 30,00%
 36.416,20

 4.19 FORROS  100,00%
 44.220,70

 30,00%
 13.266,21

 70,00%
 30.954,49

 4.20 ESQUADRIAS  100,00%
 158.044,93

 40,00%
 63.217,97

 60,00%
 94.826,96

 4.21 PINTURAS  100,00%
 135.655,12

 30,00%
 40.696,54

 50,00%
 67.827,56

 20,00%
 27.131,02

 4.22 BANCADAS E DIVISÓRIAS  100,00%
 8.066,24

 100,00%
 8.066,24

 4.23 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  100,00%
 19.380,61

 100,00%
 19.380,61

 4.24 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%
 247.008,55

 80,00%
 197.606,84

 20,00%
 49.401,71

 4.25 SINALIZAÇÃO  100,00%
 13.711,34

 100,00%
 13.711,34

 4.26 LIMPEZA DA OBRA  100,00%
 14.376,06

 100,00%
 14.376,06

 5 MUROS E FACHADAS  100,00%
 260.619,28

 2,15%
 5.599,68

 8,68%
 22.615,32

 7,64%
 19.920,84

 3,03%
 7.885,92

 11,52%
 30.024,51

 2,54%
 6.619,41

 3,81%
 9.929,11

 36,05%
 93.958,00

 24,03%
 62.638,67

 0,55%
 1.427,82

 5.1 DEMOLIÇÃO  100,00%
 2.376,49

 100,00%
 2.376,49

 5.2 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%
 832,03

 100,00%
 832,03

 5.3 INFRAESTRUTURA  100,00%
 3.415,94

 70,00%
 2.391,16

 30,00%
 1.024,78

 5.4 SUPERESTRUTURA  100,00%
 3.792,80

 100,00%
 3.792,80

 5.5 PAREDES  100,00%
 17.797,74

 100,00%
 17.797,74

 5.6 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 19.920,84

 100,00%
 19.920,84

 5.7 REVESTIMENTOS  100,00%
 11.265,60

 70,00%
 7.885,92

 30,00%
 3.379,68

 5.8 ESQUADRIAS  100,00%
 26.644,83

 100,00%
 26.644,83

 5.9 PINTURAS  100,00%
 16.548,52

 40,00%
 6.619,41

 60,00%
 9.929,11

 5.10 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%
 156.596,67

 60,00%
 93.958,00

 40,00%
 62.638,67

 5.11 LIMPEZA DA OBRA  100,00%
 1.427,82

 100,00%
 1.427,82

 4,21%  9,2%  10,85%  12,36%  11,11%  9,41%  11,53%  11,47%  13,25%  6,61%

 128.853,09  281.430,28  331.943,49  378.040,72  339.986,12  287.835,52  352.611,21  351.050,22  405.322,78  202.318,50
 4,21%  13,41%  24,26%  36,62%  47,73%  57,14%  68,66%  80,14%  93,39%  100,0%

 128.853,08  410.283,36  742.226,85  1.120.267,58  1.460.253,70  1.748.089,22  2.100.700,43  2.451.750,65  2.857.073,43  3.059.391,94

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado


