GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA - UGERF

OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ENGENHEIRO SAMPAIO
TERESINA /P1

30 de Dezembro de 2021
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Piaui

GOVERNO DO ESTADO

DATA-BASE: SINAPI - 09/2021 - Piaui, SBC - 09/2021 - Piaui ORSE - 09/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceara BDI = 20,34%

Item Descrigdao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,00% 7,71% 9,74% 8,36% 10,69% 13,26% 8,21% 15,85% 9,97% 8,23% 7,98%
120.036,80 9.254,84 11.691,58 10.035,08 12.831,93 15.916,88 9.855,02 19.025,83 11.967,67 9.879,03 9.578,94
2 SERVIGOS INICIAIS 100,00% 100,00%
7.819,84 7.819,84
2.1 IMPLANTAGAO 100,00% 100,00%
7.819,84 7.819,84
3 DEMOLIGOES 100,00% 80,00% 20,00%
62.928,91 50.343,13 12.585,78
4 AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLA 100,00% 2,14% 8,99% 11,58% 13,70% 11,27% 10,41% 12,41% 9,40% 12,76% 7,34%
2.607.987,11 55.835,60 234.537,59 301.987,57 357.322,87 204.044,73  271.361,09  323.656,27  245.124,55  332.805,09 191.311,75
4.1 SERVIGOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
8.447,30 8.447,30
4.2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 100,00%
1.796,95 1.796,95
4.3 INFRAESTRUTURA 100,00% 80,00% 20,00%
56.989,19 45.591,35 11.397,84
4.4 SUPERESTRUTURA 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
654.850,09 196.455,03 261.940,04 196.455,03
4.5 LAJES 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
88.949,09 26.684,73 35.579,64 26.684,73
4.6 PAREDES E DIVISORIAS 100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
133.909,54 40.172,86 66.954,77 26.781,91
4.7 COBERTURAS 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
333.839,21 100.151,76 133.535,68  100.151,76
4.8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
44.640,80 13.392,24 17.856,32 13.392,24
4.9 INSTALAGOES SANITARIAS 100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
44.679,02 4.467,90 13.403,71 13.403,71 13.403,71
4.10 INSTALAGAO PLUVIAL 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
29.053,43 11.621,37 8.716,03 8.716,03
4.1 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
173.422,03 34.684,41 52.026,61 34.684,41 34.684,41 17.342,20
4.12 CABEAMENTO 100,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%
5.651,46 1.695,44 1.130,29 1.130,29 1.695,44
4.13 SUBESTAGAO AREA 112,5 KVA 13.8 KV 100,00% 100,00%
49.968,80 49.968,80
4.14 INSTALAGOES DE GAS 100,00% 100,00%
3.068,12 3.068,12
4.15 INCENDIO 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
40.362,43 16.144,97 16.144,97 8.072,49
4.16 SPDA 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
44.150,68 17.660,27 13.245,20 13.245,20
4.17 PAVIMENTAGAO 100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
132.358,10 26.471,62 66.179,05 39.707,43
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4.18 REVESTIMENTOS
4.19 FORROS

4.20 ESQUADRIAS

4.21 PINTURAS

4.22 BANCADAS E DIVISORIAS
4.23 LOUGAS E ACESSORIOS
4.24 SERVIGOS DIVERSOS
4.25 SINALIZAGAO

4.26 LIMPEZA DA OBRA

5 MUROS E FACHADAS
5.1 DEMOLIGAO

5.2 MOVIMENTO DE TERRA
5.3 INFRAESTRUTURA

5.4 SUPERESTRUTURA

5.5 PAREDES

5.6 PAVIMENTACAO

5.7 REVESTIMENTOS

5.8 ESQUADRIAS

5.9 PINTURAS

5.10 SERVIGOS DIVERSOS
5.11 LIMPEZA DA OBRA
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

100,00%
121.387,32
100,00%
44.220,70
100,00%
158.044,93
100,00%
135.655,12
100,00%
8.066,24
100,00%
19.380,61
100,00%
247.008,55
100,00%
13.711,34
100,00%
14.376,06
100,00%
260.619,28
100,00%
2.376,49
100,00%
832,03
100,00%
3.415,94
100,00%
3.792,80
100,00%
17.797,74
100,00%
19.920,84
100,00%
11.265,60
100,00%
26.644,83
100,00%
16.548,52
100,00%
156.596,67
100,00%
1.427,82

30,00% 40,00% 30,00%
36.416,20 48.554,93 36.416,20
30,00% 70,00%
13.266,21 30.954,49
40,00% 60,00%
63.217,97 94.826,96
30,00% 50,00% 20,00%
40.696,54 67.827,56 27.131,02
100,00%
8.066,24
100,00%
19.380,61
80,00% 20,00%
197.606,84 49.401,71
100,00%
13.711,34
100,00%
14.376,06
2,15% 8,68% 7,64% 3,03% 11,52% 2,54% 3,81% 36,05% 24,03% 0,55%
5.599,68 22.615,32 19.920,84 7.885,92 30.024,51 6.619,41 9.929,11 93.958,00 62.638,67 1.427,82
100,00%
2.376,49
100,00%
832,03
70,00% 30,00%
2.391,16 1.024,78
100,00%
3.792,80
100,00%
17.797,74
100,00%
19.920,84
70,00% 30,00%
7.885,92 3.379,68
100,00%
26.644,83
40,00% 60,00%
6.619,41 9.929,11
60,00% 40,00%
93.958,00 62.638,67
100,00%
1.427,82
4,21% 9,2% 10,85% 12,36% 11,11% 9,41% 11,53% 11,47% 13,25% 6,61%
128.853,09 281.430,28 331.943,49 378.040,72 339.986,12 287.835,52 352.611,21 351.050,22 405.322,78 202.318,50
4,21% 13,41% 24,26% 36,62% 47,73% 57,14% 68,66% 80,14% 93,39% 100,0%
128.853,08 410.283,36 742.226,85 1.120.267,58 1.460.253,70 1.748.089,22 2.100.700,43 2.451.750,65 2.857.073,43 3.059.391,94
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