
Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. BARÃO DE 
GURGUEIA - UNIÃO (PI)

SINAPI - 06/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                    28.615,43  R$            28.615,43 

2 REFORMA  R$                  564.840,48  R$            38.801,61  R$              186.690,21  R$             179.142,88  R$              160.205,78  R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                                -    R$                                -    R$                                  -   

20% 25% 30% 25%

 R$              4.444,43  R$                  5.555,54  R$                 6.666,65  R$                  5.555,54  R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                                -    R$                                -    R$                                  -   

65% 35%

 R$            19.912,29  R$                10.722,00  R$                            -    R$                             -    R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                                -    R$                                -    R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                75.985,07  R$                            -    R$                             -    R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                                -    R$                                -    R$                                  -   

10% 45% 30% 15%

 R$            14.444,89  R$                65.002,00  R$               43.334,66  R$                21.667,33  R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                                -    R$                                -    R$                                  -   

33% 67%

 R$                         -    R$                  4.798,56  R$                 9.742,52  R$                             -    R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                                -    R$                                -    R$                                  -   

55% 45%

 R$                         -    R$                             -    R$               71.401,11  R$                58.419,09  R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                                -    R$                                -    R$                                  -   

35% 30% 35%

 R$                         -    R$                24.627,05  R$               21.108,90  R$                24.627,05  R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                                -    R$                                -    R$                                  -   

35% 65%

 R$                         -    R$                             -    R$               26.889,03  R$                49.936,77  R$                               -    R$                               -    R$                               -    R$                                -    R$                                -    R$                                  -   

2.2

COBERTURA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.7 FORRO  R$                    70.363,00 

2.6 ESQUADRIAS  R$                  129.820,20 

 R$                    76.825,80 2.8

 R$                  144.448,88 

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

 R$                    30.634,29 

PINTURA  R$                    75.985,07 

2.4 REVESTIMENTOS

Cronograma Físico e Financeiro

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)

2.5 LOUÇAS E METAIS  R$                    14.541,08 

 R$                    22.222,16 

2.3



Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. BARÃO DE 
GURGUEIA - UNIÃO (PI)
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro


