
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

34,60% 26,95% 28,35% 10,10%

439.188,39R$           342.190,30R$           359.873,07R$           128.257,65R$           

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

12.791,11R$             12.791,11R$             12.791,11R$             12.791,11R$             

100,00%

40.418,26R$             -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

30.318,35R$             -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

95.467,16R$             -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

180.316,71R$           -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

79.876,80R$             79.876,80R$             -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         79.238,31R$             79.238,31R$             -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                         49.016,67R$             49.016,67R$             

50,00% 50,00%

-R$                         60.504,57R$             60.504,57R$             -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                         36.233,81R$             36.233,81R$             

50,00% 50,00%

-R$                         91.467,48R$             91.467,48R$             -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         2.074,07R$               2.074,07R$               -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         10.703,40R$             10.703,40R$             -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         5.534,56R$               5.534,56R$               -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         11.970,32R$             
1.15.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,94% 11.970,32R$              

1.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,69% 21.406,80R$              

1.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,87% 11.069,12R$              

1.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14,41% 182.934,96R$            

1.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,33% 4.148,14R$                

1.9.0 REVESTIMENTOS 9,53% 121.009,14R$            

1.10.0 PISOS 5,71% 72.467,62R$              

1.7.0 COBERTURA 12,48% 158.476,62R$            

1.8.0 ESQUADRIAS 7,72% 98.033,34R$              

1.5.0 SUPERESTRUTURA 14,20% 180.316,71R$            

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS 12,58% 159.753,59R$            

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,39% 30.318,35R$              

1.4.0 INFRAESTRUTURA 7,52% 95.467,16R$              

1.0.0 AMPLIAÇÃO 100,00% 1.269.509,40R$         

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,18% 40.418,26R$              

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,03% 51.164,44R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

1.0.0 AMPLIAÇÃO 100,00% 1.269.509,40R$         

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         4.636,80R$               

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                         12.309,09R$             12.309,09R$             

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         1.299,85R$               

TOTAL GERAL DA AMPLIAÇÃO 100,00% 1.269.509,40R$        

34,60% 26,95% 28,35% 10,10%

439.188,39R$           342.190,30R$           359.873,07R$           128.257,65R$           

34,60% 61,55% 89,90% 100,00%

439.188,39R$           781.378,68R$           1.141.251,75R$       1.269.509,40R$       

30,29% 36,38% 19,37% 13,96%

106.127,08R$           127.469,08R$           67.876,53R$             48.920,40R$             

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3.490,90R$               3.490,90R$               3.490,90R$               3.490,90R$               

100,00%
4.630,30R$               -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
97.128,86R$             97.128,86R$             -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         3.821,76R$               3.821,76R$               -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         19.904,38R$             19.904,38R$             

50,00% 50,00%
-R$                         23.027,56R$             23.027,56R$             -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         17.631,94R$             17.631,94R$             

10,00% 90,00%
877,02R$                   -R$                         -R$                         7.893,19R$               

TOTAL GERAL DA REFORMA 100,00% 350.393,09R$            

30,29% 36,38% 19,37% 13,96%

106.127,08R$           127.469,08R$           67.876,53R$             48.920,40R$             

30,29% 66,67% 86,04% 100,00%

106.127,08R$           233.596,16R$           301.472,69R$           350.393,09R$           

Teresina-PI, 28 de setembro de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Rayson José Bezerra de Farias

CREA:     1915715229 PI

2.7.0 PINTURAS 10,06% 35.263,87R$              

2.8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,50% 8.770,21R$                

2.5.0 PISOS 11,36% 39.808,75R$              

2.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13,14% 46.055,12R$              

2.3.0 COBERTURA 55,44% 194.257,72R$            

2.4.0 ESQUADRIAS 2,18% 7.643,52R$                

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,99% 13.963,60R$              

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,32% 4.630,30R$                

2.0.0 REFORMA 100,00% 350.393,09R$            

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

1.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,37% 4.636,80R$                

1.17.0 PINTURAS 1,94% 24.618,18R$              

1.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,10% 1.299,85R$                

PERCENTAGEM DO PERÍODO
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