
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:  BDI= 21,25%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS

3,28% 4,13% 4,91% 8,13% 9,79% 11,79% 15,74% 8,65% 10,11% 9,71% 6,39% 7,36%
92.069,72R$             115.779,50R$           137.726,40R$           227.956,45R$           274.592,99R$           330.913,43R$           441.725,70R$           242.678,63R$           283.746,44R$           272.414,36R$           179.368,53R$           206.571,08R$           

16,66% 16,66% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
3.468,22R$               3.468,22R$               3.470,30R$               3.470,30R$               3.470,30R$               3.470,30R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
16.316,18R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

60,00% 40,00%
4.079,22R$               2.719,48R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

65,00% 35,00%
10.502,48R$             5.655,18R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

60,00% 40,00%
-R$                         67.211,95R$             44.807,97R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         10.947,73R$             10.947,73R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         2.380,07R$               2.380,07R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         30.813,23R$             30.813,23R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.945,48R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         3.267,36R$               1.400,30R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         39.664,62R$             39.664,62R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         31.028,14R$             7.757,03R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         80.905,36R$             20.226,34R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 70,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         18.735,59R$             43.716,37R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.794,94R$               7.794,94R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.889,56R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 25,00%
-R$                         1.188,10R$               2.376,20R$               2.376,20R$               2.970,25R$               2.970,25R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

1.8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,20% 61.626,45R$              

1.17.0 SERVIÇOS FINAIS 0,42% 11.881,00R$              

AMPLIAÇÃO

1.15.0 BANCADAS E DIVISÓRIAS 0,56% 15.589,87R$              

1.16.0 DIVERSOS 0,39% 10.889,56R$              

1.13.0 ESQUADRIAS 3,60% 101.131,70R$            

1.14.0 PINTURAS 2,23% 62.451,96R$              

1.11.0 REVESTIMENTOS 2,83% 79.329,24R$              

1.12.0 FORROS 1,38% 38.785,17R$              

1.9.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 0,43% 11.945,48R$              

1.10.0 PAVIMENTAÇÃO 0,17% 4.667,65R$                

1.6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,78% 21.895,45R$              

1.7.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,17% 4.760,13R$                

1.4.0 PAREDES 0,58% 16.157,66R$              

1.5.0 COBERTURA 3,99% 112.019,92R$            

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,58% 16.316,18R$              

1.3.0 SUPERESTRUTURA 0,24% 6.798,70R$                

1.0.0 REFORMA E AMPLIAÇÃO 100,00% 2.805.543,22R$         

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,74% 20.817,66R$              

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI DESEMBARGADOR JOSÉ DE ARIMATHÉA TITO

ABRIL DE 2022

RUA OLAVO BILAC, 277-287 - CENTRO

PIRIPIRI-PI
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS

1.0.0 REFORMA E AMPLIAÇÃO 100,00% 2.805.543,22R$         

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

5,82% 5,03% 5,11% 6,00% 9,88% 11,70% 12,88% 10,76% 9,72% 6,75% 8,77% 7,58%
4.508,19R$               3.896,26R$               3.958,22R$               4.647,62R$               7.653,08R$               9.062,86R$               9.976,89R$               8.334,73R$               7.529,15R$               5.228,57R$               6.793,27R$               5.871,50R$               

100,00%
24.241,41R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
12.836,28R$             12.836,28R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 35,00% 35,00%
16.117,74R$             18.804,03R$             18.804,03R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

35,00% 50,00% 15,00%
-R$                         -R$                         20.168,67R$             28.812,38R$             8.643,71R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 50,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         20.671,60R$             34.452,66R$             13.781,06R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 30,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         86.607,58R$             129.911,37R$           216.518,96R$           -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 10,00% 25,00% 45,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         15.357,74R$             7.678,87R$               19.197,17R$             34.554,91R$             -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 10,00% 25,00% 45,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         27.661,07R$             13.830,54R$             34.576,34R$             62.237,41R$             -R$                         -R$                         -R$                         

25,00% 15,00% 15,00% 45,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         48.934,52R$             29.360,71R$             29.360,71R$             88.082,13R$             -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         9.405,67R$               9.405,67R$               -R$                         

15,00% 30,00% 30,00% 25,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.003,65R$               14.007,30R$             14.007,30R$             11.672,75R$             -R$                         -R$                         -R$                         

25,00% 15,00% 15,00% 45,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.577,75R$             6.346,65R$               6.346,65R$               19.039,95R$             -R$                         -R$                         -R$                         

25,00% 30,00% 45,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         27.607,18R$             33.128,62R$             49.692,92R$             -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 30,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         55.865,34R$             33.519,20R$             22.346,13R$             -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         20.907,52R$             20.907,52R$             -R$                         

35,00% 35,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         40.959,47R$             40.959,47R$             35.108,12R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 40,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         14.323,94R$             19.098,58R$             9.549,29R$               4.774,65R$               

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         29.099,80R$             21.824,85R$             21.824,85R$             -R$                         -R$                         

20,00% 30,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.163,73R$             16.745,59R$             27.909,32R$             -R$                         

25,00% 25,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         91.121,47R$             91.121,47R$             182.242,94R$           

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.682,00R$             13.682,00R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.805.543,22R$        

3,28% 4,13% 4,91% 8,13% 9,79% 11,79% 15,74% 8,65% 10,11% 9,71% 6,39% 7,36%

92.069,72R$             115.779,50R$           137.726,40R$           227.956,45R$           274.592,99R$           330.913,43R$           441.725,70R$           242.678,63R$           283.746,44R$           272.414,36R$           179.368,53R$           206.571,08R$           

3,28% 7,41% 12,32% 20,44% 30,23% 42,03% 57,77% 66,42% 76,53% 86,24% 92,64% 100,00%
92.069,72R$             207.849,22R$           345.575,62R$           573.532,07R$           848.125,06R$           1.179.038,49R$       1.620.764,19R$       1.863.442,82R$       2.147.189,25R$       2.419.603,62R$       2.598.972,14R$       2.805.543,22R$       

1,70% 47.746,45R$              

2.12.0 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E GÁS

2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.14.0 PAVIMENTAÇÃO

2.15.0 REVESTIMENTOS

2.16.0 FORROS

1,66% 46.691,00R$              

1,51% 42.310,99R$              

3,94% 110.428,72R$            

3,98% 111.730,67R$            

1,49% 41.815,03R$              

2.18.0 PINTURAS

2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,98% 195.738,06R$            

2.11.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 0,67% 18.811,33R$              

2.17.0 ESQUADRIAS 4,17% 117.027,05R$            

433.037,91R$            

2.8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,74% 76.788,68R$              

2.9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,93% 138.305,36R$            

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,86% 24.241,41R$              

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,92% 25.672,56R$              

PERCENTAGEM ACUMULADA 

2.4.0 INFRAESTRUTURA 1,91% 53.725,79R$              

2.5.0 SUPERESTRUTURA 2,05% 57.624,76R$              

2.6.0 PAREDES 2,46% 68.905,32R$              

2.7.0 COBERTURA 15,44%

TOTAL ACUMULADO

Teresina-PI, 18 de Abril de 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

2.19.0 BANCADAS E DIVISÓRIAS 2,59% 72.749,49R$              

2.20.0 DIVERSOS

2.21.0
MURO, FACHADA, PAVIMENTAÇÃO 

EXTERNA E LIXEIRA

2.22.0 SERVIÇOS FINAIS

1,99% 55.818,63R$              

12,99% 364.485,87R$            

0,98% 27.364,00R$              

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,76% 77.460,36R$              
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